

- 7 november voorlopige gunning (bouwteam)aannemer.
- Indienen omgevingsvergunning medio maart 2023
- Start bouw januari 2024 (prognose)
- Bouwkundige oplevering Mei 2025 (prognose)
- Uiterlijke ingebruikname school: nieuwe schooljaar 2025 / 2026: (eind aug 2025)