

Tekeningnr.	Omschrijving	Soort Tekening	Datum	Papier Formaat	Wijziging A	Wijziging B	Wijziging C	Wijziging D	Wijziging E	Tekeningnr.	Omschrijving	Soort Tekening	Datum	Papier Formaat	Wijziging A	Wijziging B	Wijziging C	Wijziging D	Wijziging E
001	Tekeningenlijst	Ontwerp	23-02-10	A3	15-03-10	26-03-10	31-03-10	06-04-10	20-04-10	501	Schema Verdeelinrichting L0B1	Ontwerp	15-03-10	Z3	-	-	-	-	-
002	Symbolenlijst	Ontwerp	23-02-10	A3	15-03-10	20-04-10	-	-	-	502	Schema Verdeelinrichting K0B1	Ontwerp	15-03-10	A3	-	-	-	-	-
003	Armaturenlijst	Ontwerp	23-02-10	A3	15-03-10	26-03-10	31-03-10	20-04-10	-	503	Schema Verdeelinrichting L0C1	Ontwerp	15-03-10	Z3	-	-	-	-	-
										504	Schema Verdeelinrichting K0C1	Ontwerp	15-03-10	A3	-	-	-	-	-
101	Lichtinstallatie Begane grond	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	26-03-10	31-03-10	20-04-10	-	505	Schema Verdeelinrichting LK- TV	Ontwerp	15-03-10	Z3	-	-	-	-	-
101A	Theaterbelichting & geluid Installaties Begane grond	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	31-03-10	20-04-10	-	-										
102	Lichtinstallatie 1e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	26-03-10	20-04-10	-	-										
102A	Theaterbelichting & geluid Installaties 1e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	31-03-10	20-04-10	-	-										
103	Lichtinstallatie 2e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	26-03-10	31-03-10	20-04-10	-										
104	Lichtinstallatie 3e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	26-03-10	31-03-10	20-04-10	-										
105	Lichtinstallatie 4e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	26-03-10	31-03-10	20-04-10	-										
106		nvt	-	-	-	-	-	-	-										
201	Kabelgoten en krachtinstallatie Begane grond	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	20-04-10	-	-	-										
202	Kabelgoten en krachtinstallatie 1e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	31-03-10	20-04-10	-	-										
203	Kabelgoten en krachtinstallatie 2e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	20-04-10	-	-	-										
204	Kabelgoten en krachtinstallatie 3e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	20-04-10	-	-	-	-										
205		nvt	-	-	-	-	-	-	-										
206	Kabelgoten en krachtinstallatie 5e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	-	-	-	-										
301	Zwakstroom Installatie Begane grond	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	31-03-10	-	-	-										
302	Zwakstroom Installatie 1e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	31-03-10	-	-	-										
303	Zwakstroom Installatie 2e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	20-04-10	-	-	-										
304	Zwakstroom Installatie 3e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	20-04-10	-	-	-										
305	Zwakstroom Installatie 4e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	-	-	-	-										
306	Zwakstroom Installatie 5e Verdieping	Ontwerp	23-02-10	A0	15-03-10	-	-	-	-										
401	Blokschema Voeding	Ontwerp	23-02-10	A2	15-03-10	20-04-10	-	-	-										
402	Blokschema Theaterbelichting	Ontwerp	15-03-10	A2	31-03-10	06-04-10	20-04-10	-	-										
403	Blokschema overige aansluitingen DMX en Geluid	Ontwerp	15-03-10	A2	31-03-10	06-04-10	20-04-10	-	-										
404	Blokschema Geluid	Ontwerp	15-03-10	A4	31-03-10	-	-	-	-										
406	Blokschema Schakeling Verlichting Begane Grond	Ontwerp	15-03-10	A3	-	-	-	-	-										