

Mededeling Planning

Fase	Actie	Datum
1.	Publicatie	17 juni 2022
2.	Sluiting eerste schriftelijke vragenronde	30 juni 2022 12.00
3.	Toezening eerste Nota van Inlichtingen	6 juli 2022
4.	Sluiting tweede schriftelijke vragenronde	11 juli 2022 12.00
5.	Toezening tweede Nota van Inlichtingen	15 juli
6.	Sluiting indiening van Inschrijvingen	30 augustus 2022 12.00 uur
7.	Uitnodigingen versturen presentaties	9 september 2022
8.	Presentaties	13 september 2022
9.	Voorlopige gunning/afwijzing	16 september 2022
10.	Opschortende termijn	17 september - 6 oktober 2022
11.	Verificatiegesprek	Indien van toepassing
12.	Definitieve gunning	7 oktober 2022
13.	Contractondertekening	Eind oktober 2022
14.	Levering/ start overeenkomst	1 november 2022
15.	Lifegang	1 januari 2023

Hierbij een update van de planning, de volgende data zijn gewijzigd:

Fase	Actie	Oude Datum	Nieuwe Datum
2.	Sluiting eerste schriftelijke vragen rond	27 juni 2022 12.00	30 juni 2022 12.00
3.	Toezening eerste Nota van Inlichtingen	29 juni 2022	6 juli 2022
4.	Sluiting tweede schriftelijke vragenronde	6 juli 2022 12.00 uur	11 juli 2022 12.00
5.	Toezening tweede Nota van Inlichtingen	8 juli 2022	15 juli