

**BIJLAGE 18: VARIANTEN
IMPLEMENTATIE PLANNING
FINANCIELE SUITE**

CONCEPT

Variant 1: 'Gelijktijdige implementatie Finance & Inkoop'

Indicative implementation planning Financiële Sulte: Variant 2: "Volgtijdelijke implementatie Finance en Inkoop"																																						
	2023								2024												2025				2026				2027				2028					
	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Algemeen: nader uitwerken plateauplanning																																						
Start-up & Initiatie: uitwerken plateauplanning en faseplan plateau 5																																						
Inrichten Cloud omgeving door leverancier																																						
Plateau 1: Financiële modules																																						
Inrichten																																						
Integraal test																																						
Data migratie																																						
Go-live																																						
Plateau 2: Inkoop module																																						
Start-up & Initiatie: uitwerken faseplan plateau 2																																						
Inrichten																																						
Integraal test																																						
Data migratie																																						
Go-live																																						
Plateau 3: project administratie FIT																																						
Start-up & Initiatie: uitwerken faseplan plateau 3																																						
Inrichten																																						
Integraal test																																						
Data migratie																																						
Go-live																																						
Plateau 4: project administratie OKC																																						
Start-up & Initiatie: uitwerken faseplan PS plateau 4																																						
Inrichten																																						
Integraal test																																						
Data migratie																																						
Go-live																																						
Plateau 5: CPM/ CFM: optional																																						
Hande einddatum 1 maart 2025																																						
Indicative planning, nader in te vullen door leverancier in voorstel implementatieplan																																						
Optioneel in aanbesteding: nader in te vullen door leverancier in voorstel implementatieplan zonder afname verplichting HR																																						