

Scorecard implementatieperiode	NR	DIENST/ PRODUCT: BMI_OAI/Brandschermen/IBI/Sprinklerinstallaties - perceel 2	Onderwerp	Foutdefinitie	Score implementatieperiode		
					Maximaal aantal punten	Beoordeling (wel of niet gehaald)	Score implementatiefase
		Voldoet aan gestelde aanbestedingsdocumenten			40		
Score implementatieperiode	1	Het tijdig en compleet aanleveren van verslaglegging van de overleggen die plaatsvinden, binnen 5 werkdagen (Bijlage PVE en Contractmanagement)	Verslaglegging	Indien niet of niet tijdig overlegd aan Opdrachtgever	10		10%
	2	Opdrachtnemer doet binnen 1 maand na ingangsdatum contract een voorstel voor de opbouw van de management rapportage en onderhoudsrapportages zoals benoemd in het PVE.	Rapportages	Indien niet of niet tijdig overlegd aan Opdrachtgever	10		10%
	3	Een pro forma factuur dient volgens richtlijnen PVE overlegd te worden aan en akkoord bevonden door de Opdrachtgever.	Facturatie	Indien de facturatie niet akkoord is bevonden door Opdrachtgever	5		5%
	4	Jaarplanning en gedetailleerd werkplan per locatie binnen 1 maand opleveren na ingangsdatum contract en is akkoord bevonden vanuit Opdrachtgever.	Implementatie, monitoring en jaarplanning	Indien de jaarplanning en het gedetailleerde werkplan per locatie niet tijdig opgeleverd zijn of niet akkoord bevonden zijn door Opdrachtgever	10		10%
	5	De gegevens van de meldkamer, software en codes zijn op de juiste manier overgezet en akkoord bevonden door Opdrachtgever.	Gegevens meldkamer, software en codes	Indien de gegevens van de meldkamer, software en codes niet of niet tijdig zijn omgezet of niet akkoord bevonden zijn door Opdrachtgever	5		5%
		Conform inschrijving			30		
	6	Het compleet en tijdig uitvoeren en afronden van de activiteiten (mijlpalen) zoals overeengekomen in het Implementatieplan.	Implementatieplan	Indien de activiteiten (mijlpalen) niet compleet en tijdig uitgevoerd en afgerond worden uit het implementatieplan	15		15%
	7	Het initiëren en uitvoeren van een startgesprek aan het begin van de implementatieperiode (deadline 1 week na ingangsdatum contract) waarin de leverancier in the lead is.	Startgesprek	Indien een startgesprek niet tijdig is geïnitieerd en gehouden	5		5%
	8	Communicatiematrix opstellen en Single Point of Contact vanuit leverancierszijde aanwijzen en binnen 3 weken na ingangsdatum contract versturen aan Opdrachtgever.	Communicatie	Indien niet of niet tijdig opgesteld/ aangewezen en verstuurd.	5		5%
	9	Het initiëren en uitvoeren van implementatie/voortgangsgesprekken (minimaal 3 gesprekken in 2 maanden).	Implementatie/ voortgangsgesprekken	Indien niet minimaal 3 implementatie/voortgangsgesprekken geïnitieerd en uitgevoerd zijn	5		5%
		Resultaten uitvoering drie onderhoudsbeurten zijn conform beoordeling Opdrachtgever, inschrijving en controle externe partij			30		
	10	De kwaliteit van de werkzaamheden (drie panden) is conform PVE en conditiescore locatieoverzicht.	Kwaliteit werkzaamheden	Indien kwaliteit van de werkzaamheden niet conform PVE wordt uitgevoerd en/of conditiescore is verslechterd t.o.v. conditiescore assetlijst	30		30%
Totaal punten					100		100%