

Planning Inschrijvingsfase

Datum: 26 januari 2023
 Project: RVKO, Renovatie MMK
 Onderwerp: Aangepaste planning Inschrijvingsfase

Fase	Activiteit	Deadline
Inschrijvingsfase	Publicatie aankondiging op TenderNed	Vrijdag 16 december 2022
	Aanwijzing / bezoek van de locatie	Donderdag 12 januari 2023, 10.30 uur
	Stellen vragen inlichtingenperiode (ronde 1)	Woensdag 18 januari 2023, 12.00 uur
	Uiterste datum beantwoorden vragen (ronde 1)	Woensdag 25 januari 2023
	Stellen vragen inlichtingenperiode (ronde 2)	Woensdag 01 februari 2023, 12.00 uur
	Uiterste datum beantwoorden vragen (ronde 2)	Woensdag 08 februari 2023
	Indienen inschrijving	Woensdag 8 maart 2023, 12.00 uur
	Toelichting inschrijving	Vrijdag 10 maart 2023
	Voornemen tot gunning	Vrijdag 17 maart 2023
	Definitieve gunning	Maandag 10 april 2023

[rood = aangepast t.o.v. originele planning]