

Project: Amsterdam - OV Knoop Lelylaan - Projectnr: - Opdr.gever: Gemeente Amsterdam
 Versie raming: 2.0 - Status: Definitief - Opgesteld door: Erik Tempels

Prijspeil raming: 01-01-21
 Datum raming: 25-01-21

Samenvatting SSK

0

Kostengroepen				Voorziene kosten	Risicoreservering	Totaal
Kostencategorieën	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detaileren	Indirecte kosten			
Investeringskosten (indeling naar categorie):						
Bouwkosten Deelraming 1. Stationshal	€ 5.367.754					
Bouwkosten Deelraming 2. Tramhal	€ 2.179.017					
Bouwkosten Deelraming 4. Rijwielstalling Zuid	€ 4.233.095					
Bouwkosten Deelraming 6. Maaiveldinrichting	€ 3.706.411					
Bouwkosten Deelraming 7. Tramsporen	€ 5.571.109					
Bouwkosten Deelraming 8. Faseringskosten (gebouwen)	€ 2.073.645					
Bouwkosten	€ 23.131.030					
Vastgoedkosten	€ -					
Engineeringkosten						
Overige bijkomende kosten						
Subtotaal investeringskosten						
Objectoverstijgende risico's						
Investeringskosten deterministisch						
Scheefte						
Investeringskosten exclusief BTW						
BTW						
Investeringskosten inclusief BTW						