

Planning

Procestappen	Oude datum	Nieuwe datum
Publicatie Aanbestedingsdocumenten	11-5-2022	
Schouw	16-5-2022	
Uiterste datum stellen van vragen Nota van Inlichtingen 1	19-5-2022 tot 15:00 uur	
Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 1	24-5-2022	
Uiterste datum stellen van vragen Nota van Inlichtingen 2	2-6-2022 tot 12:00 uur	
Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 2	9-6-2022	30-6-2022
Uiterste datum indienen Inschrijvingen	23-6-2022 tot 12:00 uur	12-7-2022
Beoordeling Inschrijvingen	Week 26	Week 28, 29
Praktijktest	Week 27, 6-7-2022	Week 34, 25-8-2022
Streven versturen Gunningsbeslissing	14-7-2022	31-8-2022
Verificatiebespreking	20-7-2022	7-9-2022
Afloop bezwaartermijn	9-8-2022	20-9-2022
Versturen definitieve gunning	10-8-2022	21-9-2022
Opdrachtverstrekking	11-8-2022	22-9-2022
Start Raamovereenkomst	15-8-2022	26-9-2022