

Planning EA Bouwkundig onderhoud, schilderwerk en dakwerk Versie 3/1 februari 2021

Onderstaande tabel geeft inzicht in het tijdpad van deze aanbesteding en welke fasen daarvan deel uitmaken.

Activiteit	Datum
Publiceren van de opdracht op TenderNed	1 december 2020
Eerste vragenronde: vragen stellen uiterlijk t/m	14 december 2020 – 12.00 uur
Versturen nota van inlichtingen, uiterlijk	23 december 2020
Tweede vragenronde: vragen stellen t/m uiterlijk	8 januari 2021 – 12.00 uur
Versturen van de Nota van Inlichtingen 2	15 januari 2021
derde vragenronde (naar aanleiding van de tweede nota van inlichtingen): vragen stellen uiterlijk t/m	22 januari 2021 – 12.00 uur
Versturen (laatste) nota van inlichtingen uiterlijk	1 februari 2021
Inleveren inschrijvingen	22 februari 2021
Beoordelen inschrijvingen kwalitatief gereed	24 februari 2021
Presentaties	24 – 26 februari 2021
Besluitvorming voorlopige gunning	5 maart 2021
Communicatie voorgenomen gunning	5 maart 2021
Verificatiebespreking	Week 10 - 2021
Bezwaartermijn eindigt	25 maart 2021
Bestuurlijke besluitvorming	31 maart 2021
Definitieve gunning	1 april 2021
Ondertekening overeenkomst	Uiterlijk 9 april 2021
Ingangsdatum raamovereenkomst	1 mei 2021

Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.