

Raamovereenkomst

betreffende

Geconstrueerd puntstuk

60E2A1 1:18,5

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document	: Annex Acceptatie- & Toetsplan
Kenmerk	: TN294268

Revisiegegevens

Versie	Datum	Wijziging
001	1 november 2017	Initiele document

Inhoudsopgave

REVISIEGEGEVENS	2
INHOUDSOPGAVE	3
1. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE DIENSTEN	4
2. ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ASSETS	6

1. Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Diensten

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten	Systeemmanagement	Systeem-acceptatie	Onderbouwendossier	Binnen 90 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Verzoek tot Toestemming voor Gebruik	Binnen 90 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Monitoringsplan	Tegelijk met en als onderdeel van het onderbouwendossier	Acceptatie	7
			Monitoringsrapport incl. testresultaten	Binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Productcertificaat	Binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Toetsing	7
			Systeemdokumentatie	Binnen 90 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
	Productlevering	Productlevering	Opdrachtbevestiging	Binnen 2 weken na ontvangst Deelopdracht	Toetsing	-
			Ingevuld inspectiecertificaat	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
	Contractmanagement	Kwaliteitsmanagement	Kwaliteitsmanagementplan	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst	Acceptatie	14
			Auditrapportage /-dossier	Ter inzage hebben liggen	Toetsing	-
			Afwijkingsmelding	Onverwijld	Toetsing	-
			Afwijkingsrapportage	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-

¹ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
		Voortgangs-communicatie	Voortgangsrapportage	Binnen 14 Dagen na einde half jaar	Acceptatie	14
		Wijzigingen	Verzoek tot Wijziging	Ad hoc	Acceptatie	In overleg
		Bereikbaarheid	Bereikbaarheidsrapportage	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangsrapportage

2. Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets

<u>Algemene Voorwaarden Assets</u>			Uiterlijk in te dienen ² :	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
	Artikel	In te dienen:			
Algemene Voorwaarden Assets	Artikel 4 lid 1	Inschakelen derden	Vóór inzetten derde	Acceptatie	7
	Artikel 4 lid 5	Functionaris sleutelpositie	Vóór vervanging sleutel-functionaris	Acceptatie	7
	Artikel 6 lid 3	Publiciteit genereren	Vóór publicatie	Acceptatie	14
	Artikel 14 lid 2b	Planning herstel/ en beheersmaatregelen	Voorafgaande de uitvoering	Acceptatie	7

² Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.