

## 3e nota van inlichtingen

---

Contractnummer 31052574, het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Havendam Sint-Annaland, Suzannapolder tussen dp 776+20m en dp 803 met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

---

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31052574, verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Havendam Sint-Annaland tussen dp 776+20m en dp 803 met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

### **In de aanbestedingsdocumenten worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:**

#### **Aanpassingen in het Inschrijvings- en beoordelingsdocument:**

Paragraaf 2.1 Planning,  
De tabel vervalt en is vervangen door de onderstaande tabel:

Fase	Activiteit	Datum/weeknr.
	Publicatie op <a href="http://www.tenderned.nl/">http://www.tenderned.nl/</a>	30-09-2014
Inschrijvingsfase	Aanmelden voor nadere inlichtingen ten behoeve van de inschrijving, algemene bijeenkomst (conform art. 2.13 ARW 2012)	uiterlijk 14-10-2014
	Nadere inlichtingen ten behoeve van de inschrijving, algemene bijeenkomst conform art. 2.13 ARW 2012)	21-10-2014
	Aanmelden voor nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang (conform art. 2.14 ARW 2012)	21-10-2014
	Nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang	27-10-2014 t/m 29-10-2014
	Uiterste datum indienen van de inschrijvingen	<b>14-11-2014</b>

Beoordelingsfase	Openen van de inschrijvingen	<b>17-11-2014</b>
	Beoordeling van de inschrijvingen	<b>18-11-2014 t/m 21-11-2014</b>
	Mededeling van de gunningsbeslissing	25-11-2014
	Verlening van de opdracht	19-12-2014

“

Paragraaf 2.4.1 Indienen van de inschrijvingen, lid 2:

De zin “Inschrijvingen dienen uiterlijk op **11 november 2014** om **15:00 uur** te zijn ingediend bij de in lid 1 genoemde dienst.” is gewijzigd in de zin “Inschrijvingen dienen uiterlijk op **13 november 2014** om **15:00 uur** te zijn ingediend bij de in lid 1 genoemde dienst”

Paragraaf 2.4.2 Opening van de inschrijvingen, lid 1:

De zin “De opening van de inschrijvingen vindt plaats op **12 november 2014** om **10:00 uur**” is gewijzigd in de zin “De opening van de inschrijvingen vindt plaats op **14 november 2014** om **10:00 uur**”

Paragraaf 3.3 Geschiktheidseisen, lid 3b:

Opdrachtgever geeft op de term ‘gezette steenbekleding’ de volgende toelichting:

“Onder gezette steenbekleding wordt verstaan een bekleding op een talud bestaande uit losse elementen van beton of natuursteen welke zijn geplaatst op een filterlaag (onderlaag) met als functie het beschermen van dijken en of kades tegen golfaanval.”

#### **Aanpassingen in de Vraagspecificatie Eisen:**

1.

Paragraaf 2.1.2 Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten:

In bijlage ZLRW-2014-01411-dwp uit de 2<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen is in de VERKLARING de tekst “Te baggeren materiaal; Voor 15 februari 2015” gewijzigd in de tekst “Te baggeren materiaal; Voor 20 februari 2015”.

In bijlage ZLRW-2014-01411-situatie uit de 2<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen is de tekst “Totaal te baggeren materiaal; voor 15 februari 2015” gewijzigd in de tekst “Totaal te baggeren materiaal; voor 20 februari 2015”.

#### **Aanpassingen in de Annexen:**

Annex II de twee tabellen vervallen en zijn vervangen door onderstaande tabellen:

“

<b>Nr</b>	<b>Mijlpaal</b>	<b>Datum gereed</b>
1	Baggerwerkzaamheden haven van Sint-Annaland gereed	20 februari 2015
2	Werkzaamheden in de haven van Sint-Annaland Oostzijde gereed	1 april 2015
3	Werkzaamheden in de haven van Sint-Annaland binnenzijde Westhavendam en Werkzaamheden buitenzijde Oosthavendam gereed	15 april 2015
4	Werkzaamheden buitenzijde Westhavendam gereed	1 mei 2015
5	Werkzaamheden tussen dp 784+90m en dp 789 gereed	1 juni 2015
6	Werkzaamheden gereed	1 november 2015

<b>Nr</b>	<b>Raakvlak</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Datum start</b>	<b>Datum gereed</b>
1	Het opbreken van verdedigingswerken en het verrichten van ontgravingen in de primaire waterkering	Wettelijke bepaling met betrekking tot werkzaamheden aan de primaire waterkering in relatie tot stormseizoen	1 april 2015	1 oktober 2015
2	Het opbreken van verdedigingswerken en het verrichten van ontgravingen in de primaire waterkering aan de binnenzijde van de haven van Sint-Annaland	Uitzondering op de wettelijke bepaling met betrekking tot werkzaamheden aan de primaire waterkering in relatie tot stormseizoen	15 februari 2015	15 april 2015
3	Starten met maaiwerk	Tijdig starten om zo te voorkomen dat vogels in het hoge gras gaan broeden	Uiterlijk 15 maart 2015	
4	Verwijderen bomen en stuiken	voorkomen dat vogels gaan broeden	Uiterlijk 15 februari 2015	
5	Werkzaamheden in de haven van Sint-Annaland Oostzijde	Recreatie/overlast omgeving	15 februari 2015	1 april 2015
6	Werkzaamheden in de haven van Sint-Annaland binnenzijde Westhavendam	Recreatie/overlast omgeving	15 februari 2015	15 april 2015
7	Werkzaamheden buitenzijde Westhavendam	Recreatie/overlast omgeving	15 februari 2015	1 mei 2015
8	Werkzaamheden buitenzijde Oosthavendam	Recreatie/overlast omgeving	15 februari 2015	15 april 2015
9	Werkzaamheden tussen dp 784+90m en dp 789	Recreatie/overlast omgeving	1 april 2015	1 juni 2015
10	Gebruik transportroute in de Haven van Sint-Annaland en tussen dp 784+90m en dp 789	Recreatie/overlast omgeving	15 februari 2015	1 juni 2015
11	Gebruik transportroute aan de binnenzijde Westhavendam	Recreatie/overlast omgeving	15 februari 2015	15 april 2015
12	Baggerwerkzaamheden haven van Sint-Annaland	Gebruik haven (inclusief steigers)	15 januari 2015	20 februari 2015


“

**Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:**

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 6-11-2014,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,  
namens deze,  
Projectmanager project ZL Herstel steenbekleding OS & WS  
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L.L.J. Kortsmid', with a large, stylized flourish at the end that loops back to the left.

L.L.J. Kortsmid