

Fase Technisch Ontwerp - Bestek

		Derden (nader te bepalen)	Architect	Installatieadvies	Adviseur Bouwfysica	Bouwkostenadviseur	Constructeur	Projectmanagement	Opdrachtnemer perceel 1 (bouwkundig)	Opdrachtnemer perceel 2 (installaties)	Opdrachtgever
Opdrachtgeving											
T06.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project							B			X
T06.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang							B			X
Contracten											
T06.02.010.00(N)	Voorbereiden contracten van participanten							X			
T06.02.020.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)							X			
T06.02.030.00(N)	Contracteren van participanten							B			X
T06.02.035.00	Contracteren aanvullende expertise							B			X
Programma van Eisen											
T06.03.010.00(N)	Herijken en uitwerken PvE per vakgebied (cluster)							X			
T06.03.010.01(N)	Herijken en uitwerken PvE Architectuur/bouwkunde		X					B			
T06.03.010.02(N)	Herijken en uitwerken PvE Interieurarchitectuur		X					B			
T06.03.010.03(N)	Herijken en uitwerken PvE Landschapsarchitectuur	X	B					B			
T06.03.010.04(N)	Herijken en uitwerken PvE Bouwfysica en Akoestiek				X			B			X
T06.03.010.05(N)	Herijken en uitwerken PvE Constructies						X	B			
T06.03.010.06(N)	Herijken en uitwerken PvE Installaties			X				B			
T06.03.010.07(N)	Herijken en uitwerken PvE Geotechniek							B			
T06.03.020.00(N)	Herijken en uitwerken integraal PvE							X			B
Architectuur/ bouwkunde											
T06.04.030.00(N)	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde		X								
T06.04.040.00(N)	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag reguliere bouwvergunning (1 keer of 2 fase)		X								
T06.04.050.00(N)	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde		X								
T06.04.070.00(N)	Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Architectuur/bouwkunde		X								
T06.04.080.00(N)	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde		X								
T06.04.085.00	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		X								
T06.04.100.00	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde		X								
T06.04.110.00	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		X								
T06.04.115.00	Maken maquette Architectuur/bouwkunde										
T06.04.120.00	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen										
T06.04.130.00	Maken splitsingstekeningen										
T06.04.140.00	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde										
T06.04.150.00	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde										
T06.04.160.00	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde		X								
Interieur											
T06.05.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Interieur		X								
T06.05.030.00(N)	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Interieur		X								
T06.05.050.00(N)	Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur		X								
T06.05.060.00	Keuzetaken Technisch Ontwerp Interieur (cluster)		X								
T06.05.060.01	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		X								
T06.05.060.02	Maken (deel)bestek Interieur		X								
T06.05.060.03	Maken 3D-visualisaties Interieur		X								
T06.05.060.04	Maken maquette Interieur										
T06.05.060.05	Maken hoeveelhedenstaten Interieur		X								
Landschap											
T06.06.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Landschap	X	B								
T06.06.040.00(N)	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)	X	B								
T06.06.060.00(N)	Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap	X	B								
T06.06.070.00	Keuzetaken Technisch Ontwerp Landschap (cluster)	X	B								
T06.06.070.01	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)	X	B								
T06.06.070.02	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)	X	B								
T06.06.080.00	Opstellen advies grondverbetering en bemesting	X	B								
T06.06.090.00	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie	X	B	X							
T06.06.100.00	Maken berekening en uitwerken drainage terrein	X	B								
T06.06.110.00	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein	X	B								
Bouwfysica en Akoestiek											
T06.07.010.00(N)	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten		B	B	X						
T06.07.020.00(N)	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (1 keer of 2 fase)		B		X						
T06.07.030.00(N)	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten		B		X						
T06.07.040.00(N)	Opstellen rapportages akoestiek voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)		B		X						
T06.07.060.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bouwfysische maatregelen (cluster)		B		X						
T06.07.060.01	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen daglichtvoorzieningen		B		X						
T06.07.060.02	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica										
T06.07.060.03	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder										
T06.07.070.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren akoestische maatregelen (cluster)		B		X						
T06.07.070.01	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen				X						
T06.07.070.02	Ondersteunen tech specificeren en dimensioneren maatregelen geluiduitstraling naar omgeving										
T06.07.070.03	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid		B	X	B						

Fase Technisch Ontwerp - Bestek

		Derden (nader te bepalen)	Architect	Installatieadvies	Adviseur Bouwfysica	Bouwkostenadviseur	Constructeur	Projectmanagement	Opdrachtnemer perceel 1 (bouwkundig)	Opdrachtnemer perceel 2 (installaties)	Opdrachtgever
T06.07.070.04	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek		B		X						
T06.07.070.05	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies		B		X						
Constructie											
T06.08.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Constructies						X				
T06.08.020.00(N)	Opstellen bijdrage Constructies aan aanvraag reguliere bouwvergunning (1 keer of 2 fase)						X				
T06.08.030.00(N)	Opstellen technische specificaties ('bestekomschrijvingen') Constructies		B				X				
T06.08.050.00(N)	Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Constructies		B				X				
T06.08.060.00	Keuzetaken Technisch Ontwerp Constructies (cluster)						X				
T06.08.060.01	Adviseren bouwkundige constructies		B				X				
T06.08.060.02	Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		B				X				
T06.08.060.03	Maken (deel)bestek Constructies		B				X				
T06.08.060.04	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies		B				X				
T06.08.060.05	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies										
T06.08.060.06	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies						B				
T06.08.060.07	Maken sloopbestek Constructies										
T06.08.060.08	Maken hoeveelhedenstaten Constructies						X				
Installaties											
T06.09.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Installaties			X							
T06.09.020.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap			X							
T06.09.030.00(N)	Opstellen technische specificaties ('bestekomschrijvingen') Installaties			X							
T06.09.040.00(N)	Opstellen bijdrage Installaties aan aanvraag reguliere bouwvergunning (1 keer of 2 fase)			X							
T06.09.050.00(N)	Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Installaties			X							
T06.09.060.00	Keuzetaken Technisch Ontwerp Installaties (cluster)			X							
T06.09.060.01	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties			X							
T06.09.060.02	Maken functioneel bestek Installaties			X							
T06.09.060.03	Maken bestek Installaties			X							
T06.09.060.04	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties										
T06.09.060.05	Maken sloopbestek Installaties										
T06.09.060.06	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties										
T06.09.060.07	Maken hoeveelhedenstaten Installaties										
T06.09.060.08	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen										
T06.09.060.09(N)	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten			X							
T06.09.060.10(N)	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties			X							
T06.09.060.11	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties			X							
Geotechniek											
T06.10.010.00	Keuzetaken Geotechniek Technisch Ontwerp / Bestek (cluster)	X									
T06.10.010.01	Maken Technisch Ontwerp fundering	B					X				
T06.10.010.02	Maken Technisch Ontwerp bouwput	B							X		
T06.10.010.03	Maken Technisch Ontwerp bemaling	B							X		
T06.10.010.04	Maken Technisch Ontwerp drainage	X									
Ontwerpingegratie											
T06.11.010.00(N)	Coördineren adviezen van participanten		X					B			**
T06.11.020.00(N)	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)		X					B			
T06.11.030.00(N)	Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening		B	X							
T06.11.080.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		X								
T06.11.081.00(N)	Integreren technische specificaties ('bestekomschrijvingen')		B	X							
T06.11.082.00(N)	Integreren deelontwerpen in Technisch Ontwerp		X								
T06.11.085.00(N)	Herijken brandveiligheidsmaatregelen (cluster)				X						
T06.11.085.01(N)	Herijken bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen		X		X						
T06.11.085.02(N)	Herijken constructieve brandveiligheidsmaatregelen				X		X				
T06.11.085.03(N)	Herijken installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen			B	X						
T06.11.085.04(N)	Integreren eventuele aanpassingen brandveiligheidsmaatregelen per projectdeel				X						
T06.11.090.00	Afstemmen Aanvullende Administratieve Bepalingen		X								
T06.11.100.00	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)		X				X				
T06.11.110.00	Integreren hoeveelhedenstaten		X								
T06.11.120.00	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan		X								B
Geld											
T06.12.010.00(N)	Bewaken fasebudget							X			
T06.12.020.00(N)	Opstellen begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)					X					
T06.12.020.01(N)	Opstellen begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde		B			X					
T06.12.020.02(N)	Opstellen begroting bouwkosten Interieur		B			X		B			

Fase Technisch Ontwerp - Bestek

		Derden (nader te bepalen)	Architect	Installatieadvies	Adviseur Bouwfysica	Bouwkostenadviseur	Constructeur	Projectmanagement	Opdrachtnemer perceel 1 (bouwkundig)	Opdrachtnemer perceel 2 (installaties)	Opdrachtgever
T06.12.020.03(N)	Opstellen begroting bouwkosten Landschap	B	B			X					
T06.12.020.04(N)	Opstellen begroting bouwkosten Constructies					X	B				
T06.12.020.05(N)	Opstellen begroting bouwkosten Installaties			B		B					
T06.12.020.06(N)	Opstellen begroting bouwkosten Fundering					X	B				
T06.12.030.00(N)	Begroten bouwkosten: samenvoegen begrotingen bouwkosten per projectdeel					X					
T06.12.040.00(N)	Ramen investeringskosten					B		X			
T06.12.050.00(N)	Adviseren kosten-kwaliteit	B	B	B	B	X		B			
T06.12.060.00	Ramen exploitatiekosten per projectdeel (cluster)	B	B	B	B	B	B	B			
T06.12.060.01	Ramen exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde										X
T06.12.060.02	Ramen exploitatiekosten Interieur										X
T06.12.060.03	Ramen exploitatiekosten Landschap										X
T06.12.060.04	Ramen exploitatiekosten Constructies										X
T06.12.060.05	Ramen exploitatiekosten Installaties										X
T06.12.070.00	Ramen exploitatiekosten: integreren ramingen per projectdeel							X			
T06.12.075.00	Analyseren kosten-baten exploitatie per projectdeel (cluster)	B	B	B	B	B	B	B			
T06.12.080.00	Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel										
T06.12.085.00	Uitwerken financieringsmogelijkheden per projectdeel (cluster)										X
T06.12.090.00	Uitwerken financieringsmogelijkheden: integreren uitwerkingen per projectdeel										X
T06.12.095.00	Uitwerken subsidieaanvragen per projectdeel (cluster)										X
T06.12.100.00	Uitwerken subsidieaanvragen: integreren uitwerkingen per projectdeel										X
Organisatie/procesintegratie											
T06.13.010.00(N)	Organiseren project							X			
T06.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project							X			
Tijd											
T06.14.010.00(N)	Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster)							X			
T06.14.010.01(N)	Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde		X					B			
T06.14.010.02(N)	Plannen doorlooptijd Interieur		X					B			
T06.14.010.03(N)	Plannen doorlooptijd Landschap	X	X					B			
T06.14.010.04(N)	Plannen doorlooptijd Constructies						X	B			
T06.14.010.05(N)	Plannen doorlooptijd Installaties			B				B			
T06.14.020.00(N)	Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen plannen per projectdeel							X			
Informatie en Communicatie											
T06.15.001.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek							X			
T06.15.010.00(N)	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	B	B	B	B	B	B	X			
T06.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen							X			
T06.15.020.00(N)	Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M-taak)	X	X	X	X	X	X	X			
T06.15.025.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							X			
T06.15.027.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)		B*1	B*1				X			X
T06.15.030.00(N)	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	X	X	X	X	X	X	X			
T06.15.040.00(N)	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		X	X				B			
T06.15.050.00(N)	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)			X							
T06.15.060.00(N)	Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)							X			
T06.15.070.00(N)	Beheren projectdocumenten	B	B	B	B	B	B	X			
T06.15.075.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)										X
T06.15.080.00	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X	X	X	X			X			B
T06.15.090.00(N)	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X	X	X	X			X			B
Kwaliteitszorg en risico's											
T06.16.010.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)							X			
T06.16.010.01(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		B								
T06.16.010.02(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	X									
T06.16.010.03(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap		B								
T06.16.010.04(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies						X				
T06.16.010.05(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties			B							
T06.16.020.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel							X			
T06.16.022.00(N)	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)			X							
T06.16.024.00(N)	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)		X					B			
T06.16.030.00(N)	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		X					B	B		
T06.16.030.01(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		X					B	B		
T06.16.030.02(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		X					B	B	B	
T06.16.030.03(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X	B					B	B	B	
T06.16.030.04(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		B				X	B	B		
T06.16.030.05(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		B	X				B	B	B	
T06.16.040.00(N)	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		X	B	B		B	B	B		
T06.16.070.00	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp		B	B	B		B	X			
Vergunningen											
T06.17.020.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen							X			

Fase Technisch Ontwerp - Bestek

		Derden (nader te bepalen)	Architect	Installatieadvies	Adviseur Bouwfysica	Bouwkostenadviseur	Constructeur	Projectmanagement	Opdrachtnemer perceel 1 (bouwkundig)	Opdrachtnemer perceel 2 (installaties)	Opdrachtgever
T06.17.030.00(N)	Aanvullend inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)		X								
T06.17.035.00(N)	Herijken planologische haalbaarheid		X					B			
T06.17.040.00(N)	Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (1 keer of 2 fase)		X	B			B				
T06.17.050.00(N)	Opstellen aanvra(a)g(en) vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak)		X	B			B				
T06.17.060.00	Opstellen aanvraag lichte bouwvergunning										
T06.17.070.00	Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning (M-taak)		X								
*	Let op: Indien van toepassing en mits binnen de scope. X: hoofdverantwoordelijke participant. B: bijdragende participant										
**	Inhoudelijk-ontwerptechnisch door architect en procesmatig door projectmanagement										
***	*1, incidenteel op verzoek van opdrachtgever										
****	op basis van betreffende expertise/aandachtsgebied adviseur										
*****	afhankelijk van aard overleg en expertise/aandachtsgebied adviseur										

Fase Uitvoeringsgereed Ontwerp

		Derden (nader te bepalen)	Architect	Installatieadvies	Adviseur Bouwfysica	Bouwkostenadviseur	Constructeur	Projectmanagement	Oprachtnemer perceel 1 (bouwkundig)	Oprachtnemer perceel 2 (installaties)	Oprachtnemer
Opdrachtgeving											
T08.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project							B			X
T08.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang							B			X
Contracten											
T08.02.020.00(N)	Vorbereiden contracteren van participanten							X			
T08.02.030.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)							X			
T08.02.040.00(N)	Contracteren van participanten							B			X
T08.02.045.00	Contracteren aanvullende expertise							B			X
Programma van Eisen											
T08.03.010.00(N)	Actueel houden PvE per vakgebied (cluster)							X			
T08.03.010.01(N)	Actueel houden PvE Architectuur/bouwkunde		X					B	B		
T08.03.010.02(N)	Actueel houden PvE Interieurarchitectuur	B	X					B	B		
T08.03.010.03(N)	Actueel houden PvE Landschapsarchitectuur	B	X					B	B	B	
T08.03.010.04(N)	Actueel houden PvE Bouwfysica en akoestiek				X			B	B		
T08.03.010.05(N)	Actueel houden PvE Constructies						X	B	B		
T08.03.010.06(N)	Actueel houden PvE Installaties			X				B		B	
T08.03.010.07(N)	Actueel houden PvE Geotechniek							B		B	
T08.03.020.00(N)	Actueel houden integraal PvE							X			B
Architectuur / bouwkunde											
T08.04.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw		B						X		
T08.04.030.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw		B						X		
T08.04.110.00	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten		B						X		
T08.04.130.00	Maken revisietekeningen bouwkundig werk		B						X	X	
T08.04.140.00	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties		B						X		
Interieur											
T08.05.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	B	B						X	B	
T08.05.060.00	Keuzetaken Interieurarchitectuur (cluster)	B	B						X		
T08.05.060.01	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten	B	B						X		
T08.05.060.02	Maken revisietekeningen interieur	B	B						X		
Landschap											
T08.06.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	B	B						X	B	
T08.06.060.00	Keuzetaken Landschapsarchitectuur (cluster)	B	B						X	B	
T08.06.060.01	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap	B	B						X	B	
T08.06.060.02	Maken revisietekeningen Landschap	B	B						X	B	
Bouwfysica en Akoestiek											
T08.07.010.00(N)	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten				B				X	X	
T08.07.020.00(N)	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten				B				X	X	
Constructie											
T08.08.010.00(N)	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies						B		X		
T08.08.020.00(N)	Opstellen overzicht belastingen						B		X		
T08.08.030.00(N)	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal						B		X		
T08.08.035.00(N)	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies						X		B		
T08.08.040.00(N)	Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)						B		X		
T08.08.040.01	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						B		X		
T08.08.040.02	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						B		X		
T08.08.040.03	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						B		X		
T08.08.040.04	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						B		X		
T08.08.040.05	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies						B		X		
T08.08.040.06	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)						B		X		
T08.08.040.07	Aangeven wapeningsdoorsneden (in het werk gestorte betonconstructies)						B		X		
T08.08.040.08	Maken van sporingstekeningen						B		X	B	
T08.08.040.09	Aangeven voorzieningen voor sporingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)						B		X	B	
T08.08.040.10	Controleren van buigstaten						B		X		
T08.08.040.11	Controleren nettenplannen en nettenlijsten						B		X		
T08.08.040.12	Maken buigstaten						B		X		
T08.08.040.13	Maken nettenplannen en nettenlijsten						B		X		
T08.08.060.00(N)	Demarcatie verantwoordelijkheid voor geprefabriceerde betonconstructies (cluster)						B		X		
T08.08.060.01	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.02	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.03	Maken berekeningen externe samenhang deelconstructies (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.04	Maken berekeningen interne samenhang betonconstructies (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.05	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.06	Maken berekening overdracht directe belastingen via voegen, raveelijzers etc. (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.07	Maken globale overzichtstekeningen (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.08	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.09	Maken detailtekeningen vorm elementen (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.10	Maken detailtekeningen wapening elementen (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.11	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)						B		X		
T08.08.060.12	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)						B		X		
T08.08.060.13	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)						B		X		
T08.08.080.00(N)	Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster)						B		X		

Fase Uitvoeringsgereed Ontwerp

		Derden (nader te bepalen)	Architect	Installatieadvies	Adviseur Bouwfysica	Bouwkostenadviseur	Constructeur	Projectmanagement	Opdrachtnemer perceel 1 (bouwkundig)	Opdrachtnemer perceel 2 (installaties)	Opdrachtgever	
T08.08.080.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.02	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.03	Maken berekeningen externe samenhang deelconstructies (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.04	Maken berekeningen interne samenhang deelconstructie (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.05	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.06	Maken berekening samenhang elementen onder directe belasting (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.07	Maken detailberekeningen verbindingen en verankeringen (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.08	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.09	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)						B		X			
T08.08.080.10	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)						B		X			
T08.08.100.00(N)	Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster)						B		X			
T08.08.100.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.02	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.03	Maken berekeningen externe samenhang deelconstructies (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.04	Maken berekeningen interne samenhang deelconstructie (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.05	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.06	Maken berekening samenhang elementen onder directe belasting (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.07	Maken detailberekeningen verbindingen en verankeringen (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.08	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.09	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)						B		X			
T08.08.100.10	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)						B		X			
T08.08.120.00	Keuzetaken Constructies algemeen (cluster)						B		X			
T08.08.120.01	Herijken berekeningen constructief metselwerk						B		X			
T08.08.120.02	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk						B		X			
T08.08.120.03	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk						B		X			
T08.08.120.04	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies						B		X			
T08.08.120.05	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies						B		X			
T08.08.120.06	Maken revisietekeningen Constructies						B		X			
Installaties									X			
T08.09.090.00	Keuzetaken Installaties (cluster)								X			
T08.09.090.01	Maken detailberekeningen Installaties			B						X		
T08.09.090.02	Maken van werk- en/of sparingstekeningen Installaties		B	B					X	X		
Ontwerpintegratie												
T08.11.010.00(N)	Coördineren adviezen van participanten		B					B	X	X		**
T08.11.015.00(N)	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	B	X	B	B		B		B	B		
T08.11.020.00(N)	Afstemmen uitvoeringstekeningen	B	X	B	B		B					
Geld												
T08.12.010.00(N)	Bewaken fasebudget							X				
T08.12.030.00(N)	Bewaken begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)											
T08.12.030.01(N)	Bewaken begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde											
T08.12.030.02(N)	Bewaken begroting bouwkosten Interieur											
T08.12.030.03(N)	Bewaken begroting bouwkosten Landschap											
T08.12.030.04(N)	Bewaken begroting bouwkosten Constructies											
T08.12.030.05(N)	Bewaken begroting bouwkosten Installaties											
T08.12.030.06(N)	Bewaken begroting bouwkosten Fundering											
T08.12.040.00(N)	Bewaken bouwkosten: samenvoegen begrotingen per projectdeel											
Organisatie/procesintegratie												
T08.13.010.00(N)	Organiseren project							X				
T08.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project							X				
Tijd												
T08.14.010.00(N)	Bewaken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)							B	X	B		
T08.14.010.01(N)	Bewaken planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde							B	X	B		
T08.14.010.02(N)	Bewaken planning doorlooptijd Interieur							B	X	B	B	
T08.14.010.03(N)	Bewaken planning doorlooptijd Landschap							B	X	B		
T08.14.010.04(N)	Bewaken planning doorlooptijd Constructies							B	X	B		
T08.14.010.05(N)	Bewaken planning doorlooptijd Installaties							B	X	B		
T08.14.020.00(N)	Bewaken planning projectdoorlooptijd							X	X	B		
Informatie en Communicatie									X	B		
T08.15.005.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X	X	B		
T08.15.010.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)		B*1	B*1				X	X	B	X	
T08.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen							X	X	B		
T08.15.020.00(N)	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	B	B	B	B	B	B	X	X	B		
T08.15.030.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen							X				
T08.15.040.00(N)	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	X	X	X	X	X	X	X				
T08.15.050.00(N)	Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)							X				
T08.15.060.00(N)	Beheren projectdocumenten	B	B	B	B	B	B	X	B	B		
T08.15.065.00	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	X	X	X	X			X	B	B	B	
T08.15.070.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)										X	
T08.15.080.00	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	
T08.15.090.00	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		X	B				B	X			
T08.15.100.00	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)			B					B	X		***

Fase Uitvoeringsgereed Ontwerp

		Derden (nader te bepalen)	Architect	Installatieadvies	Adviseur Bouwfysica	Bouwkostenadviseur	Constructeur	Projectmanagement	Opdrachtnemer perceel 1 (bouwkundig)	Opdrachtnemer perceel 2 (installaties)	Opdrachtgever	*
T08.15.110.00	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)		B						X	X		
T08.15.120.00	Deelnemen aan projectgroepvergaderingen (M-taak)	B	B	B	B			X	B	B	X	****
T08.15.130.00	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectgroepvergaderingen							X				
T08.15.140.00	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	B	B	B	B			X	B	B	X	
T08.15.150.00	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen							X				
Kwaliteitszorg en risico's												
T08.16.010.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)							B	X	X		
T08.16.010.01(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		B						X	X		
T08.16.010.02(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur		B						X	X	B	
T08.16.010.03(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap		B						X	X		
T08.16.010.04(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies						B		X	X		
T08.16.010.05(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties			B					X	X		
T08.16.020.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel							B	X	X		
T08.16.030.00(N)	Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)			X								
T08.16.040.00(N)	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)		X					B	B			
T08.16.050.00(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		X					B	B	B		
T08.16.050.01(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		X					B	B			
T08.16.050.02(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X	X					B	B		B	
T08.16.050.03(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X	X					B	B	B		
T08.16.050.04(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		B				X	B	B			
T08.16.050.05(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		B	X				B		B		
T08.16.055.00(N)	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		X					B				
T08.16.060.00(N)	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden		B						X	B		
T08.16.070.00(N)	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk		B				X		X			
T08.16.080.00(N)	Controleren Interieurtekeningen van derden	B	B						X	X		
T08.16.090.00(N)	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	B	B						X	X		
T08.16.095.00(N)	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang		B				X		X			
T08.16.100.00(N)	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol		B				X		X			
T08.16.105.00(N)	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden		B	B					B	X		
T08.16.110.00	Controleren van spargingtekeningen Installaties		B	X					B	B		
Vergunningen												
T08.17.010.00(N)	Uitvoeren vergunningenplan		X									
T08.17.015.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen							X	B	B		
T08.17.020.00(N)	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)		X									
T08.17.025.00(N)	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)		X						B	B		
T08.17.040.00	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)		X	B	B		B		B	B	B	

* Let op: Indien van toepassing en mits binnen de scope. X: hoofverantwoordelijke participant. B: bijdragende participant

** Inhoudelijk-ontwerptechnisch door architect en procesmatig door projectmanagement

*** *1, incidenteel op verzoek van opdrachtgever

**** op basis van betreffende expertise/aandachtsgebied adviseur

Fase Uitvoering - Directievoering

* Let op: Indien van toepassing en betreft mits binnen de scope.
X Hoofverantwoordelijke participant
B Bijdragende participant

		Derden (nader te bepalen)	Architect	Installatieadvies	Bouwfysica	Toezicht uitvoering	Constructeur	Projectmanagement	Opdrachtnemer perceel 1 (bouwkundig)	Opdrachtnemer perceel 2 (installaties)	Opdrachtgever
Opdrachtgeving											
T09.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project							B			X
T09.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang							B			X
Contracten											
T09.02.020.00(N)	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)							X			
T09.02.030.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)							X			
T09.02.035.00(N)	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering							X			
T09.02.040.00(N)	Contracteren van partidpanten (adviseurs)							B			X
T09.02.045.00	Contracteren aanvullende expertise							B			X
T09.02.050.00(N)	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie							B			X
Programma van Eisen											
T09.03.010.00(N)	Actueel houden PvE per vakgebied (cluster)							B			X
T09.03.010.01(N)	Actueel houden PvE Architectuur/bouwkunde		X					B	B		
T09.03.010.02(N)	Actueel houden PvE Interieurarchitectuur	B	X					B	B		
T09.03.010.03(N)	Actueel houden PvE Landschapsarchitectuur	B	X					B	B	B	
T09.03.010.04(N)	Actueel houden PvE Bouwfysica en akoestiek				X			B	B		
T09.03.010.05(N)	Actueel houden PvE Constructies						X	B	B		
T09.03.010.06(N)	Actueel houden PvE Installaties			X				B		B	
T09.03.010.07(N)	Actueel houden PvE Geotechniek							B		B	
T09.03.020.00(N)	Actueel houden integraal PvE							X			B
Architectuur/ bouwkunde											
T09.04.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde		X					X			
T09.04.020.00	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek					X		B			
T09.04.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde		X								
Interieur											
T09.05.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	B	X					B			
T09.05.020.00	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	B	X					B			
T09.05.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	B	X								
Landschap											
T09.06.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	B	X								
T09.06.020.00	Adviseren directie op gebied van Landschap	B	X								
T09.06.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	B	X								
Bouwfysica en Akoestiek											
T09.07.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica				X			B			
T09.07.015.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek				X			B			
T09.07.020.00	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten				X						
T09.07.030.00	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek				X						
Constructie											
T09.08.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie						X	B			
T09.08.020.00	Adviseren directie op gebied van Constructie						X	B			
T09.08.030.00	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies						X				
T09.08.040.00	Verwerken consequenties obstakels in de grond						B		X	X	
Installaties											
T09.09.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties			X				B			
T09.09.020.00	Ondersteunen directie op gebied van Installaties			X				B			
T09.09.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties			X							
T09.09.040.00	Maken van meet- en inregelboek Installaties									X	
T09.09.050.00(N)	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties									X	
Ontwerpintegratie											
T09.11.010.00(N)	Coördineren ondersteunen directie		X					B			
Geld											
T09.12.010.00(N)	Bewaken fasebudgetten adviseurs							X			
T09.12.020.00(N)	Adviseren directie inzake stelposten en verrekenbare hoeveelheden per projectdeel (cluster)							X			
T09.12.020.01(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde		X					B			
T09.12.020.02(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	B	X					B			
T09.12.020.03(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	B	X					B			
T09.12.020.04(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies						X	B			
T09.12.020.05(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties			X				B			
T09.12.030.00(N)	Integreren adviezen stelposten en verrekenbare hoeveelheden							X			
T09.12.080.00(N)	Identificeren en adviseren meer- en minderwerk per projectdeel (cluster)							X			
T09.12.080.01(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde		X					B			
T09.12.080.02(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur		X					B			
T09.12.080.03(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	B	X					B			
T09.12.080.04(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies						X	B			
T09.12.080.05(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties			X				B			
T09.12.090.00(N)	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever							X			
T09.12.100.00(N)	Adviseren termijnstaat en termijnen per projectdeel (cluster)							X			
T09.12.100.01(N)	Adviseren directie inzake termijnstaat en termijnen Architectuur/bouwkunde		B					X			
T09.12.100.02(N)	Adviseren directie inzake termijnstaat en termijnen Interieur		B					X			
T09.12.100.03(N)	Adviseren directie inzake termijnstaat en termijnen Constructies						B	X			
T09.12.100.04(N)	Adviseren directie inzake termijnstaat en termijnen Landschap	B	B					X			

T09.12.100.05(N)	Adviseren directie inzake termijnstaat en termijnen Installaties				X					B			
T09.12.110.00(N)	Integreren adviezen en adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen									X			
T09.12.120.00(N)	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken									X			
T09.12.130.00(N)	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap									X			
T09.12.140.00	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties												X
Organisatie/procesintegratie													
T09.13.010.00(N)	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering									X			
T09.13.020.00(N)	Opstellen en coördineren directievoeringsplan									X			
T09.13.030.00(N)	Opstellen en coördineren toezichtplan									X			
T09.13.040.00(N)	Inrichten en beheren werkenadministratie per projectdeel (cluster)									X			
T09.13.040.01(N)	Inrichten en beheren werkenadministratie Architectuur/bouwkunde			B						X			
T09.13.040.02(N)	Inrichten en beheren werkenadministratie Interieur			B						X			
T09.13.040.03(N)	Inrichten en beheren werkenadministratie Landschap			B						X			
T09.13.040.04(N)	Inrichten en beheren werkenadministratie Constructies								B	X			
T09.13.040.05(N)	Inrichten en beheren werkenadministratie Installaties				B					X			
T09.13.050.00(N)	Integreren en beheren werkenadministratie									X			
T09.13.060.00(N)	Voeren van Directie									X			
T09.13.065.00(N)	Voeren van Directie inzake Landschap									X			
T09.13.070.00	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers									X			
Tijd													
T09.14.030.00(N)	Beoordelen deelplanningen per projectdeel (cluster)									X			
T09.14.030.01(N)	Beoordelen deelplanning Architectuur/bouwkunde			X						B			
T09.14.030.02(N)	Beoordelen deelplanning Interieur			X						B			
T09.14.030.03(N)	Beoordelen deelplanning Landschap	B	X							B			
T09.14.030.04(N)	Beoordelen deelplanning Constructies								X	B			
T09.14.030.05(N)	Beoordelen deelplanning Installaties				X					B			
T09.14.050.00(N)	Beoordelen integrale planning aannemer(s)									B			
T09.14.060.00(N)	Bewaken projectdoorlooptijd									B			
Informatie en Communicatie													
T09.15.001.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering									X			B
T09.15.010.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)									X			X
T09.15.015.00(N)	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen									X			B
T09.15.020.00(N)	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)									X			
T09.15.030.00(N)	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)							X		X	X	X	X
T09.15.035.00(N)	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)							B		X			
T09.15.040.00	Deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)							X		B	X	X	
T09.15.045.00	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen										X		
T09.15.050.00	Deelnemen aan projectgroepvergaderingen (M-taak)									X			
T09.15.055.00	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectgroepvergaderingen									X			
T09.15.060.00	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap												
T09.15.063.00(N)	Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)									X			
T09.15.065.00	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)									B	B		X
T09.15.070.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)									B			X
T09.15.080.00	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)									X	X	X	
T09.15.090.00	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)										X	X	B
T09.15.100.00	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)									B	X	X	B
T09.15.110.00	Voeren van overleg met leverandiers (M-taak)										X	X	
T09.15.120.00(N)	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer									X			B
T09.15.130.00(N)	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever									X			
T09.15.140.00(N)	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)							X		B			
T09.15.150.00	Opstellen weekrapporten en/of dagboek												
T09.15.160.00	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap												
Kwaliteitszorg en risico's													
T09.16.010.00(N)	Toezen op de uitvoering per projectdeel (cluster)							X		B			
T09.16.010.01(N)	Toezen op de uitvoering Architectuur/bouwkunde			B				X		B			
T09.16.010.02(N)	Toezen op de uitvoering Interieur	B	B					X		B			
T09.16.010.03(N)	Toezen op de uitvoering Landschap	B	B					X		B			
T09.16.010.04(N)	Toezen op de uitvoering Constructies							X		B			
T09.16.010.05(N)	Toezen op de uitvoering Installaties				X			B		B			
T09.16.070.00(N)	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties				X			B		B			
T09.16.075.00(N)	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties				X			B		B			
T09.16.090.00(N)	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering							X		B			
T09.16.120.00(N)	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen							X		B			
T09.16.130.00(N)	Toezen op nakoming contracten door uitvoerende partijen (cluster)							B		X			
T09.16.130.01(N)	Toezen op nakoming overeenkomsten op gebied van Architectuur/bouwkunde			B				B		X			
T09.16.130.02(N)	Toezen op nakoming overeenkomsten op gebied van Interieur	B	B					B		X			
T09.16.130.03(N)	Toezen op nakoming overeenkomsten op gebied van Landschap	B	B					B		X			
T09.16.130.04(N)	Toezen op nakoming overeenkomsten op gebied van Constructies							B	B	X			
T09.16.130.05(N)	Toezen op nakoming overeenkomsten op gebied van Installaties				B			B		X			
T09.16.160.00(N)	Opnemen per projectdeel t.b.v. de oplevering (cluster)							X		B	B	B	
T09.16.160.01(N)	Opnemen Architectuur/bouwkunde t.b.v. de oplevering			B				X		B	B		
T09.16.160.02(N)	Opnemen Interieur t.b.v. de oplevering	B	B					X		B	B		
T09.16.160.03(N)	Opnemen Landschap t.b.v. de oplevering	B	B					X		B	B		
T09.16.160.04(N)	Opnemen Constructies t.b.v. de oplevering							B	X	B	B		
T09.16.160.05(N)	Opnemen Installaties t.b.v. de oplevering				X			B		B		B	
T09.16.170.00(N)	Houden van de oplevering (cluster)							B		X	B	B	B
T09.16.170.01(N)	Houden oplevering Architectuur/bouwkunde			B				X		B	B		
T09.16.170.02(N)	Houden oplevering Interieur	B	B					X		B	B		
T09.16.170.03(N)	Houden oplevering Landschap	B	B					X		B	B		
T09.16.170.04(N)	Houden oplevering Constructies							B	X	B	B		
T09.16.170.05(N)	Houden oplevering Installaties				X			B		B		B	
T09.16.180.00(N)	Controleren beproeving Installaties bij oplevering				X							B	

T09.16.190.00(N)	Controleren revisiebescheiden per projectdeel (cluster)					B		X				
T09.16.190.01(N)	Controleren revisietekeningen bouwkundig werk		X			B		B				
T09.16.190.02(N)	Controleren revisietekeningen Interieur		X			B		B				
T09.16.190.03(N)	Controleren revisietekeningen Landschap	B	X			B		B				
T09.16.190.04(N)	Controleren revisietekeningen Constructies		B				X	B				
T09.16.190.05(N)	Controleren revisiebescheiden Installaties			X		B		B				
T09.16.210.00(N)	Opnemen na uitvoering restpunten (M-taak)					X		B	B	B		
T09.16.215.00(N)	Keuren plantmateriaal	X				B		B	B			
T09.16.230.00	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering				X				B			
T09.16.240.00	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen					B	X		B			
T09.16.250.00	Controleren bijzondere hulpconstructies					B	X		B			
T09.16.270.00	Beproeven Installaties bij oplevering			X						B		
Vergunningen												
T09.17.010.00(N)	Uitvoeren vergunningenplan											X
T09.17.020.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen											X