

Van onderstaande planning zijn de volgende fases aangepast:

- Fase 7 'Uitnodiging voor demo' is verplaatst van 12 december 2022 naar 13 december 2022.
- Fase 8 'Demo applicatie' verspreid over twee dagen 16 en 19 december 2022.

Fase	Actie	Datum
1.	Publicatie	19 oktober 2022
2.	Sluiting eerste schriftelijke vragenronde	28 oktober 2022, 12:00 uur
3.	Toezening eerste Nota van Inlichtingen	7 november 2022
4.	Sluiting tweede schriftelijke vragenronde	14 november 2022 12:00 uur
5.	Toezening tweede Nota van Inlichtingen	17 november 2022
6.	Sluiting indiening van Inschrijvingen	9 december 2022, 12:00 uur
7.	Uitnodigen voor demo	13 december 2022
8.	Demo applicatie	16 en 19 december 2022
9.	Voorlopige gunning/afwijzing	20 december 2022
10.	Verificatiebespreking	Indien van toepassing
11.	Opschortende termijn	21 december 2022-10 januari 2023
12.	Definitieve gunning	11 januari 2023
13.	Contractondertekening	Week 2 2023
14.	Levering / start overeenkomst	16 januari 2023
15.	Migratie/implementatie	januari-juni 2023
16.	POC	mei – juni 2023
17.	Go life	Schooljaar 2023-2024