

WAS	WORDT	
24-apr-23	24-apr-23	Publiceren aankondiging
15 mei 2023; 14:00u	8-mei-23	Uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers op TenderNed
22-mei-23	24-mei-23	Publiceren 1e Nota van Inlichtingen
29-mei-22	30-mei-22	Uiterste datum voor het stellen van vragen m.b.t. in 1e NVI gegevens antwoorden door Inschrijvers op TenderNed
1-jun-23	1-jun-23	Publiceren 2e Nota van Inlichtingen
12 juni 2023; 14:00u	19 juni 2023; 14:00u	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op TenderNed
Week 24, 25 & 26	Week 25, 26 & 27	Beoordeling inschrijvingen
30-jun-23	7-jul-23	Bekendmaking gunningvoornemen op TenderNed
Week 27, 28 & 29	Week 28, 29 & 30	Standstill periode
Week 30, 31 & 32	Week 30, 31 & 32	Bouwvakantie Midden Nederland (geen procedurele handelingen)
Week 32 t/m 45	Week 32 t/m 45	Proof of Concept
13-nov-23	13-nov-23	Streefdatum ondertekening Overeenkomst
1-dec-23	1-dec-23	Streefdatum aanvang opdracht