

WAS	WORDT	Handeling
24-apr-23	24-apr-23	Publiceren aankondiging
8-mei-23	8-mei-23	Uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers op TenderNed
23-mei-23	25-mei-23	Publiceren 1e Nota van Inlichtingen
30-mei-22	30-mei-23	Uiterste datum voor het stellen van vragen m.b.t. in 1e NVI gegevens antwoorden door Inschrijvers op TenderNed
1-jun-23	1-jun-23	Publiceren 2e Nota van Inlichtingen
n.v.t.	30-mei-23	Uiterste datum voor het stellen van vragen m.b.t. in 1e, 2e NVI gegevens antwoorden door Inschrijvers op TenderNed
n.v.t.	1-jun-23	Publiceren 3e Nota van Inlichtingen (dit betreft d.d. 1 juni 2023 gepubliceerde bericht m.b.t. verlengen termijn stellen vragen)
n.v.t.	6-jun-23	Uiterste datum voor het stellen van vragen m.b.t. in 1e, 2e, 3e NVI gegevens antwoorden door Inschrijvers op TenderNed
n.v.t.	9-jun-23	Publiceren 4e en laatste Nota van Inlichtingen
19 juni 2023; 14:00u	19 juni 2023; 14:00u	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op TenderNed
Week 25, 26 & 27	Week 25, 26 & 27	Beoordeling inschrijvingen
7-jul-23	7-jul-23	Bekendmaking gunningvoornemen op TenderNed
Week 28, 29 & 30	Week 28, 29 & 30	Standstill periode en bouwvak Midden NL
Week 30, 31 & 32	Week 30, 31 & 32	Bouwvakantie Midden Nederland (geen procedurele handelingen)
Week 32 t/m 45	Week 32 t/m 45	Proof of Concept
13-nov-23	13-nov-23	Streefdatum ondertekening Overeenkomst
1-dec-23	1-dec-23	Streefdatum aanvang opdracht