

In het oorspronkelijke document was onvoldoende helder omschreven hoe de beoogde perceelindeling opgezet was. Ook stonden er nog wat onduidelijkheden in qua planning van de beheerplannen (en deadline van de stukken).

Middels deze aanvulling hopen we hier wat meer duidelijkheid in te verschaffen.

Voornemens aanbesteding

Rijkswaterstaat is voornemens de opdracht op basis van de planning (aflopen beheerplannen) twee openbare Europese aanbestedingen op de markt te zetten. Deze markt consultatie betreft de eerste aanbesteding waarbij 11 beheerplannen. Deze beheerplannen (gebieden) worden gecombineerd in de volgende vier verschillende percelen:

* Perceel 1: Westerschelde, Vlakte van de Raan, Oosterschelde, Veerse Meer

* Perceel 2: Voordelta, Grevelingenmeer,

* Perceel 3: Noordzeekustzone, Waddenzee

* Perceel 4: Hollands Diep, Oude Maas, Haringvliet

De nieuwe beheerplannen dienen (ruim op tijd) gereed te komen voordat het lopende beheerplan komt te vervallen. Een grove inschatting voor het opstellen van een beheerplan: (afhankelijk van complexiteit Natura 2000-gebied en hoeveelheid betrokken stakeholders) is vier jaar :

Onze inschatting van de doorlooptijd van doeluitwerking, vrijstellingstoets, plan-mer, opstellen ontwerp beheerplannen, het omgeving/stakeholders proces en bestuurlijke afstemming is ca 3 jaar. Bij de eerste generatie beheerplanen koste het vanaf de ter inzage procedure van het ontwerpbeheerplan tot het vastgesteld hebben van een definitief beheerplan ongeveer een jaar.

Tabel vervaldatum van beheerplannen:

Perceel	Naam gebied	In scope	Vervaldatum
1	Vlakte van de Raan	Ja, vast	21-3-2028
1	Oosterschelde	Ja, vast	17-11-2028
1	Westerschelde	Ja, vast	17-11-2028
1	Veerse Meer	Ja, vast	17-11-2028
2	Voordelta	Ja, vast	29-3-2028
2	Grevelingen	Ja, vast	17-11-2028
3	Waddenzee	Ja, vast	13-12-2028
3	Noordzeekustzone	Ja, vast	13-12-2028
4	Oude Maas	Ja, vast	17-11-2028
4	Haringvliet	Ja, vast	17-11-2028
4	Hollands Diep	Ja, vast	17-11-2028
ntb	IJsselmeer	Ja, vast	20-03-2024 (2030 na verlenging)
ntb	Markermeer & IJmeer	Ja, vast	20-03-2024 (2030 na verlenging)
ntb	Zwarte Meer	Ja, vast	20-03-2024 (2030 na verlenging)
ntb	Ketelmeer & Vossemeer	Ja, vast	20-03-2024 (2030 na verlenging)
ntb	Veluwevrandmeren	Ja, vast	20-03-2024 (2030 na verlenging)
ntb	Eemmeer & Gooimeer Zuidoever	Ja, vast	20-03-2024 (2030 na verlenging)
ntb	Bruine Bank	Ja, variabel	In voorbereiding
ntb	Krammer-Volkerak	Ja, variabel	wacht op aanwijzing
ntb	Zoommeer	Ja, variabel	wacht op aanwijzing
ntb	Maas bij Eijsden	Ja, variabel	wacht op aanwijzing

