

Haarlemwaarderpolder
Aanbestedingsplanning d.d. 19 juli 2023

#	activiteit	Periode
1.0	Interne voorbereiding aanbestedingsdossier	tot november '23

#	activiteit	Periode	
2.0	Aanbestedingsprocedure Europees Openbaar	van	tot
	Inschrijvingsfase	10 nov '23	6 mrt '24
2.1	Publicatie inschrijfleidraad, verzenden uitnodiging tot inschrijving		10 nov '23
2.2	Uiterlijke datum aanmelden inlichtingenbijeenkomst		17 nov '23
2.3	Plenaire Inlichtingenbijeenkomst		23 nov '23
2.4	Individuele inlichtingen gesprekken	4 dec '24	15 dec '23
2.5	Laatste gelegenheid indien vragen		22 dec '23
2.6	Publicatie laatste Nota van Inlichtingen		12 jan '24
2.7	Indienen inschrijving		26 jan '24
2.8	Uitvoeren casus ihkv kwaliteitscriterium	29 jan '24	2 feb '24
2.9	Beoordeling en gunningsadvies	5 feb '24	9 feb '24
2.10	Mededeling gunningsbeslissing		13 feb '24
2.11	Opschortende termijn 20 kalenderdagen	14 feb '24	5 mrt '24
2.12	Definitieve gunning		6 mrt '24
3.0	Start bouwteamfase		1 april '24