



Bijlage 8

Korte Voorhout 7
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Datum
17 januari 2022

Betreft
Nieuwbouw TCL

Projectorganisatie

De projectorganisatie van de Opdrachtgever is weergegeven in het Definitie Document. Van het Ontwerpteam wordt verwacht dat zij een organisatiestructuur organiseert die aansluit op de projectorganisatie van de Opdrachtgever en zorg draagt voor een gecontroleerd ontwerpproces en gecontroleerde informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, de gebruikers en de stakeholders in het hele proces.

Het Ontwerpteam werkt haar organisatie uit in het Kwaliteitsplan OT.

Overlegstructuur

Het project TCL kent tenminste de volgende overleggen waar de Adviseur aan deelneemt:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| - Projectteamoverleg | 4-wekelijks |
| - Planteamoverleg | |
| • Ontwerpoverleg | 2-wekelijks |
| • Validatieoverleg | nader te bepalen |
| - Werkgroepenoverleg | |
| • E- en W-installaties | 4-wekelijks |
| • ICT | 4-wekelijks |
| • Duurzaamheid en Comfort | 4-wekelijks |
| • V&G | op afroep |
| • Architectuur | 4-wekelijks |
| • Transport | 4-wekelijks |
| • Constructie | 4-wekelijks |
| • Brandveiligheid | 4-wekelijks |
| • Beveiliging | 4-wekelijks |
| • Ontwerpproces | audits, nader te bepalen |
| • Uitvoeringstechniek en fasering | 4-wekelijks |
| • Kosten | 4-wekelijks |

Naast de deelname aan de werkgroepen waar de Adviseur onderdeel van uitmaakt, wordt van de Adviseur architectuur verwacht dat deze op afroep in persoon (dus niet door plaatsvervanger) deelneemt aan:

Datum
17 januari 2021

- overleg met betrekking tot het stedenbouwkundig kader;
- overleg met de Rijksbouwmeester;
- overleg met de Stadstedenbouwer;
- overleg met adviescommissies (waaronder welstand, raadscommissie)
- overleg met de gebruikers;
- presentatie van tussenresultaten en eindresultaten ter besluitvorming voor de toekomstige gebruikers (management, medewerkers, medezeggenschap e.d.), de Gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf;
- overleg met overige derden, bijvoorbeeld in het kader van voorlichting of PR activiteiten van de Opdrachtgever of de gemeente.

Naast de deelname aan de werkgroepen waar de Adviseur onderdeel van uitmaakt, wordt van de Adviseur installaties verwacht dat deze op afroep deelneemt aan:

- overleg met nutsbedrijven

Naast de deelname aan de werkgroepen waar de Adviseur onderdeel van uitmaakt, wordt van de Adviseur duurzaamheid, bouwfysica en brandveiligheid verwacht dat deze op afroep deelneemt aan:

- overleg met de brandweer