

Bijlage 2

Planningsoverzicht

Staatsbosbeheer

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

ON: opdrachtnemer

OG: opdrachtgever Staat

Datum

16-7-2021

28-7-2021

30-7-2021

20-8-2021

24-8-2021

30-8-2021

tussen 1-9-2021 tot
6-9-2021

7-9-2021

18-11-2021

Nader te bepalen

6-12-2021

Nader te bepalen

28-1-2022

cht - Nadere offerteaanvraag Mallebos

; Raamovereenkomst Planten bosplantsoen - Kavel West

atsbosbeheer, dir.voerder E. Kraus, 06-22993162, e.kraus@staatsbosbeheer.nl

Omschrijving

Uitreiken en verzenden per email Nadere Offerteaanvraag Mallebos door OG

12:00 uur - Sluiting periode vragen stellen voor ON; vragen stellen per email 3 adressen zoals genoemd in Nadere Offerteaanvraag

Nota van Inlichtingen door OG; per email

12:00 uur - Sluiting Inschrijving Nadere Offerteaanvraag Mallebos; documenten indienen per email 3 adressen zoals genoemd in Nadere Offerteaanvraag

Uiterste datum bekendmaken Voornemen tot Gunning door OG

Sluiting periode bezwaarmaken/vragen stellen voor ON n.a.v. Voornemen tot Gunning; vragen indienen per email op 3 adressen zoals genoemd in Nadere Offerteaanvraag

Startoverleg; locatie en tijdstip in overleg OG en ON

Uiterste datum aanvang uitvoering terreinvoorbereiding door ON

Melding plantsoenleverantie / -afroep door OG, per email

Ontvangst plantsoen door ON en OG gezamenlijk

Uiterste datum aanvang uitvoering plantwerkzaamheden door ON

Vooroplevering op locaties door OG en ON

Definitieve oplevering op locaties door OG en ON

