

FASERING

Werkzaamheden Beilervaat

Legenda

FASERING WERKZAAMHEDEN
BEILERVAART

- FASE 1 START 25 SEPTEMBER 2023
OPLEVEREN UITERLIJK 16 NOVEMBER 2023
- FASE 2 START 18 MAART 2024
OPLEVEREN UITERLIJK 3 MEI 2024
- FASE 3 START 6 MEI 2024
OPLEVEREN UITERLIJK 24 MEI 2024
- FASE 4 START 27 MEI 2024
OPLEVEREN UITERLIJK 12 JULI 2024

