

2202 VB kapel Sint Anna te Oudenbosch

Document
Opdrachtgever
Projectarchitect
Datum
Opgesteld

Documentenlijst
Gemeente Halderberge
Peter Elemans
12 juni 2023
GV



TEKENINGEN

Doc.nr	Omschrijving	Type	Form.	Schaal	d.d.	Versie	Wijz. datum	Status
010 - 009	bestaande kelder	PDF	A0	1:100	28-05-2021	D	05-05-2022	Definitief
010 - 010	bestaande begane grond	PDF	A0	1:100	28-05-2021	D	05-05-2022	Definitief
010 - 011	bestaande 1e verdieping	PDF	A0	1:100	28-05-2021	D	05-05-2022	Definitief
010 - 012	bestaande 2e verdieping	PDF	A0	1:100	28-05-2021	D	05-05-2022	Definitief
010 - 020	bestaande gevels	PDF	A0	1:100	28-05-2021	B	05-05-2022	Definitief
010 - 021	bestaande gevels	PDF	A1	1:100	28-05-2021	B	05-05-2022	Definitief
010 - 030	bestaande doorsneden	PDF	A1	1:100	01-02-2021	C	05-05-2022	Definitief
610 - 010	kelder	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
610 - 011	begane grond	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
610 - 012	1e verdieping	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
610 - 013	2e verdieping	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
610 - 014	dak	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
610 - 020	gevels	PDF	A0	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
610 - 030	doorsnedes	PDF	A1	1:100	12-05-2023			Definitief
610 - 040	details	PDF	A3	1:5	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief

Doc.nr	Omschrijving	Type	Form.	Schaal	d.d.	Versie	Wijz. datum	Status
610 - 050	koorhek	PDF	A1	1:50	12-05-2023			Definitief
610 - 051	kozijntekening buitenkozijnen	PDF	A2	1:50	12-05-2023			Definitief
610 - 052	kozijntekening binnenkozijnen	PDF	A2	1:50	12-05-2023			Definitief
610 - 060	trap entree	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
610 - 070	plafond kelder	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
610 - 071	plafond begane grond	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
610 - 072	plafond 1e verdieping	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
610 - 073	plafond 2e verdieping	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
610 - 080	vloerafwerking begane grond	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
610 - 081	vloerafwerking 1e verdieping	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
610 - 082	wandafwerking begane grond	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
610 - 083	wandafwerking 1e verdieping	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
610 - 090	bar en projectiescherm	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
643 - 200	sloop kelder	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief
643 - 201	sloop begane grond	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
643 - 202	sloop 1e verdieping	PDF	A2	1:100	12-05-2023	A	12-06-2023	Definitief
643 - 203	sloop 2e verdieping	PDF	A2	1:100	12-05-2023			Definitief

OVERIGE DOCUMENTEN

	Omschrijving	Type	Form.	Schaal	d.d.	Versie	Wijz. datum	Status
2202-B	bouwkundig bestek	PDF	A4		12-05-2023			Definitief
	kleur-/materiaalstaat	PDF	A4		12-05-2023		12-06-2023	Definitief
	1e nota van inlichtingen	PDF	A4		12-06-2023			Definitief



Doc.nr	Omschrijving	Type	Form.	Schaal	d.d.	Versie	Wijz. datum	Status
	INTERIEUR							
	schets balie BG St. Anna april kleur 2023	PDF	A2	1:20	17-04-2023			
	schets DO BG St. Anna 6-1-2023	PDF	A2	1:100	06-01-2023			
	FLORA en FAUNA							
	Ecodat, vleermuisonderzoek, Annakapel, Oudenbosch_01	PDF			27-09-2021			
	Ecologisch werkprotocol Annakapel Oudenbosch Ecodat 2021_02	PDF			13-04-2021			
	BRANDVEILIGHEID							
	16946-rap-01B Brandveiligheid tbv bouwaanvraag	PDF			07-02-2023			
	ASBEST							
	1905708A00_rapport_asbestinventarisatie_26-02-2020 versie01	PDF			26-02-2020			
	SLOOP							
	H4D_22-100_sloopnotitie Elemansvleugel	PDF			19-04-2023			

