

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
1	Informatievoorziening								
	2	Webservices/ondergronden							
	6	292	Kaarten van MOOR beschikbaar in systeem via portaal	Afval	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	14	MOOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Ecologie	14	MOOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Faunavoorzieningen	14	MOOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Groen	14	MOOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kabels en leidingen	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kunst	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Markeringen	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	14	MOOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstantaties	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	142	MOOR webservice	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Wegen	142	MOOR webservice	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
10	532	WIBON	Afval	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	101	Webservices	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Meubilair	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	101	Webservices	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
	15	267	Nedbrowser					
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	102	Nedbrowser (portaal)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	102	Nedbrowser (portaal)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	102	Nedbrowser (portaal)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	102	Nedbrowser (portaal)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	102	Nedbrowser (portaal)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstantaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
11	Actueel houden attributen o.b.v. referentielijsten o.b.v. landelijke lijsten									
	1	628	Soortnamenlijst bomen	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	2	48	Soortnamenlijst groen	Groen	35	Groen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	3	629	Soortnamenlijst groen (incl. bomen)	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	4	643	Soortnamenlijst ecologie	Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
2	Standaarden									
	2	GWSW								
	1	12	GWSW	Riolering	138	Riolering - GWSW Rioned	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	138	Riolering - GWSW Rioned	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	2	97	GWSW Basis	Riolering	138	Riolering - GWSW Rioned	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	138	Riolering - GWSW Rioned	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	3	98	GWSW Totaal	Riolering	138	Riolering - GWSW Rioned	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	138	Riolering - GWSW Rioned	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
	4	541	GWSW.OroX (of kortweg OroX)	Riolering	50	Rioliinspecties via GBI (streng incl. put)	incl. ID 42, bijde zijn van belang	13	Door de leverancier verwerken RIB-x (inrichten, data overzetten en koppeling realiseren), Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren en gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
3	Uitwisselingsstandaarden									
	1	Standaard UitwisselingsFormaat								
	6	72	SUF-BVC	Bomen	18	Boominspecties BVC	-	10	Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de gevoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik
				Groen	18	Boominspecties BVC	-	10	Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de gevoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik
	7	88	Uit kunnen wisselen conform SUF-WEG.	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
4	Inventariseren									
	1	Inwinnen objectgegevens								
	1	568	Objectgegevens inwinnen en verwerken	Afval	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Civiele constructies	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Verkeersregelinstallaties	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	104	CROW - Datamodel IMBOR	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
2	483	Mutaties objectgegevens BOR-beheersysteem accorderen	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	18	Boominspecties BVC	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	11 De leverancier richt rollen en rechten in. Na de opleiding kan de gemeente op basis van de gewenste inhoud de gemeente de rollen en rechten zelfstandig verwerken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
3	227	Objectgegevens in het softwarepakket door derden laten muteren	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	11 De leverancier richt rollen en rechten in. Na de opleiding kan de gemeente op basis van de gewenste inhoud de gemeente de rollen en rechten zelfstandig verwerken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
4	481	Objectgegevens in het softwarepakket door derden laten muteren (na accorderen)	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstantaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	11 De leverancier richt rollen en rechten in. Na de opleiding kan de gemeente op basis van de gewenste inhoud de gemeente de rollen en rechten zelfstandig verwerken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	8	310	Voedingskabels riolering in beheersysteem		Kabels en leidingen (GBI)	-	1 Op basis van een door de gemeente aangeleverd afgestemd conversieplan, richt de leverancier in en converteert naar IMBOR. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
5	Inspecteren								
3	Inspecteren Bomen								
	1	18	Nader onderzoek bomen	Bomen	19	VTA boominspectie met maatregelen nader onderzoek (conform Bomenwacht)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	2	79	Nader onderzoek bomen (als bijlage)	Bomen	21	Bijlagen van extern nader onderzoek bomen (pdf en doc)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	3	80	Nader onderzoek bomen met verwerking hoofdvelden	Bomen	19	VTA boominspectie met maatregelen nader onderzoek (conform Bomenwacht)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	6	484	Essentaksterfte met verwerking alle inspectievelden	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	10	17	Eikenprocessierups inspectie (EPR)	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
8	Inspecteren groen								
	1	645	Inspectie exoten	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
13	Inspecteren Riool en rioolvoorziening								
	1	172	Inspectie rioolvoorzieningen	Riolering	51	Rioolinspecties niet via GBI (streng incl. put)	incl. ID 50, bijde zijn vanbelang	4 De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
15	Inspecteren Spelen								

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren											
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie			
	1	5	Inspectie spelen conform Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)	Spelen	68	Playmapping (technische inspectie)	Ook ID 66	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
				Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
23	Inspecteren Wegen										
	1	43	Handboek visuele inspectie 2011 (publicatie 146a)	Wegen	94	Weginspecties	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	2	4	Globale visuele inspectie 2011 (publicatie 146b)	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
26	Inspecteren Bomen conform BVC										
	4	605	BVC conform Bomenwacht met aanvullingen.	Bomen	18	Boominspecties BVC	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
36	Boringen										
	1	198	Boringen verhardingen	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
32	Technische inspectie										
	2	112	Inspectie speelondergronden	Spelen	68	Playmapping (technische inspectie)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
30	Exoten										
	1	104	Inspectie Duizendknoop	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	2	105	Inspectie Reuzenberenklauw	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
6	Plannen en begroten										
	4	Plannen en begroten Wegen									
		4	289	Leveren info bestek groot onderhoud wegen asfaltverhardingen	Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
		5	290	Leveren info voor bestek groot onderhoud wegen elementenverharding	Wegen	92	Planning tabellen wegen	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
8	Beheren										
	2	Beheerplan									

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
4	151	Aanleveren gegevens voor opstellen SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen BRP)	Riolering	53	Riolering (GBI)	incl. bron id 42, Bijde bronnen zijn van belang om dit te kunnen.	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
5	Bestekken opstellen								
1	118	Aanleveren gegevens bestekken beeld	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
2	117	Aanleveren gegevens bestekken frequentie	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF3: 2024-04 - 2024-06 Als onderdeel van oplevering per vakdiscipline conform vakdisciplineprioritering uitvoeren									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
9	Raadplegen								
	3	Visualiseren gegevens							
	3	531	Maatvoering huisaansluitingen grafisch genereren.	Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	4	617	Snelheden kaart op basis van wegtype maken.	Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	4	Legenda							
	1	179	Kapvergunning (welke zijn kapvergunningplichtig)	Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	5	Raadplegen 'losse bestanden'							
	1	508	Videobeelden leidingen, putten en gemalen inzien en vanuit kaart direct naar juiste locatie in videobestand	Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik