

Annexen

LED verlichting 6 sportparken Soest

Gemeente Soest

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Colofon

Titel: LED verlichting 6 sportparken Soest
Soort document: Annexen (UAV-GC)
Projectnummer: 22NW66606
Ons kenmerk: 230803 22NW66606 Annexen
Opdrachtgever: Gemeente Soest
Contactpersoon: Dhr. M. Ahlers

Status: Definitief
Datum: 8 augustus 2023
Auteur: Dhr. R. Verdonschot
Gecontroleerd: Dhr. S. van de Wiel
Vrijgegeven: Dhr. R. Bouten

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Moskesbaan 8
4823 AH Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501, 5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

Inhoudsopgave

Annex I: Planning.....	3
Annex II: Vergunning, ontheffing, beschikkingen en toestemming.....	3
Annex III: Acceptatieplan.....	4
Annex IV: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden.....	5
Annex V: Vrijgekomen materialen	5
Annex VI: Overzicht werkzaamheden neven-opdrachtnemers/ coördinatieovereenkomst	7
Annex VII: Stelposten	7
Annex VIII: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	7
Annex IX: Verband met andere werken	7
Annex X: Bankgarantie	7
Annex XI: Verzekeringen	8
Annex XII: Informatieve gegevens.....	8

Annex I: Planning

Ten behoeve van de uitvoering van het project dient de volgende planning in acht te worden genomen. Deze data gelden als mijlpaaldata.

Stap	Datum
<i>Ondertekenen basisovereenkomst</i>	18 oktober 2023
<i>Start Werk</i>	Ter keuze aannemer
<i>Oplevering verlichtingsinstallaties</i>	1 april 2024

- 1) De Opdrachtnemer dient zijn planning zo op te zetten en de diensten en werken zo te organiseren dat bij bezwaar of afwijzing, aangaande acceptatie en toetsingsmomenten, voldoende buffer in de planning is opgenomen dat de voornoemde planning gewaarborgd blijft.
- 2) De uitvoering van het Werk, mag niet eerder starten dan dat de gehele ontwerpfasen is afgerond en de vereiste documenten door de Opdrachtgever zijn getoetst en geaccepteerd.
- 3) De Opdrachtnemer garandeert voorts voldoende personeel en materieel te hebben om het Werk (zoals omschreven in artikel 2 lid 1 basisovereenkomst) binnen de planning te voltooien.
- 4) De Opdrachtnemer garandeert voorts dat leveranties van materialen en bouwstoffen niet tot overschrijding van de planning/ opleverdatum leidt.
- 5) Na gunning dient door de Opdrachtnemer een werkplanning opgesteld te worden rekening houdend met de in deze overeenkomst benoemde planning en mijlpaaldata.
- 6) De Opdrachtnemer bewaakt de planning en doet voorstellen om uitlopen van de planning te voorkomen dan wel in te halen.
- 7) De opdrachtnemer voort de werkzaamheden aan de lichtmasten, de armaturen en de kabels en leiding in één aaneengesloten werkgang uit.

Annex II: Vergunning, ontheffing, beschikkingen en toestemming

De Opdrachtgever draagt zorg voor de eventueel aan te vragen omgevingsvergunning(en). De Opdrachtnemer zorgt voor alle overig benodigde vergunningen, beschikkingen en toestemmingen die nodig zijn of die hij wenst voor de realisatie van de het Werk, conform het gestelde in paragraaf 10 van de UAV-GC 2005.

Leges voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen worden betaald door de Opdrachtgever.

Annex III: Acceptatieplan

Deze annex bevat de door de Opdrachtnemer ter acceptatie voor te leggen documenten.

Document(en) ter Acceptatie	Uiterlijk indienen voor aanvang Werkzaamheden (dagen)	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Projectmanagement				
(Project) Kwaliteitsplan	Uiterlijk 7 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Detailplanning	Uiterlijk 7 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
V&G-plan	Uiterlijk 7 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden	Uiterlijk 14 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Engineering				
Uitvoeringsplan	Uiterlijk 14 dagen na Opdrachtverlening	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Realiseren				
Nulmeting	Uiterlijk voor start Werk	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Plan vrijgekomen materialen	Uiterlijk voor start Werk	3	2 dagen	Vraagspecificatie
Oplevering				
Onderhoudsplan	Uiterlijk 4 weken voor oplevering	3	7 dagen	Vraagspecificatie

Eindverificatienota		3	7 dagen	Vraagspecificatie
As-build dossier	Uiterlijk 1 weken voor eindoplevering	3	5 dagen	Vraagspecificatie
Opleveringsdossier	Uiterlijk 1 week voor oplevering	3	5 dagen	Vraagspecificatie

Annex IV: Toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Uiterlijk indienen (in dagen)	Aantal exemplaren	Eisen
Uitvoeringsplan	Uiterlijk 14 dagen na Opdrachtverlening	3	Vraagspecificatie

Annex V: Vrijgekomen materialen

VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE/ AF TE VOEREN MATERIALEN IN OPSLAG AANNEMER

- 1) Onder complete lichtmasten wordt verstaan de lichtmasten schoon van grond en zand, inclusief alle toebehoren en exclusief armaturen en attributen alsmede de elementen die toebehoren aan de externe netbeheerder. Onder complete armaturen wordt verstaan de armaturen bestaande uit behuizing, kappen, evt. led-unit, VSA of driver en overige elektrische benodigdheden alsmede aansluitmateriaal maar exclusief stijpkabel en gasontladingslamp.
- 2) Vrijgekomen complete lichtmasten en armaturen vervallen aan de aannemer welke deze afvoert naar een erkende verwerkingsinrichting.
- 3) Aannemer komt overeen met de verwerkingsinrichting dat een minimaal gewichtspercentage van >80% de complete lichtmast wordt gerecycled. ~~met in acht name dat de toepassing van de grondstoffen hetzelfde blijft.~~ Aan te tonen met een contract tussen aannemer/verwerker en eindverwerker
- 4) De aannemer draagt zorg voor demonteren, reinigen, testen en registreren van de materialen.
- 5) Alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag vervallen aan de aannemer. De aannemer dient digitaal een actuele rapportage van opgeslagen materialen bij te houden. De materialenlijst dient online benaderbaar te zijn voor de opdrachtgever.
- 6) Op verzoek van de directie zal leverancier en haar contractpartners volledig inzicht geven en medewerking verlenen voor een mogelijke verificatie van de aangeboden prestaties van de verwerking van complete lichtmasten door een door de directie aan te wijzen geaccrediteerde Certificering Instelling.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN VERLICHTING

- 1) Alle uit het Werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur artikel 11, CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen.
- 2) Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging ter verwerking te worden aangeboden aan een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegd gezag is voorgeschreven.
- 3) De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen gasontladingslampen uit dit bestekdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken aan de directie te worden overhandigd.
- 4) Indien vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in artikel 10.38 en 10.39 van de wet Milieubeheer en de eisen gesteld in de leden 01 t/m 04 van dit artikel.
- 5) Conform artikel 10.38 lid 1 wet Milieubeheer moet de begeleidingsbrief het volgende bevatten: Datum van afgifte, naam en adres aan wie het wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en wijze van afgifte, voorgenomen wijze van beheer van afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst van een andere opdrachtgever: naam en adres daarvan.01 17 08 In deze bepaling is opgenomen dat de aannemer een bewijs van ontvangst door de inrichting aan de opdrachtgever moet overhandigen

Artikel 2. Afvalstoffen

- 1) Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet Milieubeheer (verder WM).

Artikel 3. Niet-afvalstoffen

- 1) Onder niet-afvalstoffen vallen alle materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de WM;
- 2) Op het moment dat niet-afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

Artikel 4. Onderzoek

- 1) De Opdrachtgever heeft geen onderzoek gedaan naar de in het Werk aanwezige materialen anders dan opgenomen in de Vraagspecificatie.

Annex VI: Overzicht werkzaamheden neven-opdrachtnemers/ coördinatieovereenkomst

Geen neven-opdrachtnemers.

Annex VII: Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen stelposten overeen voor een totaalbedrag van € 7.500,00, als volgt gespecificeerd:

1. Door de directie op te dragen kleine leveringen, werkzaamheden en afvoer ad. € 2.500,00;
2. Herstellen en vervangen van kabelwerk ad. €5.000,00.

Annex VIII: Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

1. Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt niet plaats vóór 31 december 2024 wat betreft de realisatie werkzaamheden;
2. Voor het meerjarig onderhoud van de verlichtingsinstallaties vindt verrekening plaats van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten aan de hand van het consumenten prijsindexcijfer van het CBS Grond-, weg- en waterbouw (GWW) deelgebied 4321 Elektrische installatie; inputprijsindex 2015=100 (zie hoofdstuk 4.6 van de vraagspecificatie);
3. Alle overige toeslagen worden uitgesloten en worden niet verrekend.

Annex IX: Verband met andere werken

De Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkander (kunnen) grijpen:

- Regulier onderhoud op de sportparken;
- Regulier gebruik van het sportparken door de verenigingen en overige gebruikers.

Deze werken worden door derden uitgevoerd. Het op elkaar afstemmen van de werken dient gecoördineerd te worden door de Opdrachtnemer.

Annex X: Bankgarantie

Voor deze overeenkomst wordt een zekerheidsstelling verlangd welke dient te worden opgesteld conform het model in bijlage B van de UAV-GC 2005. Grote van de zekerheidsstelling conform hetgeen beschreven in de basisovereenkomst.

Annex XI: Verzekeringen

De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat hij adequaat verzekerd is voor realisatie van het Werk, zoals bedoeld in deze overeenkomst. De volgende verzekeringen dienen in ieder geval door de opdrachtnemer te zijn afgesloten:

- Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA);
- Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
- Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die, evenals tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerdergenoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het Werk betrokken partijen die met toestemming gebruik dan wel gebruik laten maken van werkmaterieel.

De gemeente heeft een doorlopende CAR-verzekering. Het project wordt hiervoor aangemeld. De CAR-polis ligt bij de Opdrachtgever te inzage. Op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken.

Annex XII: Informatieve gegevens

De volgende documenten dienen gezien te worden als informatieve gegevens:

- Er zijn geen informatieve documenten.