



RWS INFORMATIE

Wijziging planning 2^e Marktconsultatie

Onderhoud aan de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl in regio Noord-Nederland (BOC)

Zaaknr.: 31177396

Uitgegeven door	RWS PPO – Noord Nederland Team A Vaarwegen
Auteur	H. Bron
Telefoon	06 21 522 661
E-mail	Harry.bron@rws.nl
Datum	10 oktober 2023
Versienummer	1.0
Status	definitief

1 Wijziging planning 2^e Marktconsultatie

1.1 Wijziging

De volgende wijziging is van toepassing op de planning zoals in 4.2 van het Marktconsultatiedocument aanvankelijk is weergegeven.

Activiteit	Datum
Publicatie 1 ^e marktconsultatie (schriftelijk)	
Via Tendered en per mail aan geselecteerde regionale marktpartijen	medio juli 2023
Sluitingsdatum ontvangst vragen toelichting Vragenlijst respectievelijk proces 1 ^e marktconsultatie via Tendered of per mail	11 september 2023 tot 09.00 uur
Sluitingsdatum ontvangst reacties 1 ^e marktconsultatie via Tendered of per mail	18 september 2023 tot 09.00 uur
Streefdatum versturen verslag(en) 1^e marktconsultatie	1 oktober 2023 23 oktober 2023
Publicatie 2 ^e marktconsultatie (fysiek) op Tendered en per mail aan geselecteerde regionale marktpartijen	1^e week oktober 2023 23 oktober 2023
Fysieke 2^e marktconsultatie (locatie nader te bepalen)	1 november 2023
Streefdatum versturen verslagen 2 ^e marktconsultatie via Tendered en email.	1 december 2023