

Adressen fasering en routing Heechterp

juni 2023

Planning en routing geeft globaal beeld van ontwikkeling en is onder voorbehoud van procedures.

Waar mogelijk wordt nog geoptimaliseerd voor efficiëntere uitvoering.

Per fase worden steeds 3 blokken van 24 woningen (72 won) gesloopt en terrein bouwrijp gemaakt, nieuwbouw aantal obv stbk-plan

Woonveld	straten	huisnummers	Planning				Opmerkingen
			Sociaal plan	Start sloot	Start bouw	Oplevering	
1	Wilgenflat	nvt	nvt	nvt	16-5-2023	mrt-24	nieuwbouw ca. 36 sociale huurappartementen
2	Magnoliastraat	2 - 16C	eind 2023	Q2-2024	Q3/Q4-2024	Q3-2025	huur
	Beukenstraat	34 - 48C					
	Schieringerweg	147 - 161C					
3	Archipelweg	206 - 220C	eind 2023	Q4-2025	2026	begin 2027	huur
	Beukenstraat	2 - 16C					
	Ahornstraat	17 - 31C					
4	Ahornstraat	2 - 16C	eind 2023	Begin 2027	medio 2027	begin 2028	koop
	Beukenstraat	18 - 32C					
	Magnoliastraat	17 - 31C					
5	Essenstraat	2 - 16C	2024	Medio 2027	2027	2028	huur
	Populierstraat	42 - 56C					
	Schieringerweg	179 - 193C					
6	Archipelweg	224 - 238C	2025	2028	2028	2029	huur
	Populierstraat	2 - 16C					
	Hazelaarstraat	17 - 31C					
7	Essenstraat	18 - 32C	2027	2029	2029	2030	huur
	Eikenstraat	34 - 48C					
	Schieringerweg	211 - 225C					
8	Archipelweg	240 - 254C	2028	2030	2030	2031	huur
	Eikenstraat	2 - 16C					
	Hazelaarstraat	49 - 63C					
9	Hazelaarstraat	30 - 44C	2028	2032	2032	2033	koop
	Eikenstraat	18 - 32C					
	Essenstraat	53 - 67C					

