

Bijlage 2 - DNR STB 2014 Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst')

#####

Project: OVK Stroomvoorziening**Proj.nr: 23234**

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
Fase Voorontwerp				
Opdrachtgeving				
T04.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	X		
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	X		
	D264 Projectbeleid fase Voorontwerp	X		
	Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden	X		
T04.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	X		
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang	X		
	D271 Besluiten fase Voorontwerp	X		
	Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project	X		
Contracten				
T04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	X		
	1 Organiseren contractvorming	X		
	D269 Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten	X		
	2 Opstellen aanbestedingsplan	X		
	D1555 Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema	X		
	3 Vorbereiden contracteren van participanten	X		
	D1856 Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: aanwezig / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken	X		
	D1857 Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	X		
	4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	X		
	D1928 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	X		
T04.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	X		
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	X		
	D1929 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen	X		
T04.02.030	Contracteren van participanten	X		
	1 Contracteren van participanten	X		
	D351 Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: opsomming verleende opdrachten	X		
	D1671 Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	X		
T04.02.035	Contracteren aanvullende expertise	X		
	1 Contracteren aanvullende expertise	X		
	D1670 Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)	X		
	Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	X		
Programma van Eisen				
T04.03.020	Herijken en uitwerken PvE			X
	1 Herijken en uitwerken PvE			X
	D124 PvE fase Voorontwerp			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging			
Architectuur/ bouwkunde				
T04.04.010	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw			
	1 Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw D3220 Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)			
T04.04.015	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw			
	1 Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw D3221 Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie) 2 Teken opmeting bestaande toestand gebouw D3222 Tekeningen bestaande toestand gebouw Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)			
T04.04.018	Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw			X
	1 Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw D1184 Gebrekentekening met toelichting Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken			X
T04.04.020	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving			X
	1 Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving D1858 Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen			X
T04.04.030	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw			X
	1 Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw D1859 Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofd- en neventoegangen ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties			X
T04.04.035	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw			X
	1 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm D2290 Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik			X
T04.04.040	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde			X
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde D92 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp			X
T04.04.050	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde			X
	1 Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde D61 Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: presentatietekeningen			X
T04.04.055	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde			X
	1 Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstep) D2309 Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde			X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever		
T04.04.080	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		X
	1 Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		X
	D1346 Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten		X
T04.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		X
	1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		X
	D96 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie		X
T04.04.095	Maken maquette Architectuur/bouwkunde		
	1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde		
	D3099 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau		
T04.04.110	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		X
	1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		X
	D2074 Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp		X
Interieur			
T04.05.010	Opstellen visie Voorontwerp Interieur		
	1 Opstellen visie Voorontwerp Interieur		
	D612 Visie Voorontwerp Interieur Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave		
T04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur		
	1 Maken Voorontwerp Interieur		
	D613 Voorontwerp Interieur Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdpopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen		
	2 Presenteren Voorontwerp Interieur		
	D1666 Presentatie Voorontwerp Interieur Inhoud: presentatietekeningen		
T04.05.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		
	D667 Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		
T04.05.040	Maken 3D-visualisaties Interieur		
	1 Maken 3D-visualisaties Interieur		
	D666 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie		
T04.05.050	Maken maquette Interieur		
	1 Maken maquette Interieur		
	D3100 Maquette Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau		
T04.05.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur		
	1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur		
	D1932 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen		
Landschap			
T04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap		X
	1 Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap		
	D99 Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna		

		Opdrachtg Stakeholder	Opdracht
	D614 Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap		✗
	Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte		
	2 Maken Voorontwerp Landschap		✗
	D46 Voorontwerp Landschap		✗
	Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en bredere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzungen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.		
	3 Presenteren Voorontwerp Landschap		✗
	D2115 Presentatie Voorontwerp Landschap		✗
	Inhoud: presentatietekeningen		✗
T04.06.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap		X
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap		✗
	D73 Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp		✗
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		
T04.06.040	Maken 3D-visualisaties Landschap		X
	1 Maken 3D-visualisaties Landschap		✗
	D669 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp		✗
	Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie		
T04.06.050	Maken maquette Landschap		
	1 Maken maquette Landschap		
	D3101 Maquette Landschap fase Voorontwerp		
	Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau		
T04.06.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap		X
	1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap		✗
	D670 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap		✗
	Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen		
T04.06.070	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen		
	1 Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen		
	D2116 Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen		
	Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen		
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid			
T04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica		X
	1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica		✗
	D40 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica		✗
	Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica		
	2 Verkennen bouwfysische opzet		✗
	D43 Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp		✗
	Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies		
	3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica		✗
	D461 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp		✗
	Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)		
	4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica		✗
	D48 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica		✗
	Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken		
T04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek		X
	1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek		✗

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	D460 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek Inhoud: visie op de ontwerpogave / conceptuele uitgangspunten akoestiek		✗
	2 Verkennen opzet Akoestiek		✗
	D462 Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek		✗
	3 Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek		✗
	D463 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)		✗
	4 Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek		✗
	D464 Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken		✗
T04.07.030	Uitvoeren windhinderonderzoek		
	1 Uitvoeren windhinderonderzoek D140 Rapportage windhinderonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies		
T04.07.040	Uitbrengen advies stedenbouwfysica		
	1 Uitbrengen advies stedenbouwfysica D137 Kwalitatief advies stedenbouwfysica Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies		
T04.07.050	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek		
	1 Uitvoeren beschaduwingsonderzoek D470 Rapportage beschaduwingsonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies		
T04.07.060	Uitvoeren specifieke daglichtstudie		
	1 Uitvoeren specifieke daglichtstudie D472 Rapportage daglichtstudie Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde		
T04.07.070	Bepalen externe geluidsbelasting		
	1 Bepalen externe geluidsbelasting D134 Bepaling externe geluidsbelasting Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingmethode / toepasselijke normen en regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies		
T04.07.080	Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving		X
	1 Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving D136 Bepaling geluidsuitstraling omgeving Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies		✗
T04.07.090	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek		
	1 Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek D759 Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen		
T04.07.095	Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek		X
	1 Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek D471 Rapportage inventariserend trillingsonderzoek Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies		✗
T04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid		X
	1 Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten D3186 Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten		✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan Bouwbesluiten / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassing Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d. 2 Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid D3187 Brandveiligheidsplan Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik			✗ ✗
Constructie				
T04.08.005	Digitaliseren tekeningen bestaande constructies	X		
	1 Digitaliseren tekeningen bestaande constructies D3223 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)	✗	✗	
T04.08.006	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies	X		
	1 Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies D3224 Gedetailleerde opmeting bestaande constructies Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies 2 Tekenen opmeting bestaande toestand constructies D3225 Tekeningen bestaande toestand constructies Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)	✗	✗	✗
T04.08.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies			X
	1 Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies D3226 Beoordeling kwaliteit bestaande constructies Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen			✗
T04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies			X
	1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies D39 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte 2 Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies D78 Alternatieven Voorontwerp Constructies Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze D168 Ruimteclaim Voorontwerp Constructies Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies 3 Maken Voorontwerp Constructies D47 Voorontwerp Constructies Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofd draagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilatatie / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) / diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten			✗
T04.08.015	Opstellen ontwerpnota constructies			X
	1 Opstellen ontwerpnota constructies D1933 Ontwerpnota constructies fase VO Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofd draagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole			✗
T04.08.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies			X
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies D81 Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp			✗
T04.08.030	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies			X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtnr
	1 Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies		X
	D53 Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies		X
	Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie		
T04.08.040	Bepalen invloed sloopwerkzaamheden		X
	1 Bepalen invloed sloopwerkzaamheden		X
	D52 Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp		X
	Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen		
T04.08.050	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek		X
	1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek		X
	D3280 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp		X
	Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota		
Installaties			
T04.09.005	Digitaliseren tekeningen bestaande installaties	X	
	1 Digitaliseren tekeningen bestaande installaties	X	
	D3227 Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties	X	
	Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)		
T04.09.006	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties	X	
	1 Gedetailleerd opnemen bestaande installaties	X	
	D3228 Gedetailleerde opname bestaande installaties	X	
	Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties		
	2 Teken en opname bestaande installaties	X	
	D3229 Teken en opname bestaande installaties	X	
	Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)		
T04.09.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties		X
	1 Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties		X
	D3230 Gebrekentekening installaties met toelichting		X
	Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken		
T04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties		X
	1 Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties		X
	D41 Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties		X
	Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten		
	2 Verkennen Installatietechnische opzet		X
	D44 Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties		X
	Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot gebouwontwerp		
	3 Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties		X
	D45 Principes Voorontwerp Installaties		X
	Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema's		
	D169 Ruimteclaim Voorontwerp Installaties		X
	Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties		
	4 Maken Voorontwerp Installaties		X
	D49 Voorontwerp Installaties		X
	Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruiimte voor Installaties / principeschema's Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik		
T04.09.012	Maken Voorontwerp Installaties landschap		X
	1 Maken Voorontwerp Installaties Landschap		X
	D2484 Voorontwerp Installaties Landschap		X
	Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema's Installaties Landschap		
T04.09.015	Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties		X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn Opdrachtn
	1 Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties		✗
	D135 Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen		✗
T04.09.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties		X
	1 Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties		✗
	D147 Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		✗
T04.09.050	Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties		X
	1 Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties		✗
	D1294 Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen		✗
T04.09.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties		X
	1 Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties		✗
	D1934 Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen		✗
Geotechniek			
T04.10.010	Uitbrengen vooradvies funderingen		X
	1 Uitbrengen vooradvies funderingen		✗
	D71 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen		✗
	D177 Vooradvies fundering Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven		✗
T04.10.020	Uitbrengen vooradvies bouwput		X
	1 Uitbrengen vooradvies bouwput		✗
	D2102 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding		✗
	D2103 Vooradvies bouwput Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven		✗
T04.10.030	Uitbrengen vooradvies bemaling		X
	1 Uitbrengen vooradvies bemaling		✗
	D2105 Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding		✗
	D2106 Vooradvies bemaling Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven		✗
T04.10.040	Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek		X
	1 Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek		✗
	D1935 Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen		✗
Ontwerpintegratie			
T04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp		X
	1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp		✗
	D107 Afspraken en coördinatietekeningen Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp		✗
	2 Optimaliseren bouwprestaties		✗
	D3102 Optimalisatie bouwprestaties fase Voorontwerp Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren bouwprestaties		✗
	3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp		✗
	D3195 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp		✗

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen		
T04.11.020	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)		X
	1 Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp		✗
	D153 Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp		✗
	Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing		
T04.11.060	Maken voorlopige EPC-berekening		X
	1 Maken voorlopige EPC-berekening		✗
	D90 Voorlopige EPC-berekening		✗
	Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies		
T04.11.070	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		X
	1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten		✗
	D3184 Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp		✗
	Inhoud*: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied		
	2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten		✗
	D120 Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp		✗
	Inhoud: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's		
	3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier		✗
	D2678 V&G-dossier fase Voorontwerp		✗
	Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering		
T04.11.110	Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen		X
	1 Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen		✗
	D2727 Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen		✗
	Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en -indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuisen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp		
Geld			
T04.12.010	Bewaken fasebudget		X
	1 Bewaken fasebudget		✗
	D1781 Rapport bewaking VO-budget		✗
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal		
T04.12.020	Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)		X
	1 Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)		✗
T04.12.020.01	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde		X
	1 Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen		✗
	D65 Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp		✗
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen		
T04.12.020.02	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur		
	1 Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen		
	D1118 Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp		
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen		
T04.12.020.03	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap		X
	1 Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen		✗
	D98 Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp		✗
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen		
T04.12.020.04	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies		X
	1 Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen		✗
	D102 Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp		✗
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen		

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
T04.12.020.05	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties		X
	1 Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen		✗
	D149 Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen		✗
T04.12.030	Ramen bouwkosten		X
	1 Ramen bouwkosten		✗
	D273 VO-raming Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen		✗
T04.12.040	Ramen investeringskosten	X	
	1 Ramen investeringskosten	✗	
	D119 Raming investeringskosten VO Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies	✗	
T04.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit		X
	1 Adviseren kosten-kwaliteit		✗
	D1780 Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies		✗
T04.12.070	Ramen exploitatiekosten		
	1 Ramen exploitatiekosten		
	D343 Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen		
T04.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie		
	1 Analyseren kosten-baten exploitatie		
	D2310 Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies		
T04.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden project		
	1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project		
	D2311 Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies		
T04.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden		
	1 Inventariseren subsidiemogelijkheden		
	D2619 Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies		
Organisatie/procesintegratie			
T04.13.010	Organiseren project		X
	1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie		✗
	D275 Plan projectorganisatie fase Voorontwerp Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling		✗
	2 Beheren projectorganisatie		✗
	D1572 Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen		✗
T04.13.020	Sturen en bewaken project		X
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project		✗
	D116 Faseplan Voorontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen		✗
	D335 Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten		✗
	2 Sturen en bewaken fase Voorontwerp		✗
	D128 Fase-afsluiting Voorontwerp		✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: vergelijking faserealizatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase			
	D267 Sturingsmaatregelen Voorontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen			✗
	D270 Startrapport fase Voorontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren			✗
T04.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp			X
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp			✗
	D129 Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten			✗
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project			✗
	D3196 Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project			✗
Tijd				
T04.14.010	Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)			X
	1 Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)			✗
T04.14.010.01	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde			X
	1 Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde			✗
	D66 Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			✗
T04.14.010.02	Bijdrage leveren aan planning, Interieur			
	1 Plannen doorlooptijd Interieur			
	D1117 Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			
T04.14.010.03	Bijdrage leveren aan planning, Landschap			X
	1 Plannen doorlooptijd Landschap			✗
	D268 Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			✗
T04.14.010.04	Bijdrage leveren aan planning, Constructies			X
	1 Plannen doorlooptijd Constructies			✗
	D142 Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			✗
T04.14.010.05	Bijdrage leveren aan planning, Installaties			X
	1 Plannen doorlooptijd Installaties			✗
	D150 Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			✗
T04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum			X
	1 Plannen doorlooptijd			✗
	D118 Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's			✗
	2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum			✗
	D3197 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen			✗
Informatie en Communicatie				
T04.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp			X
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp			✗
	D2539 Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten			✗
T04.15.005	Beheren projectwebsite			X
	1 Beheren projectwebsite			✗
	D3198 Projectwebsite fase Voorontwerp			✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur			
T04.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever			X
	D3073 Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T04.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	X		
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies	X		
	D2312 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp	X		
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T04.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen			X
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen			X
	D1948 Verslagen ontwerpvergaderingen fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T04.15.020	Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M-taak)			X
	1 Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (coördinatiebesprekingen)			X
T04.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	X		
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	X		
	D2431 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp	X		
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T04.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)			X
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X
T04.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg met externe specialisten			X
	D3092 Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T04.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties			X
	D3079 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T04.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen			X
	D3087 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T04.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer			X
	1 Managen wijzigingen			X
	D126 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging			
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten			X
	D162 Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten			
T04.15.070	Beheren projectdocumenten			X
	1 Beheren procesdocumenten			X
	D345 Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie			
	2 Beheren productdocumenten			X
	D346 Rapport productdocumenten fase Voorontwerp			X
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie			
T04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X	X	
	1 Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen	X	X	
	D3103 Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp			X
	Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen			
	2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen	X	X	

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	D3104 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig zijn / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	✗ ✗	
T04.15.090	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	X	
	1 Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen D3105 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen	✗ ✗	
Kwaliteitszorg en risico's			
T04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)		✗
T04.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde D93 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗ ✗
T04.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur		
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur D1119 RI&E Interieur fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
T04.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap D74 RI&E Landschap fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗ ✗
T04.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies D80 RI&E Constructies fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗ ✗
T04.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties D148 RI&E Installaties fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗ ✗
T04.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel		X
	1 Integreren RI&E's per projectdeel D121 Project RI&E fase Voorontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗ ✗
T04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp		X
	1 Maken oppervlakteanalyse gebouw D2291 Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen		✗ ✗
	2 Maken oppervlakteanalyse terrein D2292 Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard		✗ ✗
	3 Analyseren gebouwvormfactoren D2728 Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte		✗ ✗
T04.16.030	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		X
	1 Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		✗
T04.16.030.01	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		X
	1 Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D1949 Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		✗ ✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
T04.16.030.02	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			
	1 Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D1951 Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			
T04.16.030.03	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D1952 Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T04.16.030.04	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D1953 Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T04.16.030.05	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D1954 Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D1865 Verificatie Voorontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen			X
	2 Vrijgeven integraal Voorontwerp D2294 Vrijgeven integraal Voorontwerp Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel			X
T04.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets			X
	1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets D3199 Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp			X
T04.16.050	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)			X
	1 Analyseren en behandelen milieu-effecten D2293 Analyse milieu-effecten Voorontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies			X
T04.16.051	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)			
	1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk D3200 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)			
T04.16.052	Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)			
	1 Uitvoeren eerste assessment D3201 Eerste assessment duurzaamheidskenmerk Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)			
T04.16.060	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)			
	1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid D2313 Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen			
Vergunningen				
T04.17.020	Uitvoeren vergunningcheck			X
	1 Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online D132 Rapportage vergunningcheck Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning			X
T04.17.040	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening			X
	1 Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	D3243 Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 "Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening" van de Regeling omgevingsrecht (Mor)			✗
T04.17.050	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets			X
	1 Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag			✗
	D3244 Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 "Redelijke eisen van welstand" van de Regeling omgevingsrecht (Mor)			✗
Geïntegreerde Contracten				
T04.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)			
T04.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde			
	D2730 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T04.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur			
	D2731 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T04.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap			
	D2732 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T04.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica			
	D2733 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T04.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies			
	D2734 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T04.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties			
	D2735 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T04.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek			
	D2736 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T04.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden			
	1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden			
	D2737 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T04.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden			
	1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden			
	D2738 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies			
T04.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)			
T04.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)			
	D2739 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T04.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)			
	D2740 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T04.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)			
	D2741 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T04.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)			
	D2742 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T04.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)			
	D2743 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T04.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)			
	D2744 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T04.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)			
	D2745 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T04.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan			
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan			
	D2746 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T04.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)			
T04.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde			
	D2747 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T04.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur			
	D2748 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T04.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap			
	D2749 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T04.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica D2750 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T04.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies D2751 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T04.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties D2752 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T04.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek D2753 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T04.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp			
	1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten D2754 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T04.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)			
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)			
T04.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever D2755 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij D2756 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T04.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever D2757 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij D2763 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T04.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever D2758 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij D2764 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T04.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica			

		Opdrachtge	Stakeholder	Opdrachtn
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever D2759 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij D2765 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T04.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever D2760 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij D2766 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T04.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever D2761 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij D2767 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T04.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever D2762 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij D2768 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T04.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen			
	1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever D2769 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij D2770 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
Fase Definitief ontwerp				
Opdrachtgeving				
T05.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project			X
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project D528 Projectbeleid fase Definitief ontwerp Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden			X X X
T05.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang			

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang	✗	
	D521 Besluiten fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project	✗	
Contracten			
T05.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	X	
	1 Organiseren contractvorming	✗	
	D552 Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten	✗	
	2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	✗	
	D1561 Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema	✗	
	3 Vorbereiden contracteren van participanten	✗	
	D1841 Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken	✗	
	D1842 Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗	
	4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	✗	
	D1956 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗	
T05.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	X	
	2 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	✗	
	D1957 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen	✗	
T05.02.030	Contracteren van participanten	X	
	1 Contracteren van participanten	✗	
	D562 Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp Inhoud*: opsomming verleende opdrachten	✗	
	D1719 Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗	
T05.02.035	Contracteren aanvullende expertise	X	
	1 Contracteren aanvullende expertise		
	D1702 Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011		
Programma van Eisen			
T05.03.020	Herijken en uitwerken PvE		X
	1 Herijken en uitwerken PvE		✗
	D479 PvE fase Definitief ontwerp		✗
	Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging		
Architectuur/ bouwkunde			
T05.04.020	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw		X
	1 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw		✗
	D1843 Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen		✗
T05.04.030	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw		X
	1 Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw		✗

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	D1844 Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische ruimten		X
T05.04.035	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw		X
	1 Vastleggen architectonische verschijningsvorm D2295 Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen		X
T05.04.040	Ontwerpen globale materialisatie gebouw		X
	1 Ontwerpen globale materialisatie gebouw D1847 Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouw fysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren		X
T05.04.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		X
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde D455 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		X
T05.04.060	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde		X
	1 Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde D448 Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,		X
T05.04.070	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde		X
	1 Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde D2729 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO		X
T05.04.080	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen		X
	1 Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen D1524 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtnaam van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.		X
T05.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		X
	1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde D450 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie		X
T05.04.091	Maken maquette Architectuur/bouwkunde		
	1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde D3106 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau		
T05.04.095	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde		X
	1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde D2328 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen		X
Interieur			
T05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur		
	1 Maken Definitief Ontwerp Interieur D480 Definitief Ontwerp Interieur		

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtnr
	Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5) 2 Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden D510 Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise 3 Presenteren Definitief Ontwerp Interieur D512 Presentatie Definitief Ontwerp Interieur Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, 4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur D1960 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen			
T05.05.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur			
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur D519 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp			
T05.05.030	Maken 3D-visualisaties Interieur			
	1 Maken 3D-visualisaties Interieur D514 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie			
T05.05.040	Maken maquette Interieur			
	1 Maken maquette Interieur D3107 Maquette Interieur fase Definitief ontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau			
T05.05.050	Maken hoeveelhedenstaten Interieur			
	1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur D2329 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen			
Landschap				
T05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap			X
	1 Maken Definitief Ontwerp Landschap D405 Definitief Ontwerp Landschap Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvast voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.			X
	2 Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden D582 Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan			X
	3 Presenteren Definitief Ontwerp Landschap D583 Presentatie Definitief Ontwerp Landschap Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,			X
	4 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap D589 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen			X
T05.06.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap			X
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	D551 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp			X
T05.06.030	Maken 3D-visualisaties Landschap			X
	1 Maken 3D-visualisaties Landschap			X
	D586 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie			X
T05.06.032	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen			
	1 Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen			
	D2117 Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden			
T05.06.035	Maken maquette Landschap			
	1 Maken maquette Landschap			
	D3108 Maquette Landschap fase Definitief ontwerp Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau			
T05.06.040	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek			X
	1 (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek			X
	D2773 Verkennend bodemonderzoek Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting			X
T05.06.050	Maken beplantingsplan			X
	1 Maken beplantingsplan			X
	D2774 Beplantingsplan Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema's			X
T05.06.060	Selecteren plantmateriaal op kwekerij			
	1 Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)			
	D2775 Lijst geselecteerd plantmateriaal Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal			
T05.06.070	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie			X
	1 Opstellen advies hemelwaterinfiltratie			X
	D2776 Advies hemelwaterinfiltratie Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies			X
T05.06.080	Opstellen advies drainage terrein			
	1 Opstellen advies drainage terrein			
	D2777 Advies drainage terrein Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem			
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid				
T05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten			X
	1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten			X
	D481 Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuuroverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket)			X
	D482 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken			X
T05.07.020	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen			X
	1 Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen			X
	D498 Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening			X
T05.07.030	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen			
	1 Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen			
	D497 Advies specifieke daglichtvoorzieningen Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
T05.07.034	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica			
	1 Adviseren maatregelen stedenbouwfysica D490 Advies maatregelen stedenbouwfysica Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten			
T05.07.038	Adviseren maatregelen windhinder			
	1 Adviseren maatregelen windhinder D493 Advies maatregelen windhinder Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten			
T05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten			
	1 Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten D483 Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) D484 Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken			
T05.07.050	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen			X
	1 Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen D499 Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtnaam van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling			X X X
T05.07.060	Adviseren bijzondere maatregelen trillingen			X
	1 Adviseren bijzondere maatregelen trillingen D496 Advies maatregelen trillingen Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten			X X X
T05.07.070	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting			
	1 Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting D486 Advies maatregelen externe geluidsbelasting Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten			
T05.07.080	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving			X
	1 Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving D491 Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten			X X X
T05.07.090	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek			
	1 Adviseren maatregelen ruimteakoestiek D760 Advies maatregelen ruimteakoestiek Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten			
T05.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan			X
	1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan D3231 Brandveiligheidsplan fase DO Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen			X X X
T05.07.210	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)			X
	1 Maken berekeningen brandveiligheid D3232 Berekeningen brandveiligheid Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel			X X X
T05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid			X
	1 Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen D3233 Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen			X X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid		
	2 Specificeren eisen voor sterkte bij brand		✗
	D3234 Eisen voor sterkte bij brand Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan		✗
T05.07.230	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie		X
	1 Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie		✗
	D3235 Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / panieksluitingen e.d. Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan		✗
T05.07.240	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten		X
	1 Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten		✗
	D3236 Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen		✗
T05.07.250	Opstellen bewakingsplan		X
	1 Opstellen bewakingsplan		✗
	D3237 Bewakingsplan Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling		✗
T05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit		X
	1 Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken		✗
	D3238 Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen		✗
	2 Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid		✗
	D3239 Aanvraagrapportage brandveiligheid Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit		✗
Constructie			
T05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies		X
	1 Maken ontwerpberoekeningen Constructies		✗
	D424 Ontwerpberoekeningen Constructies Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt		✗
	2 Maken Definitief Ontwerp Constructies		✗
	D404 Definitief Ontwerp Constructies Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofddopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)		✗
	4 Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies		✗
	D2778 Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet		✗
T05.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies		X
	1 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies		✗
	D1961 Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan		✗
T05.08.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies		X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtnr
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies		✗
	D429 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		✗
T05.08.030	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen		X
	1 Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen		✗
	D1527 Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtnaam van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling		✗
T05.08.040	Adviseren bouwkundige constructies		X
	1 Adviseren bouwkundige constructies		✗
	D1522 Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten		✗
T05.08.050	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden		X
	1 Berekenen invloed sloopwerkzaamheden		✗
	D439 Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen		✗
T05.08.060	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving		X
	1 Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving		✗
	D438 Adviezen voorzieningen bestaande omgeving Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur		✗
T05.08.070	Maken hoeveelhedenstaten Constructies		X
	1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies		✗
	D2330 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen		✗
T05.08.080	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek		X
	1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek		✗
	D3281 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota		✗
Installaties			
T05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties		X
	1 Maken Definitief Ontwerp Installaties		✗
	D410 Definitief Ontwerp Installaties		✗
	Inhoud: hoofdpziet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema's / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)		
	2 Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties		✗
	D1962 Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp		✗
T05.09.012	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap		X
	1 Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap		✗
	D2485 Definitief Ontwerp Installaties Landschap Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdpziet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema's Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen		✗
T05.09.015	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties		X
	1 Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties		✗
	D489 Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen		✗
T05.09.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties		X
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties		✗
	D415 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		✗

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
T05.09.030	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen		X
	1 Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen		✗
	D2176 Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen		✗
	Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)		
T05.09.040	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties		X
	1 Opnemen te slopen/te renoveren Installaties		✗
	D1305 Opname te slopen/te renoveren Installaties		✗
	Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie		
	2 Maken slooptekeningen Installaties		✗
	D1306 Slooptekeningen Installaties		✗
	Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen		
T05.09.050	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen		
	1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen		
	D2332 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp		
	Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties		
T05.09.060	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten		X
	1 Maken tekeningen installatieruimten		✗
	D2779 Tekeningen Installatieruimten fase DO		✗
	Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten		
	2 Maken tekeningen leidingschachten		✗
	D2780 Tekeningen Leidingschachten fase DO		✗
	Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200		
T05.09.070	Aangeven consequenties W-installaties		X
	1 Aangeven consequenties W-installaties		✗
	D2781 Consequenties W-installaties		✗
	Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu		
T05.09.080	Maken aanvullende berekeningen E-installaties		X
	1 Maken aanvullende berekeningen E-installaties		✗
	D2782 Aanvullende berekeningen E-installaties		✗
	Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten		
T05.09.090	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties		
	1 Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties		
	D2783 Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties		
	Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen		
Geotechniek			
T05.10.010	Uitbrengen funderingsadvies		X
	1 Uitbrengen funderingsadvies		✗
	D2107 Definitief funderingsadvies		✗
	Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing		
T05.10.020	Uitbrengen bouwputadvies		X
	1 Uitbrengen bouwputadvies		✗
	D436 Definitief bouwputadvies		✗
	Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing		
T05.10.030	Uitbrengen bemalingsadvies		X
	1 Uitbrengen bemalingsadvies		✗
	D434 Definitief bemalingsadvies		✗
	Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico's belendingen / geotechnische onderbouwing		

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
T05.10.040	Uitbrengen grondwerkadvisen		X
	1 Uitbrengen grondwerkadvisen		✗
	D435 Grondwerkadvisen		✗
	Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan		
T05.10.050	Uitbrengen adviezen grondwatergedrag		X
	1 Uitbrengen adviezen grondwatergedrag		✗
	D2118 Adviezen grondwatergedrag		✗
	Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.		
T05.10.060	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen		X
	1 Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO		✗
	D1964 Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO		✗
	Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen		
Ontwerpintegratie			
T05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp		X
	1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen		✗
	D447 Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp		✗
	Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen		
	2 Optimaliseren gebouwprestaties		✗
	D3109 Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp		✗
	Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouw fysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties		
	3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen		✗
	D1853 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp		✗
	Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen		
T05.11.020	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)		X
	1 Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp		✗
	D1976 Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp		✗
	Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing		
T05.11.030	Maken definitieve EPC-berekening		X
	1 Maken definitieve EPC-berekening		✗
	D488 Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp		✗
	Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen		
T05.11.040	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		X
	1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten		✗
	D3203 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp		✗
	Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied		
	2 Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten		✗
	D530 Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp		✗
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's		
	3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier		✗
	D2679 V&G-dossier fase Definitief ontwerp		✗
	Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering		
T05.11.080	Integreren hoeveelhedenstaten		X
	1 Integreren hoeveelhedenstaten		✗
	D2333 Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp		✗
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties		
T05.11.090	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan		X
	1 Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan		✗
	D2788 Voorstel sluit- en beveiligingsplan		✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan			
T05.11.100	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen			X
	1 Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen			X
	D2789 Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen			X
	Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuisen, glasdaken, hellende en platte daken			
	2 Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning			X
	D3204 Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012			X
	Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethode voor veilig en gezond onderhoud			
T05.11.110	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein			X
	1 Verkennen toegankelijkheid bouwterrein			X
	D2790 Situatietekening bouwterrein			X
	Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten			
Geld				
T05.12.010	Bewaken fasebudget			X
	1 Bewaken fasebudget			X
	D1785 Rapport bewaking DO-budget			X
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal			
T05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)			X
T05.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen			X
	D453 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp			X
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen			X
T05.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur			
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen			
	D517 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp			
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen			
T05.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen			X
	D542 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp			X
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen			X
T05.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen			X
	D427 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp			X
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen			X
T05.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen			X
	D413 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp			
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen			X
T05.12.030	Begroten bouwkosten			X
	1 Begroten bouwkosten DO			X
	D543 DO-begroting			X
	Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen			X
T05.12.040	Adviseren investeringskosten		X	
	1 Ramen investeringskosten		X	

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	D544 Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies	✗		
	2 Adviseren investeringskosten			
	D2296 Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen	✗	✗	
T05.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit			X
	1 Adviseren kosten-kwaliteit			✗
	D1784 Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies			✗
T05.12.070	Ramen exploitatiekosten			
	1 Ramen exploitatiekosten			
	D545 Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen			
T05.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie			
	1 Analyseren kosten-baten exploitatie			
	D2297 Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies			
T05.12.090	Uitwerken financieringsmogelijkheden project			
	1 Inventariseren financieringsmogelijkheden project			
	D2315 Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies			
T05.12.100	Opstellen subsidieaanvragen			
	1 Opstellen subsidieaanvragen			
	D2316 Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen			
Organisatie/procesintegratie				
T05.13.010	Organiseren project			X
	1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie			✗
	D546 Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling			✗
	2 Beheren projectorganisatie			✗
	D1573 Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen			✗
T05.13.020	Sturen en bewaken project			X
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project			✗
	D390 Faseplan Definitief Ontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen			✗
	D532 Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten			✗
	2 Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp			✗
	D533 Startrapport fase Definitief ontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren			✗
	D535 Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen			✗
	D574 Fase-afsluiting Definitief Ontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicoboorndeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase			✗
T05.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp			X
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp			✗
	D522 Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp			✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten			
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project			✗
	D3205 Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project			
Tijd				
T05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)			X
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)			✗
T05.14.010.01	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde			X
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde			✗
	D452 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			
T05.14.010.02	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur			
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur			
	D516 Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			
T05.14.010.03	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap			X
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap			✗
	D540 Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			
T05.14.010.04	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies			X
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies			✗
	D426 Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			
T05.14.010.05	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties			X
	1 Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties			✗
	D412 Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			
T05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum			X
	1 Herijken projectplanning			✗
	D541 Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's			
	2 Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum			✗
	D3206 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp			✗
	Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen			
Informatie en Communicatie				
T05.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp			X
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp			✗
	D2540 Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten			
T05.15.005	Beheren projectwebsite			
	1 Beheren projectwebsite			✗
	D3207 Projectwebsite fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur			
T05.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever			✗
	D3074 Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T05.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies			✗
	D2317 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			✗

		Opdrachthg	Stakeholder	Opdrachtnr
T05.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen			X
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen			✗
	D1975 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T05.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)			X
	1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen			✗
T05.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	X		
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	✗		
	D2432 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp	✗		
	Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T05.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)			X
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			✗
T05.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg met externe specialisten			✗
	D3093 Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T05.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties			✗
	D3078 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T05.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)			X
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen			✗
	D3088 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer			X
	1 Managen wijzigingen			✗
	D526 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging			
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten			✗
	D568 Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten			
T05.15.070	Beheren projectdocumenten			X
	1 Beheren procesdocumenten			✗
	D571 Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie			
	2 Beheren productdocumenten			✗
	D572 Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp			✗
	Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie			
T05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X	X	
	1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen	✗	✗	
	D3110 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp			✗
	Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies			
	2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen	✗	✗	
	D3111 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp	✗	✗	
	Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten			
T05.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X	X	
	1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	✗	✗	
	D3112 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp	✗	✗	
	Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen			
Kwaliteitszorg en risico's				
T05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)			X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)			✗

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
T05.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		✗
	D454 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗
T05.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur		
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur		
	D518 RI&E Interieur fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
T05.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap		✗
	D547 RI&E Landschap fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗
T05.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies		✗
	D428 RI&E Constructies fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗
T05.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties		X
	1 Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties		✗
	D414 RI&E Installaties fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗
T05.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel		X
	1 Integreren RI&E's per projectdeel		✗
	D548 Project RI&E fase Definitief ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		✗
T05.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)		X
	1 Analyseren en behandelen milieu-effecten		✗
	D2318 Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies		✗
T05.16.024	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)		
	1 Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk		
	D3208 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)		
T05.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)		
	1 Herijken en aanvullen assessment		
	D3209 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)		
T05.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)		
	1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid		
	D2319 Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen		
T05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster)		X
	1 Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		✗
T05.16.030.01	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		X
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		✗
	D1977 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		✗
T05.16.030.02	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		
	D1978 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur		

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			
T05.16.030.03	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	D1979 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T05.16.030.04	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	D1980 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T05.16.030.05	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	D1981 Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	D1854 Verificatie Definitief Ontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen			X
	2 Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp			X
	D2298 Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever			X
T05.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	X		
	1 Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets			X
	D3210 Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend			X
T05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp			X
	1 Herijken oppervlakte analyse gebouw			X
	D2791 Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen			X
	2 Herijken oppervlakteanalyse terrein			X
	D2792 Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard			X
	3 Herijken analyse gebouwvormfactoren			X
	D2793 Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte			X
Vergunningen				
T05.17.020	Herijken vergunningcheck			X
	1 Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online			X
	D1983 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning			X
T05.17.030	Sturen en bewaken vergunningaanvragen			X
	1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen			X
	D564 Vergunningenplan fase Definitief ontwerp Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen			X
T05.17.040	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen			X
	1 Aanvragen omgevingsvergunning bouwen			X
	D1523 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: via 'Omgevingsloket online' ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)			
T05.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)			X
	1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen			X
	D1984 Aanvragen overige vergunningen Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030)			X
Geïntegreerde Contracten				
T05.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)			
T05.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde			
	D2796 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T05.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur			
	D2797 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T05.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap			
	D2798 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T05.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica			
	D2799 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T05.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies			
	D2800 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T05.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties			
	D2801 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T05.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek			
	D2802 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T05.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden			
	1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden			
	D2803 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T05.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden			
	1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden			
	D2804 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die geleid op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies			
T05.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)			
T05.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)			

		Oprachthg	Stakeholder	Oprachtnr
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) D2805 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T05.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) D2806 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T05.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) D2807 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T05.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) D2808 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T05.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) D2809 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T05.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) D2810 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T05.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) 1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) D2811 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T05.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan			
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan D2812 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T05.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)			
T05.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde D2813 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T05.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur D2814 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T05.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap D2815 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T05.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica D2816 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T05.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies D2817 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T05.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties D2818 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T05.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek D2819 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T05.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp			
	1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten D2820 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T05.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)			
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)			
T05.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever D2821 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij D2822 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T05.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever D2823 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij D2824 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T05.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever D2825 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij D2826 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T05.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever D2827 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij D2828 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T05.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever D2829 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij D2830 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T05.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever D2832 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij D2833 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T05.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever D2834 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij D2835 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T05.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen			
	1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever D2836 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij D2837 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
Fase Technisch ontwerp / Bestek Opdrachtgeving				
T06.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project			X
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project D784 Projectbeleid fase Technisch ontwerp Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden			X X
T06.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang	✗		
	D783 Besluiten fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project	✗		
Contracten				
T06.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	X		
	1 Organiseren contractvorming	✗		
	D834 Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten	✗		
	2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	✗		
	D1563 Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema	✗		
	3 Vorbereiden contracteren van participanten	✗		
	D1793 Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken	✗		
	D1794 Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗		
	4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	✗		
	D1985 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗		
T06.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	X		
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	✗		
	D1986 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen	✗		
T06.02.030	Contracteren van participanten	X		
	1 Contracteren van participanten	✗		
	D843 Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten	✗		
	D1720 Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗		
T06.02.035	Contracteren aanvullende expertise	X		
	1 Contracteren aanvullende expertise	✗		
	D1721 Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗		
Programma van Eisen				
T06.03.020	Herijken en uitwerken PvE			X
	1 Herijken en uitwerken PvE			✗
	D675 PvE fase Technisch ontwerp			✗
	Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging			
Architectuur/ bouwkunde				
T06.04.030	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X
	1 Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			✗
	D3245 Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			✗

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden (1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, ruimtelfunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten 2 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde D3246 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp		
T06.04.050	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde		X
	1 Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde D1529 Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen		X
T06.04.070	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		X
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde D702 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		X
T06.04.080	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde		X
	1 Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde D698 Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,		X
T06.04.085	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		X
	1 Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen D1988 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek		X
T06.04.100	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde		X
	1 Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde D1535 (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen		X
T06.04.110	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		X
	1 Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde D705 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie		X
T06.04.115	Maken maquette Architectuur/bouwkunde		
	1 Maken maquette Architectuur/bouwkunde D3113 Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau		
T06.04.120	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen		
	1 Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen D1811 Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties 2 Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten D2321 Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en eventuele opties		
T06.04.130	Maken splitsingstekeningen		
	1 Maken splitsingstekeningen D1812 Splitsingstekeningen Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren		
T06.04.140	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde		X
	1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde		X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	D1814 Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bouwkundig werk			X
T06.04.150	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde			X
	1 Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde D1815 Sloopbestek Architectuur/bouwkunde Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaand bouwkundig werk			X
T06.04.160	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde			X
	1 Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde D2322 Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen			X
Interieur				
T06.05.010	Maken Technisch Ontwerp Interieur			
	1 Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur D694 Technisch Ontwerp Interieur Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages hierover 2 Presenteren Technisch Ontwerp Interieur D710 Presentatie Technisch Ontwerp Interieur Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie,			
T06.05.030	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek			
	1 Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek D1530 Technische specificaties Interieur Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek			
T06.05.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur			
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur D714 Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp			
T06.05.060	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen			
	1 Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen D1989 Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecificatie aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Interieur, t.b.v. het bestek			
T06.05.070	Maken (deel)bestek Interieur			
	1 Maken (deel)bestek Interieur D1536 (Deel)bestek Interieur Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen			
T06.05.080	Maken 3D-visualisaties Interieur			
	1 Maken 3D-visualisaties Interieur D715 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie			
T06.05.090	Maken maquette Interieur			
	1 Maken maquette Interieur D3114 Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau			
T06.05.100	Maken hoeveelhedenstaten Interieur			
	1 Maken hoeveelhedenstaten Interieur D2324 Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen			
Landschap				

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
T06.06.010	Maken Technisch Ontwerp Landschap		X
	1 Maken Technisch Ontwerp Landschap		✗
	D697 Technisch Ontwerp Landschap		✗
	Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvast plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, berekening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming		
T06.06.040	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)		X
	1 Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)		✗
	D1531 Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)		✗
	Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstellen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw		
T06.06.060	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap		X
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap		✗
	D769 Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek		✗
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		
T06.06.070	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)		
	1 Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)		
	D1990 Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)		
	Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek		
T06.06.075	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)		
	1 Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)		
	D1537 Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)		
	Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstellen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen		
T06.06.080	Opstellen advies grondverbetering en bemesting		
	1 Opstellen advies grondverbetering en bemesting		
	D2839 Advies grondverbetering en bemesting		
	Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, berekening en bemesting naar aanleiding van uitkomsten verkennend bodemonderzoek		
T06.06.090	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie		X
	1 Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie		✗
	D2840 Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie		✗
	Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen		
T06.06.100	Maken berekening en uitwerken drainage terrein		X
	1 Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein		✗
	D2841 Berekening en uitwerking drainage terrein		✗
	Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem		
T06.06.110	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein		X
	1 Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein		✗
	D2842 Berekeningen en advies rioleringen in terrein		✗
	Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen /		
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid			
T06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten		X
	1 Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten		✗
	D689 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten		✗
	Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen		
	2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten		✗
	D743 Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten		✗
	Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht		

		Oprachthg Stakeholder	Oprachtnr
	3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica		X
	D744 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, beschaduwingsonderzoek)		X
T06.07.020	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)		X
	1 Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)		X
	D751 Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 ("Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden")		X
T06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten		X
	1 Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten		X
	D690 Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen		X
	2 Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten		X
	D752 Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek		X
	3 Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek		X
	D753 Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek)		X
T06.07.040	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen		
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen		
	D746 Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde		
T06.07.050	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica		
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica		
	D750 Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		
T06.07.060	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder		
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder		
	D748 Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		
T06.07.070	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen		X
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen		X
	D747 Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		X
T06.07.080	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving		X
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving		X
	D757 Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		X
T06.07.090	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid		X
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid		X
	D755 Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		X
T06.07.100	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek		
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek		
	D758 Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		
T06.07.110	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies		X
	1 Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting		X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtnr
	D756 Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		✗
T06.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan		X
	1 Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan D3240 Brandveiligheidsplan fase TO Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen		✗ ✗
T06.07.210	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten		X
	1 Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten D3241 Rapportage brandveiligheid fase TO Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid		✗ ✗
Constructie			
T06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies		X
	1 Maken Technisch Ontwerp Constructies D695 Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.		✗ ✗
	2 Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies D722 Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald		✗ ✗
	3 Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies D2844 Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet		✗ ✗
T06.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies		X
	1 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies D2843 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg		✗ ✗
T06.08.020	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw		X
	1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw D719 Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht		✗ ✗
T06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek		X
	1 Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek D1532 Technische specificaties Constructies Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek		✗ ✗
	2 Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen D1991 Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek		✗ ✗
T06.08.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies		X
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies D723 Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek		✗ ✗

		Oprachthg	Stakeholder	Oprachtnr
	Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp			
T06.08.055	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur			X
	1 Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur			X
	D3282 Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur			X
	Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8			
T06.08.060	Adviseren bouwkundige constructies			X
	1 Adviseren bouwkundige constructies			X
	D1533 Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten			
T06.08.090	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies			X
	1 Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies			X
	D725 Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies			X
	Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd			
T06.08.100	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies			X
	1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies			X
	D1817 Gedetailleerde slooptekeningen Constructies			X
	Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen			
T06.08.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies			X
	1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies			X
	D1816 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies			X
	Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop			
T06.08.120	Maken sloopbestek Constructies			X
	1 Maken sloopbestek Constructies			X
	D1818 Sloopbestek Constructies			X
	Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen			
T06.08.130	Maken hoeveelhedenstaten Constructies			X
	1 Maken hoeveelhedenstaten Constructies			X
	D2325 Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen			
T06.08.140	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek			X
	1 Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek			X
	D3283 Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek			X
	Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota			
Installaties				X
T06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties			X
	1 Maken gedetailleerde berekeningen Installaties			X
	D1314 Gedetailleerde berekeningen Installaties			X
	Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle installatieonderdelen			
	2 Maken bestektekeningen Installaties			X
	D1313 Bestektekeningen Installaties			X
	Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema's waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten			
	3 Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties			X
	D2845 Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties			X
	Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp			
T06.09.020	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap			X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtnr
	1 Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap		✗
	D2179 Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting)		✗
T06.09.030	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek		X
	1 Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek		✗
	D2444 Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties Inhoud: technische specificaties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek		✗
T06.09.040	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw		X
	1 Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw		✗
	D762 Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht		✗
T06.09.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties		X
	1 Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties		✗
	D764 Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		✗
T06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten		X
	1 Maken tekeningen installatieruimten		✗
	D2846 Tekeningen Installatieruimten fase TO Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten		✗
	2 Maken tekeningen leidingschachten		✗
	D2847 Tekeningen Leidingschachten fase TO Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen		✗
T06.09.058	Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties		
	1 Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties		
	D2848 Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachttopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen		
T06.09.060	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties		X
	1 Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties		✗
	D1795 Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties Inhoud: tot bestektekeningen gecombineerde DO-tekeningen en schema's (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema's moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking		✗
T06.09.070	Maken functioneel bestek Installaties		X
	1 Maken functioneel bestek Installaties		✗
	D766 Functioneel bestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking		✗
T06.09.080	Maken bestek Installaties		X
	1 Maken bestek Installaties		✗
	D1993 Bestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen		✗
T06.09.090	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties		X
	1 Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties		✗
	D1315 Gedetailleerde slooptekeningen Installaties Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen		✗
T06.09.100	Maken sloopbestek Installaties		X
	1 Maken sloopbestek Installaties		✗
	D1316 Sloopbestek Installaties		✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen			
T06.09.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties			X
	1 Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties			X
	D1312 Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen			X
T06.09.120	Maken hoeveelhedenstaten Installaties			X
	1 Maken hoeveelhedenstaten Installaties			X
	D2326 Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten			X
T06.09.130	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen			
	1 Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen			
	D2327 Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden			
T06.09.140	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties			X
	1 Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties			X
	D2849 Concept Opleveringsprotocol Installaties Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering			X
Geotechniek				
T06.10.010	Updaten funderingsadvies			X
	1 Updaten funderingsadvies			X
	D1168 Update funderingsadvies Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies			X
T06.10.020	Maken Technisch Ontwerp bouwput			X
	1 Maken Technisch Ontwerp bouwput			X
	D1167 Technisch Ontwerp bouwput Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering			X
T06.10.030	Maken Technisch Ontwerp bemaling			X
	1 Maken Technisch Ontwerp bemaling			X
	D2108 Technisch Ontwerp bemaling Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d.			X
T06.10.040	Maken Technisch Ontwerp drainage			X
	1 Maken Technisch Ontwerp drainage			X
	D2182 Technisch Ontwerp drainage Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven			X
Ontwerpintegratie				
T06.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp			X
	1 Coördineren raakvlakken deelontwerpen			X
	D731 Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen			X
	2 Optimaliseren gebouwprestaties			X
	D3115 Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouw fysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties			X
	3 Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen			X
	D3211 Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen			X
T06.11.020	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)			X
	1 Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp			X
	D2007 Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp			X

		Oprachthg	Stakeholder	Oprachtnr
	Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing			
T06.11.030	Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening			X
	1 Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening			X
	D2038 Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC			
T06.11.080	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp			X
	1 Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten			X
	D3212 Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek			X
	Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied			
	2 Opstellen V&G-plan ontwerpfase			X
	D732 V&G-plan ontwerpfase			X
	Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico's / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G			
	3 Opstellen/aanvullen V&G-dossier			X
	D733 V&G-dossier fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering			
T06.11.081	Integreren technische specificaties			X
	1 Integreren technische specificaties			X
	D1538 Technische specificaties			X
	Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding			
T06.11.100	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)			X
	1 Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek			X
	D2088 Bestek			X
	Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties			
T06.11.110	Integreren hoeveelhedenstaten			X
	1 Integreren hoeveelhedenstaten			X
	D2323 Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties			
T06.11.120	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan			X
	1 Maken definitief sluit- en beveiligingsplan			X
	D2850 Definitief sluit- en beveiligingsplan			X
	Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan			
Geld				
T06.12.010	Bewaken fasebudget			X
	1 Bewaken fasebudget			X
	D1788 Rapport bewaking TO-budget			X
	Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal			
T06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)			X
T06.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen			X
	D817 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing			
T06.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur			
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen			
	D1124 Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			
	Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing			
T06.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen			X
	D818 Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing			
T06.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen			✗
	D819 Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			✗
	Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing			
T06.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen			✗
	D820 Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			✗
	Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing			
T06.12.020.06	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering			X
	1 Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen			✗
	D1270 Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			✗
	Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing			
T06.12.030	Begroten bouwkosten			X
	1 Begroten bouwkosten			✗
	D821 TO-begroting			✗
	Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing			
T06.12.040	Ramen investeringskosten	X		
	1 Ramen investeringskosten	✗		
	D822 Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp	✗		
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies			
	2 Adviseren investeringskosten	✗		
	D2334 Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp	✗		
	Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen			
T06.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit			X
	1 Adviseren kosten-kwaliteit			✗
	D1787 Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp			✗
	Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies			
T06.12.070	Ramen exploitatiekosten			
	1 Ramen exploitatiekosten			
	D823 Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp			
	Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen			
T06.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie			
	1 Analyseren kosten-baten exploitatie			
	D2335 Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp			
	Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies			
T06.12.090	Herijken financieringsmogelijkheden			
	1 Herijken financieringsmogelijkheden			
	D2336 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp			
	Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies			
T06.12.100	Opstellen subsidieaanvragen			
	1 Opstellen subsidieaanvragen			
	D2337 Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp			
	Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen			
Organisatie/procesintegratie				
T06.13.010	Organiseren project			X
	1 Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie			✗
	D825 Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp			✗
	Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling			
	2 Beheren projectorganisatie			✗
	D1578 Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp			✗
	Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen			
T06.13.020	Sturen en bewaken project			X
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project			✗

		Oprachthg	Stakeholder	Oprachtnr
	D729 Faseplan Technisch ontwerp Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen			✗
	D791 Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten			✗
	2 Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp			✗
	D798 Startrapport fase Technisch ontwerp Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren			✗
	D801 Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp Inhoud*: opsomming van maatregelen			✗
	D802 Fase-afsluiting Technisch ontwerp Inhoud*: vergelijking faserealiseatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicoboordeeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase			✗
T06.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp			X
	1 Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp			✗
	D3213 Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten			✗
	2 Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project			✗
	D3214 Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project			✗
Tijd				
T06.14.010	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)			X
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)			✗
T06.14.010.01	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde			X
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde			✗
	D812 Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			✗
T06.14.010.02	Bijdragen aan herijken planning, Interieur			
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur			
	D1123 Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			
T06.14.010.03	Bijdragen aan herijken planning, Landschap			X
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap			✗
	D813 Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			✗
T06.14.010.04	Bijdragen aan herijken planning, Constructies			X
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies			✗
	D814 Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			✗
T06.14.010.05	Bijdragen aan herijken planning, Installaties			X
	1 Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties			✗
	D815 Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's			✗
T06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum			X
	1 Herijken projectplanning			✗
	D816 Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's			✗
	2 Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum			✗
	D3215 Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen			✗
Informatie en Communicatie				

		Opdrachtge Stakeholder	Opdrachtn
T06.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	X	
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	X	
	D2541 Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten	X	
T06.15.005	Beheren projectwebsite	X	
	1 Beheren projectwebsite	X	
	D3216 Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur	X	
T06.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met de opdrachtgever		X
	D3075 Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		X
T06.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen		X
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen		X
	D2008 Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		X
T06.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)		X
	1 Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen		X
T06.15.025	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	X	
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	X	
	D2433 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	X	
T06.15.027	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)		X
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen		X
T06.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met externe specialisten		X
	D3094 Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		X
T06.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties		X
	D3080 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		X
T06.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen		X
	D3089 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		X
T06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer		X
	1 Managen wijzigingen		X
	D852 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging		X
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten		X
	D853 Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten		X
T06.15.070	Beheren projectdocumenten		X
	1 Beheren procesdocumenten		X
	D857 Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie		X
	2 Beheren productdocumenten		X
	D858 Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie		X
T06.15.075	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	X	
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies	X	

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	D2338 Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	X	
T06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X	
	1 Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen D3116 Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies	X	X
	2 Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen D3117 Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	X	
T06.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X	
	1 Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen D3118 Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen	X	
Kwaliteitszorg en risico's			
T06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)		X
	1 Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)		X
T06.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		X
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde D826 RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		X
T06.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur		
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Interieur D1125 RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
T06.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap		X
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Landschap D827 RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		X
T06.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies		X
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Constructies D828 RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		X
T06.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties		X
	1 Herijken en behandelen projectrisico's Installaties D829 RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		X
T06.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel		X
	1 Herijken RI&E's per projectdeel D830 Project RI&E fase Technisch ontwerp Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		X
T06.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)		X
	1 Analyseren en behandelen milieu-effecten D2339 Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies		X
T06.16.024	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)		
	1 Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk D3217 Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)		
T06.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)		X
	1 Herijken en aanvullen assessment D3218 Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp		X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)			X
T06.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)			
	1 Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid D2340 Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen			
T06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)			X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)			X
T06.16.030.01	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2009 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T06.16.030.02	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2010 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			
T06.16.030.03	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2011 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T06.16.030.04	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2012 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T06.16.030.05	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D2013 Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving D739 Verificatie Technisch Ontwerp Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen			X
	2 Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp D738 Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever			X
T06.16.050	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets			X
	1 Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets D3219 Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend			X
T06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp			X
	1 Herijken oppervlakte analyse gebouw D2855 Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen			X
	2 Herijken oppervlakteanalyse terrein D2856 Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard			X
	3 Herijken analyse gebouwvormfactoren D2857 Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveleppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveleppervlakte, dakoppervlakte – geveleppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte			
Vergunningen				
T06.17.020	Sturen en bewaken vergunningaanvragen			X
	1 Sturen en bewaken vergunningaanvragen			X
	D851 Vergunningenplan fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen			
T06.17.030	Herijken vergunningencheck (M-taak)			X
	1 Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online			X
	D2014 Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp			X
	Inhoud: opsomming benodigde vergunningen			
T06.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)			X
	1 Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen			X
	D1440 Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp			X
	Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020)			
T06.17.070	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw			X
	1 Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw			X
	D2859 Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw			X
	Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht			
Geïntegreerde Contracten				
T06.18.010	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)			
T06.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde			
	D2860 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO			
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T06.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur			
	D2861 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO			
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T06.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap			
	D2863 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO			
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T06.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica			
	D2864 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO			
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T06.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies			
	D2865 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO			
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T06.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties			
	D2866 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO			
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T06.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek			
	1 Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek			
	D2867 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO			
	Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
T06.18.020	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden			
	1 Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden D2868 Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T06.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden			
	1 Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden D2869 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies			
T06.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)			
T06.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) D2870 Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T06.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) D2871 Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T06.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) D2872 Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T06.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) D2873 Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T06.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) D2877 Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T06.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) D2876 Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T06.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) D2875 Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T06.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan			
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan D2878 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie			
T06.18.060	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtnr
T06.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde D2885 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T06.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur D2884 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T06.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap D2883 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T06.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica D2882 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T06.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies D2881 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T06.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties D2880 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T06.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek			
	1 Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek D2879 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T06.18.070	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek			
	1 Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten D2886 Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies			
T06.18.080	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)			
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)			
T06.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever D2887 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij D2888 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T06.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever D2889 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij D2890 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T06.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever D2891 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij D2892 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T06.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever D2893 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij D2894 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T06.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever D2895 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij D2896 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T06.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever D2897 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij D2898 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T06.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever D2899 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij D2900 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T06.18.090	Integreren adviezen inzake wijzigingen			
	1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever D2901 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtnr
2	Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij			
	D2902 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase TO Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
Fase Prijs- en contractvorming				
Opdrachtgeving				
T07.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	X		
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	X		
	D901 Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden	X		
T07.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	X		
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang	X		
	D899 Besluiten fase Prijs- en contractvorming Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project	X		
Contracten				
T07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	X		
	1 Organiseren contractvorming	X		
	D950 Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten	X		
	2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	X		
	D985 Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema	X		
	3 Vorbereiden contracteren van participanten	X		
	D1877 Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud: aanwezig / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken	X		
	D1878 Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	X		
	4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	X		
	D2015 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	X		
T07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	X		
	1 Contracteren van participanten	X		
	D882 Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: opsomming verleende opdrachten	X		
	D1740 Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	X		
T07.02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	X		
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	X		
	D2342 Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen	X		
T07.02.035	Contracteren aanvullende expertise	X		
	1 Contracteren aanvullende expertise	X		
	D1741 Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	X		
T07.02.040	Opstellen prijs- en contractvormingsplan	X		
	1 Opstellen prijs- en contractvormingsplan	X		
	D986 Prijs- en contractvormingsplan Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij	X		
T07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde			X
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde			X
	D951 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde			✗
	D1317 Selectiecriteria aanbidders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid			✗
	D1318 Selectie aanbidders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbidders			✗
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde			✗
	D2183 Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt			✗
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde			✗
	D1319 Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen			✗
T07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur			
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur			
	D955 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005			
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur			
	D1320 Selectiecriteria aanbidders projectdeel Interieur Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid			
	D1321 Selectie aanbidders projectdeel Interieur Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbidders			
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Interieur			
	D2184 Bestedingsstukken Interieur Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt			
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur			
	D1322 Gunningsadvies projectdeel Interieur Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen			
T07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap			X
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap			✗
	D954 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005			✗
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap			✗
	D1324 Selectiecriteria aanbidders projectdeel Landschap Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid			✗
	D1325 Selectie aanbidders projectdeel Landschap Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbidders			✗
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Landschap			✗
	D2185 Bestedingsstukken Landschap Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt			✗
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap			✗
	D1326 Gunningsadvies projectdeel Landschap Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen			✗
T07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies			X
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies			✗
	D952 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005			✗
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies			✗
	D1327 Selectiecriteria aanbidders projectdeel Constructies Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid			✗
	D1328 Selectie aanbidders projectdeel Constructies Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbidders			✗
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Constructies			✗

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	D2186 Bestedingsstukken Constructies Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt		X
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies		X
	D1329 Gunningsadvies projectdeel Constructies Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen		X
T07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties		X
	1 Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties		X
	D953 Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005		X
	2 Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties		X
	D1330 Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid		X
	D1331 Selectie aanbieders projectdeel Installaties Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders		X
	3 Verstrekken van bestedingsstukken Installaties		X
	D2187 Bestedingsstukken Installaties Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt		X
	4 Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties		X
	D1332 Gunningsadvies projectdeel Installaties Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen		X
T07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	X	
	1 Bekend maken (bij openbare aanbesteding)	X	
	D2016 Aankondiging aanbesteding Inhoud: aanbestede/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen	X	
	2 Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)	X	
	D2017 Lijst uit te nodigen aanbieders Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders	X	
	D2018 Uitnodiging(en) tot inschrijving Inhoud: aanbestede/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken	X	
	3 Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen	X	
	D911 Nota van inlichtingen Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken		X
	D912 Proces-verbaal van aanwijzingen Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies		X
	4 Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen		X
	D2019 Beoordeling inschrijvingen Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium		X
	D2020 Proces-verbaal van aanbesteding Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat		X
	5 Onderhandelen	X	
	D2021 Onderhandelingsresultaat Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen	X	
	6 Opstellen gunningsadvies	X	
	D2022 Gunningsadvies Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen	X	
	Programma van Eisen		
T07.03.020	Actueel houden integraal PvE		X
	1 Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen		X
	D1447 Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming		X

		Oprachthouder	Stakeholder	Oprachtnemer
	Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging			
Architectuur/ bouwkunde				
T07.04.020	Beoordelen van door aanbidders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde			X
	1 Beoordelen van door aanbidders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde		✗	
	D913 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies		✗	
T07.04.030	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding			X
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding		✗	
	D914 Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding		✗	
Interieur				
T07.05.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur			
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur			
	D917 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies			
T07.05.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding			
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur			
	D918 Ontwerp Interieur voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding			
Landschap				
T07.06.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap			X
	1 Beoordelen van door aanbidders ingediende alternatieven Landschap		✗	
	D933 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies		✗	
T07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding			X
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap		✗	
	D934 Ontwerp Landschap voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding		✗	
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid				
T07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten			X
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten		✗	
	D919 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies		✗	
T07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten			X
	1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten		✗	
	D920 Adviezen Bouw fysica fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies		✗	
T07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten			X
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten		✗	
	D921 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming		✗	

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies			
T07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten			X
	1 Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten			X
	D922 Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies			X
Constructie				
T07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies			X
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies			X
	D925 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies			X
T07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding			X
	1 Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies			X
	D926 Ontwerp Constructies voor contractvorming Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding			X
Installaties				
T07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties			X
	1 Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties			X
	D929 Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies			X
T07.09.030	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding			X
	1 Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding			X
	D930 Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies			X
Ontwerpintegratie				
T07.11.010	Coördineren adviezen van participanten			X
	1 Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen			X
	D904 Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp			X
	2 Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen			X
	D906 Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen			X
T07.11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven			X
	1 Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven			X
	D905 Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)			X
Geld				
T07.12.010	Bewaken fasebudget			X
	1 Bewaken fasebudget			X
	D1789 Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal			X
T07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)			X
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)			X
T07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde			X
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde			X
	D942 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies			X
T07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur			
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur			
	D945 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies			

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
T07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap		X
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap		✗
	D946 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap		✗
	Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies		
T07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies		X
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies		✗
	D943 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies		✗
	Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies		
T07.12.020.05	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties		X
	1 Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties		✗
	D944 Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties		✗
	Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies		
T07.12.040	Bepalen investeringskosten PV		X
	1 Bepalen investeringskosten PV		✗
	D948 Raming investeringskosten PV		✗
	Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies		
T07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten		
	1 Herijken raming exploitatiekosten		
	D949 Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming		
	Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen		
T07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie		
	1 Herijken analyse kosten-baten exploitatie		
	D2343 Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming		
	Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies		
T07.12.070	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden		
	1 Herijken financieringsmogelijkheden		
	D2344 Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming		
	Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies		
T07.12.080	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen		
	1 Uitwerken subsidieaanvragen		
	D2345 Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming		
	Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag		
Organisatie/procesintegratie			
T07.13.010	Organiseren project		X
	1 Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie		✗
	D866 Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming		✗
	Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling		
	2 Beheren projectorganisatie		✗
	D1576 Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming		✗
	Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen		
T07.13.020	Sturen en bewaken project		X
	1 Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project		✗
	D860 Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming		✗
	Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten		
	D862 Faseplan Prijs- en contractvorming		✗
	Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen		
	2 Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming		✗
	D861 Startrapport fase Prijs- en contractvorming		✗
	Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren		
	D864 Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming		✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: opsomming van maatregelen			
	D865 Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming Inhoud*: vergelijking faserealizatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase	✗		
Tijd				
T07.14.020	Beoordelen uitvoeringstijd	X		
	1 Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd	✗		
	D941 Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's	✗		
Informatie en Communicatie				
T07.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming	X		
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming	✗		
	D2542 Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten	✗		
T07.15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)	X		
	1 Bijwonen van de aanbesteding	✗		
T07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	X		
	1 Managen wijzigingen	✗		
	D890 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging	✗		
T0	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	X		
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen	✗		
T0	Uitvoeren wijzigingenbeheer			X
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten			✗
	D891 Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten			✗
T07.15.060	Beheren projectdocumenten	X		
	1 Beheren procesdocumenten	✗		
	D893 Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie	✗		
	2 Beheren productdocumenten	✗		
	D894 Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie	✗		
	3 Documentvoorziening	✗		
	D895 Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie	✗		
T07.15.070	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	X		
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	✗		
	D2434 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	✗		
Kwaliteitszorg en risico's				
T07.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's			X
	1 Herijken en behandelen projectrisico's			✗
	D872 Project RI&E fase Prijs- en contractvorming Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen			✗
T07.16.030	In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			✗
	D2081 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			✗
T07.16.032	In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	D2082 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			
T07.16.034	In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	D2083 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T07.16.036	In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	D2084 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T07.16.038	In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	D2085 Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen			X
T07.16.040	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	1 Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X
	D2087 Verificatie Ontwerp na prijsvorming Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel			X
	2 Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming			X
	D2347 Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming			X
Geïntegreerde Contracten				
T07.18.010	Opstellen Vraagspecificatie			
	1 Opstellen Vraagspecificatie			
	D2903 Vraagspecificatie Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief)			
T07.18.020	Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)			
	1 Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie			
	D2904 Bijdrage aan Vraagspecificatie Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie			
T07.18.030	Opstellen Acceptatieplan			
	1 Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen			
	D2905 Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen			
	2 Opstellen planningseisen Acceptatieplan			
	D2906 Planningseisen Acceptatieplan Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden			
	3 Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen			
	D2907 Acceptatieplan			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden. 4 Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden D2908 Advies stoppunten en bijwoonpunten Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectieerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is			
T07.18.040	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)			
	1 Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)			
T07.18.040.01	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde			
	1 Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde			
	D2909 Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde			
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden			
T07.18.040.02	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur			
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur			
	D2910 Acceptatieplan Interieur			
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden			
T07.18.040.03	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap			
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap			
	D2911 Acceptatieplan Landschap			
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden			
T07.18.040.04	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica			
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica			
	D2912 Acceptatieplan Bouwfysica			
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden			
T07.18.040.05	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies			
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies			
	D2913 Acceptatieplan Constructies			
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden			
T07.18.040.06	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties			
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties			
	D2914 Acceptatieplan Installaties			
	Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden			
T07.18.040.07	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	1 Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek D2915 Acceptatieplan Geotechniek Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden			
T07.18.050	Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden			
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden D2916 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten			
T07.18.060	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)			
	1 Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)			
T07.18.060.01	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde			
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde D2917 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten			
T07.18.060.02	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur			
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur D2918 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten			
T07.18.060.03	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap			
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap D2919 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten			
T07.18.060.04	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica			
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica D2920 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten			
T07.18.060.05	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies			
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies D2921 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten			
T07.18.060.06	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties			
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties D2922 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten			
T07.18.060.07	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek			
	1 Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek D2923 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten			
T07.18.070	Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden			
	1 Opstellen selectiecriteria (per projectdeel) D2924 Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk 2 Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing) D2925 Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort 3 Integreren selectiecriteria D2926 Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode			
T07.18.080	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding			
	1 Aankondigen aanbesteding D2927 Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: aanbestedder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen			
	2 Selecteren van gegadigden			
	D2928 Rapportage selectie Uitvoerende Partijen Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies			
	3 Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving			
	D2929 Uitnodiging(en) voor inschrijving Inhoud: aanbestedder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie			
	4 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde			
	D2930 Resultaten consultaties Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie			
	5 Beoordelen van inschrijvingen			
	D2931 Proces-verbaal van aanbesteding GC Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)			
	6 Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)			
	D2932 Rapportage resultaten onderhandeling Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie			
	7 Opstellen gunningsadvies			
	D2933 Gunningsadvies GC Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen			
T07.18.090	Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)			
	1 Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract			
	D2934 Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur			
T07.18.100	Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling			
	1 Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling			
	D2935 Definitieve Vraagspecificatie Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een 'onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking' aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 'Vraagspecificatie'			
T07.18.110	Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)			
	1 Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling			
	D2936 Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie			
T07.18.120	Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)			
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)			
T07.18.120.01	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde			
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde			
	D2937 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies			
T07.18.120.02	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur			
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur			
	D2938 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies			
T07.18.120.03	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap			
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap			
	D2939 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
T07.18.120.04	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica			
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica D2940 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies			
T07.18.120.05	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies			
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies D2941 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies			
T07.18.120.06	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties			
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties D2942 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies			
T07.18.120.07	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek			
	1 Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek D2943 Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies			
T07.18.130	Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving			
	1 Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving D2944 Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies			

Fase Uitvoering - Directievoering

Opdrachtgeving

T09.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project		X	
	1 Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project D2380 Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden		X	X
T09.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang		X	
	1 Nemen besluiten over resultaten en voortgang D2381 Besluiten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang		X	X

Contracten

T09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)		X	
	1 Organiseren contractvorming D2382 Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten		X	X
	2 Herijken en uitwerken aanbestedingsplan D2383 Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema		X	X
	3 Vorbereiden contracteren van adviseurs D2384 Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken		X	X
	D2385 Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011		X	
	4 Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise D2386 Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011		X	X
T09.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)		X	
	1 Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise		X	

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	D2387 Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen	✗	
T09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	X	
	1 Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	✗	
	D1583 Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie	✗	
T09.02.040	Contracteren van adviseurs	X	
	1 Contracteren van adviseurs	✗	
	D2388 Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗	
	D2389 Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: opsomming verleende opdrachten	✗	
T09.02.045	Contracteren aanvullende expertise	X	
	1 Contracteren aanvullende expertise	✗	
	D2390 Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011	✗	
T09.02.050	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie		
	1 Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	✗	
	D2994 Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen	✗	
Programma van Eisen			X
T09.03.020	Actueel houden integraal PvE		
	1 Actueel houden integraal PvE		✗
	D2398 Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering		✗
	Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging		
Architectuur/ bouwkunde			X
T09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde		
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde		✗
	D2190 Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde		✗
T09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek		X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde		✗
	D2191 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen		✗
	2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde		✗
	D1661 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde		✗
T09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde		X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde		✗
	D2189 Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde		✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtnr
	Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk			
Interieur				
T09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur			
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur D2193 Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp			
T09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur			
	1 Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur D2194 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur D1662 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur			
T09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur			
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur D2192 Adviezen esthetische begeleiding Interieur Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk			
Landschap				
T09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap			X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap D2196 Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap			X
T09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap			X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap D2197 Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen 2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap D1663 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap			X
T09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap			X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap D2195 Adviezen esthetische begeleiding Landschap Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk			X
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid				
T09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica			X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica D2995 Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten			X
T09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek			X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek D2996 Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek			X

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdracht
	Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten			
T09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten			X
	1 Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica			X
	D1131 Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen			X
	D2399 Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering			X
T09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek			X
	1 Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek			X
	D1132 Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen			X
	D2400 Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering			X
Constructie				
T09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie			X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie			X
	D2198 Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies			X
T09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie			X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie			X
	D2199 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen			X
	2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie			X
	D1664 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie			X
T09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies			X
	1 Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies			X
	D1003 Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen			X
T09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond			X
	1 Verwerken consequenties obstakels in de grond			X
	D1004 Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond			X
	D1005 Aangepast funderingstekeningen en palenplannen Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen			X
Installaties				
T09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties			X
	1 Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties			X
	D2200 Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties			X
T09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties			X
	1 Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties			X
	D2201 Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen			X
	2 Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties			X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtnr
	D1665 Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties		X
T09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties		X
	1 Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties		X
	D2997 Adviezen esthetische begeleiding Installaties		X
	Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk		
T09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties		X
	1 Maken van meet- en inregelboek Installaties		X
	D1338 Meet- en inregelboek Installaties Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties		X
T09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties		X
	1 Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties		X
	D2486 Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen		X
Ontwerpintegratie			
T09.11.010	Coördineren ondersteunen directie		X
	1 Coördineren ondersteunen directie		X
	D2401 Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd		X
	2 Coördineren ondersteunen van het toezicht		X
	D2402 Gecoördineerde adviezen voor het toezicht Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd		X
Geld			
T09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs		X
	1 Bewaken fasebudgetten adviseurs		X
	D2403 Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal		X
T09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde		X
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde		X
	D2487 Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde		X
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde		X
	D2998 Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		X
T09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur		
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur		
	D2488 Advies besteding stelposten Interieur Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur		
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur		
	D2999 Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		
T09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap		X
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap		X
	D2489 Advies besteding stelposten Landschap		X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap		
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap		✗
	D3000 Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		✗
T09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies		X
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies		✗
	D2490 Advies besteding stelposten Constructies Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies		✗
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies		✗
	D3001 Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		✗
T09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties		X
	1 Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties		✗
	D2491 Advies besteding stelposten Installaties Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties		✗
	2 Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties		✗
	D3002 Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden		✗
T09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde		X
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde		✗
	D2493 Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		✗
T09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur		
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur		
	D2494 Advies meer en minder werk Interieur Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		
T09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap		X
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap		✗
	D2495 Advies meer en minder werk Landschap Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		✗
T09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies		X
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies		✗
	D2496 Advies meer en minder werk Constructies Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		✗
T09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties		X
	1 Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties		✗
	D2497 Advies meer en minder werk Installaties Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie		✗
T09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever		X
	1 Administreren meer en minder werk		✗
	D3003 Overzicht meer en minderwerk Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)		✗
	2 Voeren van prijsonderhandelingen		✗
	D1620 Detailgegevens prijsonderhandelingen Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk		✗
	3 Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk		✗
	D1619 Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk		✗

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie		
T09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen		X
	1 Opnemen uitgevoerd werk		X
	D3009 Opnemingen uitgevoerd werk Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend		X
	2 Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen		X
	D1626 Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten		X
	3 Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden		X
	D3010 Betalingsbescheiden Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen		X
T09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken		X
	1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken		X
	D3011 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies		X
T09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap		X
	1 Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap		X
	D3012 Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies		X
T09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties		X
	1 Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties		X
	D2037 Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies		X
Organisatie/procesintegratie			
T09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering		X
	1 Opzetten en instandhouden organisatie directievoering		X
	D1631 Plan organisatie directievoering Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie		X
	2 Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering		X
	D1632 Communicatieplan directievoering Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's		X
	3 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer		X
	D1907 Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer		X
	4 Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers		X
	D1633 Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers		X
T09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan		X
	1 Opstellen en coördineren directievoeringplan		X
	D1656 Directievoeringplan Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze		X
T09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan		X
	1 Opstellen en coördineren toezichtplan		X
	D1636 Toezichtsplan Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema's / werkwijze / keuringsplannen		X
T09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie		X
	1 Inrichten en beheren werkenadministratie		X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	D2211 Werkenadministratie Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften		X
T09.13.060	Voeren van Directie		X
	1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering D3013 Diverse documenten Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken		X
T09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap		X
	1 Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap D3014 Diverse documenten inzake Landschap Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken		X
T09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers		X
	1 Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers D1908 Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd		X
Tijd			
T09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)		X
	1 Beoordelen planning aannemer(s) D1596 Beoordeling planning aannemer(s) Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q. deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfasen / conclusies / voorgestelde maatregelen		X
T09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd		X
	1 Bewaken voortgang werk D1598 Rapportage voortgang en prognose planning Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum 2 Vaststellen van afwijkingen D1600 Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en) Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur 3 Vorderen van nakoming planning door aannemer D1602 Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever		X
Informatie en Communicatie			
T09.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering		X
	1 Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering D2544 Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten		X
T09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)		X
	1 Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen		X
T09.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	X	
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen D2436 Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	X	
T09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met opdrachtgever D3134 Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		X
T09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)		X
	1 Deelnemen aan bouwvergaderingen		X
T09.15.035	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)		X
	1 Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen		X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	D1581 Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		✗
T09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)		X
	1 Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen		✗
T09.15.045	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	X	
	1 Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	✗	
	D3142 Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	✗	
T09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer		X
	1 Managen wijzigingen		✗
	D2419 Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging		✗
	2 Verwerken wijzigingsbesluiten		✗
	D2420 Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen		✗
T09.15.060	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap		X
	1 Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap		✗
	D3017 Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken		✗
T09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	X	
	1 Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg	✗	
	D3135 Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	✗	
T09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	X	
	1 Voeren van overleg over financiering en subsidies	✗	
	D3136 Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	✗	
T09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met externe specialisten		✗
	D3098 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		✗
	D3137 Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		✗
T09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met bevoegde instanties		✗
	D3086 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		✗
	D3138 Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		✗
T09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen		✗
	D3139 Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		✗
T09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)		X
	1 Voeren van overleg met leveranciers		✗
	D3122 Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		✗
	D3140 Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		✗
T09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer		X
	1 Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer		✗
	D1650 Gegevens directieleveringen aan aannemer Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata		✗
T09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever		X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
	1 Rapporteren directievoering aan opdrachtgever		✗
	D1593 Rapportages directievoering Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen		✗
	D1594 Keuringsresultaten Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen		✗
T09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)		
	1 In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften		✗
	D1660 Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften		✗
T09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek		X
	1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek		✗
	D3015 Weekrapporten / dagboek Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbaar dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opnemings en goedkeuring van het werk		✗
T09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap		X
	1 Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap		✗
	D3016 Weekrapporten / dagboek Landschap Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbaar dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opnemings en goedkeuring van het werk		✗
Kwaliteitszorg en risico's			X
T09.16.010	Toezen op de uitvoering		X
	1 Toezen op de uitvoering		✗
	D3276 Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie		✗
T09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering		X
	1 Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering		✗
	D2424 Orders en aanwijzingen Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)		✗
T09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde		X
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde		✗
	D1909 Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie		✗
T09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur		
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur		
	D1912 Toezichtsrapport Interieur Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie		
T09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap		X
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap		✗
	D1910 Toezichtsrapport Landschap Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie		✗
T09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies		X
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies		✗
	D1911 Toezichtsrapport Constructies Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie		✗
T09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties		X
	1 Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties		✗
	D1913 Toezichtsrapport Installaties		✗

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtnr
	Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie			
T09.16.065	Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen			X
	1 Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen			X
	D1613 Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden			X
	2 Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen			X
	D1604 Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten			X
	D1605 Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking			X
T09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties			X
	1 Beoordelen materialen en essentiële details Installaties			X
	D1334 Beoordeling materialen en essentiële details Installaties Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie			X
T09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties			X
	1 Controleren van meet- en inregelstaten Installaties			X
	D2513 Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie			X
T09.16.130	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen			X
	1 Controleren weekrapporten / dagboek			X
	D3019 Gecontroleerde weekrapporten / dagboek Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek			X
	2 Toezien op nakoming overeenkomsten			X
	D2204 Verslaglegging directievoering Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie			X
T09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering			X
	1 Opnemen t.b.v. de oplevering			X
	D3277 Opnamerapport Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk			X
T09.16.170	Houden van de oplevering			X
	1 Houden van de oplevering			X
	D3278 Proces verbaal van oplevering Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode			X
T09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde			X
	1 Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde			X
	D3024 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst			X
T09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur			
	1 Bijdragen aan oplevering, Interieur			
	D3025 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst			
T09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap			X
	1 Bijdragen aan oplevering, Landschap			X
	D3026 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst			X
T09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies			X
	1 Bijdragen aan oplevering, Constructies			X
	D3027 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst			X
T09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties			X
	1 Bijdragen aan oplevering, Installaties			X
	D3028 Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst			X

		Opdrachtg Stakeholder	Opdrachtn
T09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering		X
	1 Controleren beproeving Installaties bij oplevering		✗
	D1335 Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen		✗
T09.16.190	Controleren revisiebescheiden		X
	1 Controleren revisiebescheiden		✗
	D3279 Gecontroleerde revisiebescheiden Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd		✗
T09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten		X
	1 Opnemen na uitvoering restpunten		✗
	D1766 Opnamerapport uitvoering restpunten Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring		✗
T09.16.215	Keuren plantmateriaal		X
	1 Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking		✗
	D3018 Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten		✗
T09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering		X
	1 Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering		✗
	D1135 Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen		✗
T09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering		X
	1 Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering		✗
	D1136 Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen		✗
T09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen		X
	1 Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen		✗
	D1902 Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan directie		✗
T09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies		X
	1 Controleren bijzondere hulpconstructies		✗
	D1903 Rapportage controle bijzondere hulpconstructies Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij		✗
T09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering		X
	1 Beproeven Installaties bij oplevering		✗
	D1504 Rapport beproeving Installaties Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen		✗
Vergunningen			
T09.17.010	Handhaven vergunningen		X
	1 Handhaven vergunningen		✗
	D2422 Rapportage handhaving vergunningen Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen		✗
Geïntegreerde Contracten			
T09.18.010	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)		
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)		
T09.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde		
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde		
	D3143 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever		
T09.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur		
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur		
	D3144 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering		

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T09.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap			
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap D3145 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T09.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica			
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica D3146 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T09.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies			
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies D3147 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T09.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties			
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties D3148 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T09.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek			
	1 Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek D3149 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever			
T09.18.020	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden			
	1 Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden D3150 Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever			
T09.18.030	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden			
	1 Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden D3151 Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die geleet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies			
T09.18.040	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)			
T09.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde D3152 Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging			
T09.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur D3153 Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging			
T09.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap D3154 Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging			
T09.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica D3155 Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging			
T09.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies D3156 Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging			
T09.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties D3157 Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging			
T09.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek			
	1 Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek D3158 Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging			
T09.18.050	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan			
	1 Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan D3159 Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging			
T09.18.060	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)			
	1 Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)			
T09.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever D3160 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij D3161 Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T09.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever D3162 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij D3163 Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T09.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever D3164 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij D3165 Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T09.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever D3166 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij D3167 Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T09.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever D3168 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij D3169 Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T09.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever D3170 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij D3171 Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T09.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek			
	1 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever D3172 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij D3183 Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T09.18.070	Integreren adviezen inzake wijzigingen			
	1 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever D3173 Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen 2 Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij D3174 Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen			
T09.18.080	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)			
T09.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde			
	1 Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde D3175 Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten			
T09.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur			
	1 Beoordelen keuringsresultaten Interieur D3176 Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten			
T09.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap			
	1 Beoordelen keuringsresultaten Landschap D3177 Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering			

		Opdrachtg	Stakeholder	Opdrachtn
	Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten			
T09.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica			
	1 Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica			
	D3178 Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten			
T09.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies			
	1 Beoordelen keuringsresultaten Constructies			
	D3179 Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten			
T09.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties			
	1 Beoordelen keuringsresultaten Installaties			
	D3180 Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten			
T09.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek			
	1 Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek			
	D3181 Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten			
T09.18.090	Integreren keuringsresultaten			
	1 Integreren keuringsresultaten			
	D3182 Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten			