

| Procestappen                                                         | Datum                |                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <del>Publicatie Aanbestedingsdocumenten</del>                        | <del>6-4-2023</del>  |                                |
| <del>Uiterste datum stellen van vragen Nota van Inlichtingen 1</del> | <del>17-4-2023</del> |                                |
| <del>Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 1</del>   | <del>20-4-2023</del> |                                |
| <del>Uiterste datum stellen van vragen Nota van Inlichtingen 2</del> | <del>25-4-2023</del> |                                |
| <del>Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 2</del>   | <del>1-5-2023</del>  |                                |
| Uiterste datum stellen van vragen Nota van Inlichtingen 3            |                      | 22-5-2023 tot 11:00 uur        |
| Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 3              |                      | 24-5-2023                      |
| <b>Uiterste datum indienen Inschrijvingen</b>                        | <b>23-5-2023</b>     | <b>12-6-2023 tot 12:00 uur</b> |
| Beoordeling Inschrijvingen                                           | Week 21              | Week 23, 24                    |
| Praktijktest                                                         | 1-6-2023             | 26-6-2023                      |
| Streven versturen Gunningsbeslissing                                 | 6-6-2023             | 3-7-2023                       |
| Verificatiebespreking                                                | 13-6-2023            | 10-7-2023                      |
| Afloop bezwaartermijn                                                | 26-6-2023            | 24-7-2023 tot 17:00            |
| Versturen definitieve gunning                                        | 27-6-2023            | 25-7-2023                      |
| Opdrachtverstrekking                                                 | 28-6-2023            | 26-7-2023                      |
| Start uitvoering Levering                                            | 29-6-2023            | 27-7-2023                      |