

10. Planning van deze aanbestedingsprocedure – v1.1

De aangepaste planning voor deze aanbestedingsprocedure ziet er als volgt uit:

Activiteit	Streefdatum
Verzending Aanbestedingsleidraad via TenderNed	Do 13 juli 2023
Publicatie op TenderNed	Za 15 juli 2023
Schouw op de locatie Kunstcentrum De Ploeg	Wo 26 juli 2023 *)
Indienen vragen in TenderNed voor 1e Nota van Inlichtingen	Ma 7 augustus 2023, voor 12.00 uur
Verzending 1e Nota van Inlichtingen	Vr 8 september 2023
Indienen vragen in TenderNed voor 2e Nota van Inlichtingen	Vr 15 september 2023, voor 12.00 uur
Verzending 2e Nota van Inlichtingen	Wo 20 september 2023
Deadline indiening digitale inschrijving via TenderNed	Wo 11 oktober 2023, voor 12.00 uur
Proces-verbaal van opening opstellen en verzenden	Wo 11 oktober 2023, na 12.30 uur
Beoordeling inschrijving door het beoordelingsteam	Ma 16 oktober 2023
Verzending voorlopige gunnings- en afwijzingsbrieven	Wo 18 oktober 2023
Indienen bewijsstukken op grond van UAE en PvE	Vr 27 oktober 2023
Bezwaarperiode	Do 19 oktober – wo 8 november 2023
Verzending definitieve gunningsbrief en afwijzingsbrieven	Wo 8 november 2023
Ter beschikking stellen van het terrein	Woensdag 8 november 2023
Mogelijke start voorbereidende werkzaamheden	Woensdag 8 november 2023
Aannemingsovereenkomst verder invullen en ondertekenen	Wo 15 november 2023
Presentatie leverancier voor Bestuur SHEDM	Wo 29 november 2023

Deze genoemde datums zijn streefdata. Indien mocht blijken dat deze datums, om welke reden dan ook, niet gehaald worden, dan stelt SHEDM u hiervan via de berichtenmodule van TenderNed op de hoogte onder vermelding van nieuwe (streef)datums. Aan de genoemde datums in de planning kan inschrijver geen rechten ontleen.