

Planning bestemmingsplan de Veste april 2023

Taaknaam	Resourcenaam	Duur	Datum
Opstellen-concept-ontwerp uitwerkingsplan	AXON	3 weken	26 april 2023
Ontvangen: reageren en aanpassen concept ontwerp plan.	Gemeente	2 weken	t/m 10 mei 2023
Pfo college vrijgeven bp vooroverleg + checklist raad	Gemeente	2 weken	23 mei 2023
Publicatie 1.3.1 Bro (niet tijd gebonden)	Publicatie 1.3.1 Bro (niet tijd gebonden)	Publicatie 1.3.1 Bro (niet tijd gebonden)	Publicatie 1.3.1 Bro (niet tijd gebonden)
Uitzetten bp wettelijke vooroverleg	Gemeente	6 wkn	12 juli 2023 t/m 22 augustus 2023
Evt. reacties 1.3.1 Bro verwerken	AXON	2 wkn	t/m 5 september 2023
Intern en extern uitzetten	Gemeente	1 week	t/m 12 september 2023
Bestemmingsplan-ontwerp collegebesluit	Gemeente	Voorbereiden pfo en college	26 September 2023 t/m 3 oktober 2023
Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan	Gemeente	6 wkn	12 oktober 2023 t/m 22 november 2023
Verwerken reacties, leveren vast te stellen planversie	AXON	2 wkn	7 december 2023
Collegevoorstel raadsbesluit vaststellen bp	Gemeente		26 december 2023
Publicatie + Beroepsperiode (6 weken)			4 januari 2024 t/m 14 februari 2024
Bij geen zienswijzen/beroep is het bestemmingsplan definitief (onherroepelijk).			15 februari 2024