



RWS INFORMATIE

Aan:

De inschrijvers op en opdrachtnemers van GWW werken van Rijkswaterstaat
Medewerkers Rijkswaterstaat die samenwerken met de GWW sector, in het bijzonder Projectmanagers, Contractmanagers, inkoopadviseurs en Portfoliomanagers

memo

Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat

De maatregelen van het kabinet vanwege corona (COVID-19) raken ook het werk waar marktpartijen en Rijkswaterstaat samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Rijkswaterstaat wil er samen met de markt alles aan doen om projecten en aanbestedingen door te laten gaan, op voorwaarde dat de gezondheid van mensen en de veiligheid en kwaliteit van het werk zijn geborgd. Waar er problemen of knelpunten (dreigen te) ontstaan, zoekt Rijkswaterstaat samen met marktpartijen naar oplossingen en kijken wij gezamenlijk naar wat er nog wel kan. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat we Nederland in beweging houden en de GWW-sector door deze moeilijke tijd loodsen.

Handelingskader

Met dit handelingskader bieden we voor Rijkswaterstaat, inschrijvers en opdrachtnemers een consistente handelingslijn om samen tot oplossingen te komen bij knelpunten als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus in een lopend contract, een aanbesteding of een nieuw contract. We roepen ook op dat ketenpartijen in de geest van dit handelingskader handelen. Dit kader geldt voor aanbestedingen en contracten voor werken en diensten in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW). Het kader volgt het regeringsbeleid /richtlijnen van RIVM en de brief van Michèle Blom d.d. 18 maart 2020 namens Rijkswaterstaat aan de GWW-sector. Separaat is een handelingskader betalingen en liquiditeit opgesteld.

Verantwoordelijkheid

Rijkswaterstaat wil zoveel mogelijk aanbestedingen en lopende contracten op verantwoorde wijze door laten gaan waarbij veiligheid en kwaliteit zijn gewaarborgd. Als daarvoor maatregelen nodig zijn, dan worden die in overleg met de betrokken marktpartijen getroffen. Daarbij is Rijkswaterstaat van mening dat marktpartijen zelf het beste de regie kunnen houden op de uitvoering van werkzaamheden, voorraden en mensen. Zij hebben daarvoor de kennis en data in huis en zijn medeverantwoordelijk dat er veilig kan worden doorgewerkt. Het protocol 'samen veilig doorwerken', opgesteld door overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw en techniek, geeft daarover duidelijkheid.

Knelpunten

Als de overheidsmaatregelen of RIVM richtlijnen in verband met het coronavirus aantoonbaar leiden tot knelpunten binnen projecten, verwacht Rijkswaterstaat dat deze door de desbetreffende contractpartij tijdig worden gemeld bij de opdrachtgever en bespreekbaar worden gemaakt. Rijkswaterstaat zoekt samen met contractpartijen naar oplossingen zodat kan worden doorgewerkt. Opnieuw:

op voorwaarde dat de gezondheid van mensen en de veiligheid en kwaliteit van het werk zijn geborgd.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**
afdeling ICG

Oplossingen

Rijkswaterstaat wil samen met marktpartijen doortastend handelen naar wat het beste is voor de voortgang van het project. Problemen als gevolg van het coronavirus willen we bij voorkeur niet benaderen vanuit een juridisch kader. Een beroep op contractuele gronden zoals bijvoorbeeld bijzondere of onvoorziene omstandigheden of overmacht kunnen belemmerend werken. Dat willen we niet als uitgangspunt. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen tot een oplossing te komen voor problemen of knelpunten als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM richtlijnen in verband met het coronavirus. Daarbij zal Rijkswaterstaat zich redelijk en billijk opstellen en wordt ook een redelijke en flexibele opstelling van de marktpartijen verwacht.

Datum
21 april 2020

Onder een redelijke en billijke opstelling verstaat Rijkswaterstaat:

*Wij stellen ons soepeler op in het toepassen van contractuele boeteregimes.
Wij vergoeden in redelijkheid de extra kosten die een contractpartij moet maken als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus. Daarnaast verlenen we waar mogelijk uitstel van termijnen en bekijken we mogelijkheden om de duur van werkbare uren te verlengen en hinder beperkende maatregelen aan te passen nu er veel minder verkeer is.
Zowel Rijkswaterstaat als opdrachtnemers zullen redelijke en billijke opstellingen aan de dag leggen waar het gaat om de bepaling en onderbouwing van de omvang van de extra kosten en de tijdsconsequenties ten behoeve van termijnsverlenging.*

Wij stellen de oplossing centraal, gevolgd door een vlotte contractuele afwikkeling. Besluitvorming over oplossingen die samen met marktpartijen worden overeengekomen, vindt met inachtneming van dit handelingskader, plaats in de reguliere besluitvormingslijn van projecten. Vanuit Rijkswaterstaat wordt dit proces centraal gemonitord en worden lessons learned gedeeld tussen de projecten.

Voor lopende én nieuwe aanbestedingen wil Rijkswaterstaat de afgegeven planning handhaven zolang dat mogelijk is. De planning kan worden bijgesteld indien dit in overleg met marktpartijen noodzakelijk blijkt. Daarbij zal voor het verstrekken van inlichtingen en voor dialooggesprekken gebruik worden gemaakt van online hulpmiddelen, zoals TenderNed, audio- of beeldverbindingen. De afgelopen weken zijn hiermee samen met de markt goede ervaringen opgedaan.

Wat betreft lopende en komende aanbestedingen, alsmede nieuwe contracten, vindt Rijkswaterstaat het van belang dat inschrijvers zich bij de aanbesteding van nieuwe contracten wat betreft de effecten van de overheidsmaatregelen of RIVM richtlijnen in verband met het coronavirus zoveel mogelijk kunnen baseren op dezelfde uitgangspunten. Omdat niet bekend is hoe de maatregelen zich zullen ontwikkelen dienen Inschrijvers rekening te houden met de in verband met de coronacrisis door de Nederlandse overheid en het RIVM genomen maatregelen voor zover bekend op het moment van inschrijving en hier van uit te gaan voor een vooraf in de aanbestedingsstukken bepaalde periode. Bij reeds lopende aanbestedingen waarin die periode niet was opgenomen zal de nota van inlichtingen dit moeten verduidelijken. Wanneer aanpassingen van de maatregelen na inschrijving de uitvoering van het contract hinderen, zal de

opdrachtnemer in overleg met Rijkswaterstaat gezamenlijk zoeken naar een oplossing, waarbij Rijkswaterstaat zich conform dit handelingskader redelijk en billijk zal opstellen.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**
afdeling ICG

Ik vertrouw erop dat wij samen met marktpartijen al het mogelijke zullen doen om onder de huidige omstandigheden te zoeken naar oplossingen en de ruimte te benutten die dit handelingskader biedt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het werk aan onze infrastructuur zo veel mogelijk door blijft gaan, bedrijven blijven voortbestaan en werkgelegenheid behouden blijft.

Datum
21 april 2020

Met vriendelijke groet,

de directeur-generaal Rijkswaterstaat,
namens deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.L.P.M.G. Beguin', with a long horizontal stroke extending to the right.

J.L.P.M.G. Beguin
Chief Procurement Officer