

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

Marilyn Inge

Telefoon:

+31 615609651

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31161843: Renovatie beweegbare delen van de Haringvlietbrug

Referentienummer: 31161843

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45221110 - Bruggenbouw

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

48620000 - Besturingssystemen

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

51100000 - Installatie van elektrische en mechanische uitrusting

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL3 WEST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Numansdorp

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 08/04/2022

Einde: 30/11/2023

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 095-261389

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31161843: Renovatie beweegbare delen van de Haringvlietbrug

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

20/04/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

COMBINATIE MOBILIS - CROONWOLTER&DROS

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Faustraat 3

Plaats:

Apeldoorn

NUTS-code:

NL

Postcode:

7323 BA

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 37 000 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

25/07/2023

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45221119 - Brugrenovatiebouw

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL33 Zuid-Holland

Voornaamste plaats van uitvoering:

Numansdorp, HVB

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De werkzaamheden voor de renovatie beweegbare delen van de Haringvlietbrug bevatten op hoofdlijnen:

1 op 1 vervanging van het val, inclusief 6 maanden Meerjarig Onderhoud. Het gehele beweegbare gedeelte dient vervangen of gerenoveerd te worden inclusief ondersteunende constructies. Aanbesteder behoudt zich het recht voor om een herhalingsopdracht met soortgelijke werkzaamheden voor de Renovatie van de Papendrechtse brug op te dragen. Direct na gunning is gebleken dat de door OG voorgeschreven uitvoeringsmethode (specifiek de sloop-/zaaglijn) niet te realiseren was. Als gevolg van de noodzakelijk geworden gewijzigde uitvoeringsmethode dient de bok naast de kelder in plaats van voor de kelder in de vaargeul gepositioneerd te worden. Tijdens de voorbereiding van de hijswerkzaamheden is bij metingen vastgesteld dat de diepte ter plaatse onvoldoende is voor de betreffende bok en zijn baggerwerkzaamheden noodzakelijk geworden.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 01/05/2023

Einde: 01/09/2023

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 607 700,00 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

CMCH (Combinatie Mobilis/Croonwolter&dros/Hollandia

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Faustraat 3

Plaats:

Apeldoorn

NUTS-code:

NL

Postcode:

7323BA

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Direct na gunning is gebleken dat de door OG voorgeschreven uitvoeringsmethode (specifiek de sloop-/zaaglijn) niet te realiseren was. Als gevolg van de gewijzigde uitvoeringsmethode (met een gewijzigde sloop-/zaaglijn) dient de bok naast de kelder in plaats van voor de kelder in de vaargeul gepositioneerd te worden. Tijdens de voorbereiding van de hijswerkzaamheden is bij metingen vastgesteld dat de diepte ter plaatse onvoldoende is voor de betreffende bok en zijn baggerwerkzaamheden noodzakelijk geworden.

Voor de hijsoperaties wordt een drijvende bok ingezet. Dit werkvaartuig ligt ten oosten van de basculekelder. De waterdiepte ter plekke is onvoldoende gelet op de diepgang en de noodzakelijke ruimte onder de bok tijdens het hijsen. Daarom is het nodig om het Hollands Diep lokaal uit te diepen. Uit verkennend en aanvullend onderzoek is inmiddels duidelijk dat het gaat om het verwijderen en afvoeren van bodemslib. Daarnaast dient de bodembescherming van steenbestorting tijdelijk verwijderd te worden, en na uitvoering, weer te worden teruggeplaatst.

De beoogde uitvoering zal plaatsvinden conform de daartoe door OG gestelde eisen.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU

Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Direct na gunning is gebleken dat de door OG voorgeschreven uitvoeringsmethode (specifiek de sloop-/zaaglijn) niet te realiseren was. De aanvullende werkzaamheden waren noodzakelijk en vooraf niet te voorzien. Als gevolg van de noodzakelijk geworden gewijzigde uitvoeringsmethode dient de bok naast de kelder in plaats van voor de kelder in de vaargeul gepositioneerd te worden. Tijdens de voorbereiding van de hijswerkzaamheden is bij metingen vastgesteld dat de diepte ter plaatse onvoldoende is voor de betreffende bok en zijn baggerwerkzaamheden noodzakelijk geworden. De algemene aard van de opdracht wordt niet gewijzigd.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 10 410 256,30 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 47 410 256,30 Munt: EUR