



Basisovereenkomst

Renovatie Koninginnensluis

Zaaknummer: 31173992

Datum: 27 februari 2023

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Projecten, Programma's en Onderhoud (PPO) Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht
Informatie	Charlotte Goelema
Telefoon	06-50197340
E-mail	charlotte.goelema@rws.nl
Datum	27 februari 2023
Status	Definitief
Kenmerk	HB#4247646

Inhoud

Artikel 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	4
Artikel 2	Begripsbepaling	4
Artikel 3	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering	6
Artikel 4	Contractdocumenten	8
Artikel 5	Betekenis van het begrip 'dag'	9
Artikel 6	Ontwerpwerkzaamheden	10
Artikel 7	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	10
Artikel 8	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld	10
Artikel 9	Vrijkomende materialen	10
Artikel 10	Verband met andere werken	11
Artikel 11	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	11
Artikel 12	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	11
Artikel 13	Acceptatieplan	11
Artikel 14	Samenstelling van het Team gedurende de Voorbereidingsfase	12
Artikel 15	Doel en Eindproducten van de Voorbereidingsfase	13
Artikel 16	Verantwoordelijkheden van het Team	13
Artikel 17	Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever in het Team	13
Artikel 18	Verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer in het Team	14
Artikel 19	Besluitvorming en verslaglegging gedurende de Voorbereidingsfase	15
Artikel 20	Acceptatie Eindproducten Voorbereidingsfase	16
Artikel 21	Betalingsregeling	17
Artikel 22	Stelposten	18
Artikel 23	Boetebeding en bonus	18
Artikel 24	Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen	19
Artikel 25	Zekerheidstelling	19
Artikel 26	Raad van Deskundigen	19
Artikel 27	Beslechting van geschillen	19
Artikel 28	Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat	20
Artikel 29	Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers	20
Artikel 30	Herhalingsopdracht Houtribsluis	21
Artikel 31	Ontwerpwerkzaamheden Houtribsluis	21

BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Programma's, Projecten en
Onderhoud, de heer R.F. Demoet,

hierna te noemen: de Opdrachtgever

en

NAAM CONTRACTANT, gevestigd te WOONPLAATS CONTRACTANT,
vertegenwoordigd door <Vul functie in>, de heer/mevrouw <Vul naam in>

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

overwegende dat

- (a) de Opdrachtgever met het programma Vervanging en Renovatie (hierna te noemen: V&R Programma) de veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofd(vaar)wegennet in stand wenst te houden door het vervangen en renoveren van kunstwerken die het einde van de technische levensduur bijna hebben bereikt;
- (b) de Opdrachtgever in het kader van het V&R Programma het voornemen heeft om de Renovatie Koninginnensluis te realiseren (hierna te noemen: het Werk);
- (c) beheersing van de risico's die samenhangen met de onbekendheid van de staat van enkele onderdelen van het bestaande areaal in combinatie met de multidisciplinaire aard van het Werk en de fasering van de werkzaamheden een belangrijke uitdaging in het onderhavige Werk vormt en dat een gezamenlijke inspanning van Opdrachtgever en Opdrachtnemer gewenst is;
- (d) beheersing van bedoelde risico's een goede voorbereiding van de realisatie en een goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vereist.
Om die reden:
 - 1. omvat het contract zowel de voorbereiding als de realisatie van het Werk. Waarmee de kennis die door de Opdrachtnemer is opgedaan tijdens de voorbereiding behouden blijft voor de realisatie
 - 2. heeft de Opdrachtgever Vraagspecificatie Algemeen, <Vul kenmerk, datum van de Vraagspecificatie in> opgesteld, welke, samen met de Bijlagen het startpunt vormt voor de samenwerking;
 - 3. wordt de opdracht in twee (2) fasen uitgezet, te weten de Voorbereidings- en Realisatiefase, waarbij de Realisatiefase onder opschortende voorwaarde wordt opgedragen.
 - 4. houdt de opschortende voorwaarde in dat de Eindproducten door Opdrachtgever geaccepteerd dienen te zijn;
- (e) de Opdrachtgever de Voorbereidingsfase wil doorlopen in een door Opdrachtnemer en Opdrachtgever samengesteld team, bestaande uit medewerkers van Opdrachtnemer en Opdrachtgever (hierna te noemen: Team);

- (f) de Opdrachtgever een Europese aanbestedingsprocedure volgens de concurrentiegerichtede dialoog heeft gevolgd conform het ARW 2016;
- (g) de Opdrachtgever hiervoor een Aanbestedingsleidraad heeft opgesteld, waarin onder meer uiteen wordt gezet dat tijdens de aanbestedingsfase een Voorlopige prijs is gehanteerd voor het gehele Werk, dus Fase 1 en Fase 2 tezamen. Op basis van deze Voorlopige prijs treden Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tijdens Fase 1 in overleg om tot de daadwerkelijke Definitieve prijs te komen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 sub c van de Basisovereenkomst. Deze Voorlopige prijs kan worden aangepast wanneer tijdens fase 1 blijkt dat de onderliggende omstandigheden en uitgangspunten voor het Werk onjuist zijn middels het prijsaanpassingsmechanisme;
- (h) na de selectie vier gegadigden zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen;
- (i) de Opdrachtnemer een Aanbieding d.d. <datum> aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het Werk dat zowel de voorbereiding als de realisatie omvat;
- (j). de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is de voorbereiding en, na voldaan te hebben aan de opschortende voorwaarde, de realisatie van het Werk op te dragen aan de Opdrachtnemer;
- (k) Partijen, om te komen tot een succesvolle voorbereiding en een succesvolle realisatie van het Werk, de nadrukkelijke wens hebben om samen te werken vanuit de visie en projectambities zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de Vraagspecificatie Algemeen;
- (l) Opdrachtnemer de leiding heeft en de verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerp en Opdrachtgever en Opdrachtnemer intensief zullen samenwerken om tot een goed Definitief Ontwerp te komen.
- (k) Partijen gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen;
- (l) Opdrachtgever zich het recht voorbehoud een herhalingsopdracht op te dragen.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

- 1.1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
- 1.2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

Artikel 2 Begripsbepaling

- 2.1 In aanvulling op § 1 van de UAV-GC 2005 wordt aan de in de Overeenkomst met een hoofdletter gebezigde woorden door partijen de volgende betekenis toegekend:

- (a) De Vraagspecificatie Algemeen inclusief de Bijlagen: het contractdocument waarin het doel en het gewenste resultaat van de opdracht staan beschreven. De Vraagspecificatie Algemeen is de basis voor de Vraagspecificatie Eisen. Onderdeel van de Vraagspecificatie
- (b) Definitief Ontwerp: een gedetailleerde beschrijving, uitgewerkt in systeemeisen, van het uit te voeren Werk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de betreffende installaties/het betreffende deelsysteem. Voorafgaand aan het Definitief Ontwerp dient het voorontwerp te worden opgesteld.
- (c) Definitieve prijs: de overeengekomen opdrachtsom voor de Realisatiefase.
- (d) Eindproducten: de producten als benoemd en omschreven in artikel 12 van deze Overeenkomst, te weten:
 - De Vraagspecificatie Eisen en Proces inclusief bijbehorende bijlagen en annexen
 - Een Definitief Ontwerp
 - Een risicodossier voor de Realisatiefase
 - Een planning voor de Realisatiefase
 - Een Definitieve prijs voor de Realisatiefase met inachtneming van de Voorlopige prijs en het Prijsaanpassingsmechanismewelke door de Opdrachtgever dienen te zijn geaccepteerd conform de procedure in artikel 20 alvorens de Realisatiefase van deze Overeenkomst in werking kan treden.
- (e) Voorbereidingsfase: de eerste fase van de Overeenkomst die aan de Opdrachtnemer wordt opgedragen. De Voorbereidingsfase is uitgewerkt in de Vraagspecificatie Algemeen en omvat in ieder geval op hoofdlijnen, de volgende werkzaamheden:
 - ondersteunen in het ophalen en inzichtelijk maken van KES eisen en faciliteren van het honoreringsproces
 - het bepalen van de aard en omvang en het (doen) uitvoeren van onderzoek
 - de aanvraag van eventuele vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
 - het opstellen van de Vraagspecificatie Eisen (inclusief bijbehorende annexen) en uitwerking Vraagspecificatie Proces voor zover het de grijs gearceerde eisen betreft.
 - het opstellen van een voorontwerp en Definitief Ontwerp
 - het opstellen van een risicodossier, planning en Definitieve prijs met inachtneming van de Voorlopige prijs en door middel van het Prijsaanpassingsmechanisme voor de realisatie van het Werk.
- (f) Voorlopige prijs: de prijs welke geldt als voorlopige prijs voor de Voorbereidingsfase en de Realisatiefase. De voorlopige prijs dient als vertrekpunt voor de Voorbereidingsfase en na het doorlopen van de Voorbereidingsfase geldt het restant van de Voorlopige prijs als uitgangspunt voor het bepalen van de Definitieve prijs voor de uitvoering van de Realisatiefase. De Voorlopige prijs kan door middel van gebruik van het Prijsaanpassingsmechanisme in gezamenlijkheid naar beneden en naar boven kan worden aangepast.

- (g) Prijsaanpassingsmechanisme: het in de Vraagspecificatie Algemeen en de Vraagspecificatie Proces vastgelegde proces voor prijsaanpassingen, wat dient te worden gebruikt om de Definitieve prijs voor de Realisatiefase vast te stellen. Het Prijsaanpassingsmechanisme dient ook te worden gebruikt bij aanpassingen door het lichten van de in artikel 3, lid 10 genoemde opties.
- (h) Realisatiefase: de tweede fase van de Overeenkomst die onder opschortende voorwaarde aan de Opdrachtnemer wordt opgedragen en die erop gericht is alle Ontwerpwerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden uit te voeren conform de voorwaarden die in de initiële opdrachtverlening voor de realisatie zijn opgenomen en de afspraken die partijen daarover in de Voorbereidingsfase hebben gemaakt.
- (i) Team: een door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever samengesteld team van personen die omwille van hun individuele vaardigheden, ervaring en deskundigheid een bijdrage leveren aan de Voorbereidingsfase.

Artikel 3 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

- 3.1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de Renovatie Koninginnensluis, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. Daarbij geldt dat de Realisatiefase wordt opgedragen onder de opschortende voorwaarde zoals beschreven in lid 5 van dit artikel.
- 3.2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de Opdrachtnemer opdraagt.
- 3.3. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005:
 - (a) Betaalt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor de Voorbereidingsfase van het Werk, conform par. 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces, een vergoeding conform de uurtarieven als door Opdrachtnemer aangeboden in de Aanbieding;
 - (b) Komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk voor aanvang van de Realisatiefase, in openheid en met onderbouwing (open boek) een Definitieve prijs voor de realisatie overeen. Partijen komen eveneens overeen dat zij de Definitieve prijs voor de realisatie voorafgaand aan de Acceptatie ervan door Opdrachtgever als omschreven in artikel 20 van deze Overeenkomst door een nader te bepalen onafhankelijke derde kunnen laten toetsen op volledigheid en marktconformiteit;
 - (c) Betaalt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor Fase 2 van het Werk, conform paragrafen 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces, de Definitieve prijs.
- 3.4. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd. Gedurende de Voorbereidingsfase stellen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk de eindmijlpaal voor de realisatie van het Werk vast. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.

3.5. Ten aanzien van de opschortende voorwaarde, als bedoeld in lid 1, geldt het volgende.

- (a) De Realisatiefase van het Werk is opgedragen onder de volgende opschortende voorwaarde:
 - I. De Eindproducten zijn door de Opdrachtgever geaccepteerd.
- (b) Het deel van de Overeenkomst dat ziet op de Realisatiefase treedt in werking nadat door de Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd dat aan de opschortende voorwaarde voor definitieve opdrachtverlening is voldaan.
- (c) Binnen vijftien (15) maanden na definitieve opdrachtverlening dient aan de opschortende voorwaarde te zijn voldaan. In het geval omstandigheden zich voordoen naar aanleiding waarvan Opdrachtgever besluit dat de termijn van vijftien (15) maanden wordt verlengd, bijvoorbeeld omdat de uitgangspunten binnen de initiële contractscope zijn veranderd, geldt het volgende: indien na maximaal eenentwintig (21) maanden na opdrachtverlening nog niet aan de voorwaarden zijn voldaan, als gesteld in de opschortende voorwaarde, is de Opdrachtgever gerechtigd de Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen dat het onderdeel Realisatiefase van de Overeenkomst niet in werking zal treden en houdt het Werk alleen in het verrichten van het onderdeel Voorbereidingsfase en kan de Opdrachtnemer enkel aanspraak maken op betaling van de kosten als genoemd in lid 3 sub (a) van dit artikel.
- (d) Met inachtneming van sub (c) van dit artikel zal de Opdrachtnemer, in het geval er reeds zaaksgebonden vergunningen zijn verleend, deze (voor zover noodzakelijk) op naam laten zetten van de Opdrachtgever.
- (e) De Opdrachtgever is, niettegenstaande het gestelde onder sub (c), gerechtigd om een nieuwe datum te bepalen waarop aan de opschortende voorwaarde zal dienen te zijn voldaan.
- (f) In het geval van het niet verder in werking treden van de Realisatiefase, door het uitblijven van Acceptatie zoals bedoeld in lid 3 sub (a), (b), en/of het verstrijken van de maximale termijn als bedoeld in sub (c), heeft de Opdrachtgever het recht, zonder tussenkomst en goedkeuring van de Opdrachtnemer, de Documenten (voor zover nuttig aan te wenden) te gebruiken-of dit te laten gebruiken door derden- voor de realisatie van het Werk. In het geval van het niet in werking treden van de Realisatiefase, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken in het Werk voor zover die gebreken zijn terug te voeren op de totstandbrenging van het Werk door of namens de Opdrachtgever.

3.6. In het geval de Realisatiefase van deze overeenkomst niet in werking treedt omdat niet aan de opschortende voorwaarde is voldaan, kan de Opdrachtnemer geen rechten ontlenen op enigerlei schadevergoeding dan wel rechten ontlenen op het alsnog uitvoeren van de Realisatiefase van de Overeenkomst op een later tijdstip.

3.7. Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat:

- a) het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te (doen) realiseren;

- b) indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever;
 - c) de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen.
- 3.8. Als uitgangspunt bij het opdragen van het Werk aan Opdrachtnemer, geldt de Voorlopige prijs, zijnde € 8.640.000,- euro exclusief btw (acht miljoen zeshonderdveertigduizend euro), als prijs voor de Voorbereidingsfase en de Realisatiefase.
- 3.9. Indien door Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de Voorbereidingsfase gezamenlijk wordt overeengekomen dat de uitgangspunten binnen de initiële contractscope en de daaraan verbonden Voorlopige prijs niet realistisch blijken, dan zijn, voor de bepaling van de Definitieve prijs Realisatiefase, aanpassingen hierop mogelijk met gebruikmaking van het Prijsaanpassingsmechanisme, zoals vastgelegd in de Vraagspecificatie Algemeen en de Vraagspecificatie Proces.
- 3.10. De opties, welke zijn uitgewerkt in 7.1.3 van de Vraagspecificatie Algemeen, kunnen aan Opdrachtnemer worden opgedragen, indien Opdrachtgever bepaalt dat deze noodzakelijk zijn en in de plaats dienen te komen van de oorspronkelijke scope zoals vastgelegd in de aanbestedingsstukken.

Artikel 4 Contractdocumenten

- 4.1. De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
- (A) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal;
 - (B) de Vraagspecificatie Algemeen;
 - (C) de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: Eisen (VSE) en Proces (VSP) inclusief de bijlagen;
 - (D) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:
 - (I) *de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;*
 - (II) *de planning;*
 - (III) *het acceptatieplan;*
 - (IV) *het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;*
 - (V) *de vrijkomende materialen;*
 - (VI) *het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;*
 - (VII) *de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;*
 - ~~(VIII) de stelposten;~~
 - (IX) de bankgarantie;
 - ~~(X) de verzekeringen;~~
 - ~~(XI) de geschillenregeling Raad van Deskundigen;~~
 - (XII) vervallen;
 - (XIII) informatie;

- (XIV) vervallen;
 - (XV) garanties;
 - (XVI) prestatieketen;
 - (XVII) Herhalingsopdracht
 - (E) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);
 - (F) de Aanbieding;
 - (G) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
- 4.2. De documenten als genoemd in lid 1, sub (c), (d) en (g) worden op basis van de Vraagspecificatie Algemeen (b) door partijen gedurende de Voorbereidingsfase nader ingevuld ten behoeve van de Realisatiefase.
- 4.3. Bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen de onder artikel 4 lid 1 genoemde documenten, geldt de hierboven gehanteerde rangorde, tenzij een andere bedoeling expliciet in de Overeenkomst staat benoemd. Wanneer de kwaliteit van het aangeboden uitgaat boven de door Opdrachtgever geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan in de Vraagspecificatie Algemeen wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.
- 4.4. Partijen zullen zich inspannen teneinde, binnen het kader van de Vraagspecificatie Algemeen en de overige contractdocumenten, de Vraagspecificatie, bestaande uit twee delen: Eisen en Proces en de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen, gedurende de Voorbereidingsfase gezamenlijk nader uit te werken tot Eindproducten.
- 4.5. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.
- 4.6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.
- 4.7. Na acceptatie door Opdrachtgever van de Vraagspecificatie Eisen en Proces, zullen deze prevaleren boven de Vraagspecificatie Algemeen. De Vraagspecificatie Algemeen zal dan in de in artikel 4, lid 1 weergegeven rangorde volgen na de Vraagspecificatie Eisen en Proces en Annexen.
- 4.8. Het in artikel 4 lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

Artikel 5 Betekenis van het begrip 'dag'

- 5.1. Partijen verstaan onder 'dag' in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

Artikel 6 Ontwerpwerkzaamheden

- 6.1. De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit het document de Vraagspecificatie Algemeen en de gedurende de Voorbereidingsfase op te stellen Vraagspecificatie Eisen.

Artikel 7 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

- 7.1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.
- 7.2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.
- 7.3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

Artikel 8 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

- 8.1 Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
- (a) geen
- 8.2 Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
- (a) geen

Artikel 9 Vrijkomende materialen

- 9.1. Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding

en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Artikel 10 Verband met andere werken

- 10.1. De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:
door de Opdrachtnemer.

Artikel 11 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

- 11.1. Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VII.

Artikel 12 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

- 12.1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex IV een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:
- (a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen,
 - (b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden overhandigd,
 - (c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Ontwerpdocumenten en
 - (d) de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

Artikel 13 Acceptatieplan

- 13.1. In annex III behorend bij de Vraagspecificatie staan in het acceptatieplan de Documenten vermeld die Opdrachtgever voor aanvang van de Realisatiefase in ieder geval van de Opdrachtnemer ter Acceptatie voorgelegd wenst te krijgen evenals de eisen waaraan de Documenten dienen te voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen.
- 13.2. In annex III behorend bij de Vraagspecificatie staan in het acceptatieplan de Documenten vermeld die behoren tot de Eindproducten als benoemd en omschreven in artikel 15, lid 1, sub A t/m E evenals de eisen waaraan de Documenten die behoren tot de Eindproducten dienen te voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen.

- 13.3. Ten aanzien van de Documenten als genoemd in het vorige lid komen partijen gedurende de Voorbereidingsfase gezamenlijk een datum overeen wanneer deze Documenten ter Acceptatie dienen te worden voorgelegd en komen partijen gezamenlijk een termijn voor Acceptatie voor de Opdrachtgever overeen, tenzij een datum voor wanneer de documenten moeten worden aangeboden en er een datum voor acceptatie is opgenomen, dan geldt de datum die is vermeld.
- 13.4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden het acceptatieplan aan te vullen met Documenten die Opdrachtgever voorafgaand aan de Realisatiefase ter Acceptatie van Opdrachtnemer voorgelegd wenst te krijgen.
- 13.5. Gedurende de Voorbereidingsfase gaan partijen met elkaar in gesprek om tot een gedragen acceptatieplan als bedoeld in annex III voor de Realisatiefase te komen.
- 13.6. Partijen houden bij het vullen van het acceptatieplan rekening met elkaars gerechtvaardigde belangen.
- 13.7. Gedurende de Voorbereidingsfase vindt Acceptatie van Documenten plaats conform de in artikel 20 beschreven procedure.

Artikel 14 Samenstelling van het Team gedurende de Voorbereidingsfase

- 14.1 Gedurende de Voorbereidingsfase van de Overeenkomst werkt het Team samen teneinde alle activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn om te komen tot de Eindproducten waarna, bij Acceptatie van die Eindproducten conform de procedure zoals beschreven in artikel 20, de Realisatiefase van de Overeenkomst in werking treedt.
- 14.2 Bij aanvang van de Voorbereidingsfase stellen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk het Team samen.
- 14.3 Het Team bestaat in ieder geval uit die personen die gedurende de aanbesteding van het onderhavige Werk hebben deelgenomen aan de dialooggesprekken.
- 14.4 Leden in het Team kunnen alleen worden vervangen wanneer Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover consensus hebben bereikt.
- 14.5 Indien een persoon het Team verlaat dient de partij namens wie deze persoon zitting in het Team neemt te zorgen voor een vervanger van minimaal gelijkwaardig niveau.
- 14.6 Het wisselen van teamleden is voor rekening en risico van de partij wiens teamlid wordt vervangen.
- 14.7 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd om, na afstemming in het Team, het Team uit te breiden.

Artikel 15 Doel en Eindproducten van de Voorbereidingsfase

- 15.1. Het doel van het Team is te komen tot de volgende Eindproducten die door de Opdrachtgever conform de procedure in artikel 20 zijn geaccepteerd:
- a) De Vraagspecificatie Eisen en Proces (inclusief bijbehorende bijlagen en annexen)
 - b) Een Definitief Ontwerp
 - c) Een risicodossier voor de Realisatiefase
 - d) Een planning voor de Realisatiefase
 - e) Een Definitieve prijs voor de Realisatiefase
- 15.2. De Eindproducten als genoemd in het vorige lid zijn gereed voor Acceptatie indien zij in onderlinge samenhang leiden tot het gewenste resultaat van de opdracht, en invulling geven aan de doelstellingen die Opdrachtgever met het Werk beoogt, als omschreven in de Vraagspecificatie Algemeen.
- 15.3. Partijen zullen zich inspannen om de Eindproducten uiterlijk binnen een periode van vijftien (15) maanden na definitieve opdrachtverlening te realiseren. Indien eenentwintig (21) maanden na opdrachtverlening nog niet aan de opschortende voorwaarde is voldaan, is conform art. 3 lid 5 sub c, de Opdrachtgever gerechtigd de Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen dat het onderdeel Realisatiefase van de Overeenkomst niet in werking zal treden.

Artikel 16 Verantwoordelijkheden van het Team

- 16.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verantwoordelijk voor en stellen hun specifieke ervaring en deskundigheid aan het Team ter beschikking op de volgende onderwerpen, naast de overige verplichtingen als opgenomen in deze Overeenkomst:
- a) het coördineren van het Team en het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden in het Team;
 - b) het afstemmen van de werkzaamheden van de leden van het Team;
 - c) het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang richting de Acceptatie van de Eindproducten.

Artikel 17 Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever in het Team

- 17.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en stelt zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het Team ter beschikking op de volgende onderwerpen: de bij deze Overeenkomst geleverde informatie en de staat van het object bij gunning van de onderhavige opdracht, het klanteisen proces en het proces van besluitvorming binnen de Opdrachtgeversorganisatie.
- 17.2. De Opdrachtgever heeft in het Team de volgende verantwoordelijkheden en taken, naast de overige verplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst:

- a) het zorgdragen voor intern mandaat bij de Opdrachtgever;
- b) het inbrengen van informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, voor zover het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is voor de realisatie van het Werk;
- c) het zorgdragen voor bekendheid met eventueel benodigde randvoorwaarden en het daarvoor betrekken van stakeholders;
- d) het tijdig kenbaar maken van klanteisen (en eventuele wensen en verlangens) en een oordeel vellen over de honorering van deze eisen ter zake van het Werk;
- e) het opstellen van de Vraagspecificatie Eisen en Proces (waar het alleen de grijs gearceerde eisen betreft) inclusief bijbehorende bijlagen en annexen;
- f) het beoordelen van ontwerpen, plannen, begrotingen, (wijzigings)voorstellen en prijsaanbiedingen die het Team doet;
- g) het signaleren van risico's om toe te voegen aan het risicodossier;
- h) het (mede) uitvoeren van beheersmaatregelen om gesignaleerde risico's te mitigeren;
- i) opdrachtverlening voor het (doen) uitvoeren van de door het Team noodzakelijk geachte conditionerende en technische onderzoeken.
- j) alle andere taken waar het Team toe besluit; en
- k) alle taken die redelijkerwijs voortvloeien uit de taken van de Opdrachtgever als benoemd in deze Overeenkomst

17.3. Opdrachtgever heeft de verplichting om de Ontwerpwerkzaamheden van Opdrachtnemer te beoordelen en de Opdrachtnemer te waarschuwen indien de Ontwerpwerkzaamheden volgens Opdrachtgever niet tot het gewenste eindresultaat van de opdracht als omschreven in de Vraagspecificatie Algemeen leiden.

Artikel 18 Verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer in het Team

- 18.1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en stelt zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het Team ter beschikking op de volgende onderwerpen: de Ontwerpwerkzaamheden en de kosten, risico's en planning ten behoeve van de realisatie van het Werk.
- 18.2. De Opdrachtnemer heeft in het Team de volgende verantwoordelijkheden en taken, naast de overige verplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst:
- a) het organiseren en borgen van voldoende en tijdige inzet van medewerkers dan wel door Opdrachtnemer betrokken derden;
 - b) het opstellen van een uitgewerkt Ontwerp en de verantwoordelijkheid draagt van het Definitief Ontwerp;
 - c) het signaleren van risico's en het opstellen en bijhouden van een actueel risicodossier;
 - d) het opstellen van een kostenraming voor de realisatie van het Werk;
 - e) het bijdragen aan het opstellen en uitwerken van de Vraagspecificatie Eisen en Proces (waar het alleen de grijs gearceerde eisen betreft) inclusief bijbehorende bijlagen en annexen;

- f) het opstellen van een planning voor de voorbereiding en realisatie van het Werk;
- g) het adviseren over kostentechnische optimalisatie van het Werk;
- h) het adviseren over de technische haalbaarheid van het Werk als geheel, en van het (schets)ontwerp daarvoor;
- i) het opstellen van Ontwerpdocumenten, zoals een voorontwerp, en daarbij behorende alternatieven;
- j) het adviseren over de financiële haalbaarheid van het Werk;
- k) het organiseren van de uitvraag van de door het Team noodzakelijk geachte conditionerende en technische onderzoeken;
- l) het (doen) uitvoeren en beheersen van de door het Team noodzakelijk geachte conditionerende en technische onderzoeken;
- m) het (mede) uitvoeren van beheersmaatregelen om gesignaleerde risico's te mitigeren;
- n) Indien uit de noodzakelijk geachte conditionerende en technische onderzoeken aanvullend onderzoek nodig blijkt of dit nodig blijkt om risico's nader te bepalen wordt dit uitgevoerd door Opdrachtnemer.
- o) het actualiseren van het IVP en het opstellen van een Deelplan V&G Ontwerp en een Deelplan V&G-plan Uitvoeringsfase;
- p) het opstellen van plannen omtrent bouwmethodiek, fasering en logistiek ten behoeve van de realisatie van het Werk;
- q) het voeren van overleg met bevoegde autoriteiten ten behoeve van het verkrijgen van de voor het Werk vereiste ontheffingen, goedkeuringen, vergunningen en andersoortige toestemmingen (al dan niet in samenspraak met het Team en de Opdrachtgever);
- r) alle andere taken waar het Team toe besluit; en
- s) alle taken die redelijkerwijs voortvloeien uit de taken van de Opdrachtnemer als benoemd in deze Overeenkomst.

18.3. Voor het (laten) doen van onderzoeken als beschreven in lid 2 sub l, m en n dient het Team vooraf overeenstemming te bereiken over de scope en de onderzoekskosten (uitgevoerd door de eigen organisatie of door derden) en over de kosten voor het begeleiden van het onderzoek.

18.4. Daarnaast kan Opdrachtnemer project specifieke ondersteunende middelen voorstellen (evt. uit te voeren door derden), dit ter ondersteuning van in lid 2 sub l, m en n uit te werken plannen. Deze ondersteunende middelen moeten leiden tot een efficiëntie- en/of kwaliteitsverbetering in het ontwerp- en bouwproces. Het Team dient ook hier, vooraf overeenstemming te hebben bereikt.

18.5. De Opdrachtnemer heeft de verplichting om de Opdrachtgever te waarschuwen indien er zich in de door of namens Opdrachtgever ingebrachte documenten tegenstrijdigheden bevinden. De Opdrachtnemer dient zich de klanteisen eigen te maken en de redelijkheid en de haalbaarheid van de Vraagspecificatie Eisen te onderzoeken.

Artikel 19

Besluitvorming en verslaglegging gedurende de Voorbereidingsfase

- 19.1. Elke partij dan wel elk lid van het Team is bevoegd het Team bijeen te roepen. Afhankelijk van de activiteiten van het Team en de fase waarin de voorbereiding zich bevindt, is het dagelijks bijeen, met een zekere periodiciteit of op ad hoc basis.
- 19.2. Partijen maken bij aanvang van de Voorbereidingsfase, zoals omschreven in de Vraagspecificatie Algemeen, afspraken om te zorgen dat het besluitvormingsproces in het Team op een expliciete wijze plaatsvindt, en besluiten goed en duidelijk worden vastgelegd.
- 19.3. Bij vergaderingen van het Team wordt genotuleerd. Het Team stelt de notulen in de eerstvolgende vergadering vast. Wijzigingen van voorliggende Overeenkomst en het overeenkomen van afspraken dan wel het afstand doen van rechten, zijn niet mogelijk middels vaststelling van de notulen van een vergadering van het Team en zijn derhalve nietig.

Artikel 20 Acceptatie Eindproducten Voorbereidingsfase

- 20.1. In afwijking van § 23 van de UAV-GC 2005 vindt Acceptatie van Eindproducten tijdens de Voorbereidingsfase plaats conform de in dit artikel beschreven wijze.
- 20.2. Zodra het Team besluit dat de Eindproducten voldoen aan de daaraan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen dient het Team de Eindproducten schriftelijk in ter Acceptatie bij de Opdrachtgever.
- 20.3. Uiterlijk vier (4) weken na ontvangst van de Eindproducten deelt de Opdrachtgever het Team schriftelijk mede of het verzoek tot Acceptatie is gehonoreerd.
- 20.4. Indien de Opdrachtgever besluit de Acceptatie te weigeren, laat hij deze mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering.
- 20.5. Na ontvangst van de weigering van de Opdrachtgever dient het Team met bekwame spoed, na aanpassing van de Eindproducten, een nieuw verzoek tot Acceptatie in conform lid 2 van dit artikel.
- 20.6. Na ontvangst van het verzoek tot Acceptatie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel deelt de Opdrachtgever met bekwame spoed mede of het verzoek tot Acceptatie is gehonoreerd.
- 20.7. Indien de Opdrachtnemer van mening is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten de Acceptatie te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk en met redenen omkleed aan de Opdrachtgever mede. Partijen treden dan onverwijld met elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van dit overleg besluit de weigering van Acceptatie in te trekken, is het verzoek tot Acceptatie gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat besluit is genomen.
- 20.8. Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van het in artikel 20 lid 7 genoemde overleg besluit de weigering van Acceptatie te handhaven, is elk van de partijen bevoegd die weigering voor te leggen aan een vooraf gezamenlijk

overeengekomen onafhankelijke derde teneinde te laten vaststellen of dat besluit in redelijkheid genomen kon worden.

- 20.9. Indien de derde als bedoeld in het vorige lid van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten de Acceptatie te weigeren, wordt het verzoek tot Acceptatie geacht te zijn gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat oordeel aan partijen bekend is gemaakt.
- 20.10. Indien de onafhankelijke derde als bedoeld in artikel 20 lid 8 van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid kon besluiten de Acceptatie te weigeren, is het bepaalde in lid 5 van toepassing.
- 20.11. Indien de onafhankelijke derde als bedoeld in artikel 20 lid 8 van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid kon besluiten de Acceptatie van een of meerdere Eindproducten als benoemd in artikel 15 lid 1 te weigeren dan blijft de opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3 lid 4 sub A (I) van deze Overeenkomst van kracht en treedt de Overeenkomst voor wat betreft de Realisatiefase niet in werking. Door de Opdrachtnemer kan in een zodanig geval geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding.
- 20.12. Indien de onafhankelijke derde als bedoeld in artikel 20 lid 8 van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten de Acceptatie van een of meerdere Eindproducten als benoemd in artikel 15 lid 1 te weigeren dan heeft de Opdrachtnemer recht op schadevergoeding ingaande vanaf de dag dat de weigering van Acceptatie is verzonden. De Acceptatie wordt vanaf die datum geacht te zijn verleend.
- 20.13. Het recht op schadevergoeding als bedoeld in het vorige lid bedraagt maximaal 10% van het tot dan toe betaalde bedrag aan Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige Overeenkomst.
- 20.14. Ongeacht het bepaalde in lid artikel 20 lid 12 behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om alsnog tot Acceptatie van de Eindproducten over te gaan indien omstandigheden verband houdend met de veiligheid of openbare orde dit in redelijkheid en billijkheid vereisen.

Artikel 21 Betalingsregeling

- 21.1. Zowel gedurende de Voorbereidingsfase als gedurende de Realisatiefase geschiedt betaling van de Opdrachtnemer, met inachtneming van artikel 3 lid 2 van de Overeenkomst, conform § 33 UAV-GC 2005 op basis van een door de Opdrachtnemer opgestelde termijnstaat Voorbereidingsfase en een termijnstaat voor het Eindproduct Definitieve prijs Realisatiefase.
- 21.2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen voor de Voorbereidingsfase:
het zaaknummer:
het bestelnummer:
het positienummer:
- 21.3. Initieel hanteert u bovenstaand bestelnummer. Het project wordt gefinancierd uit verschillende geldstromen. Op aangeven van Opdrachtgever dient u over te stappen naar het bestelnummer:
het zaaknummer:

bestelnummer:
positienummer:

- 21.4. Het bestelnummer voor de Realisatiefase zal Opdrachtgever verstrekken na acceptatie van de Eindproducten.
- 21.5. De bepaling § 33 lid 6 UAV-GC 2005 wordt als volgt gewijzigd:”
De Opdrachtnemer zendt de facturen in overeenstemming met het bedrag van de prestatieverklaring naar het in de Basisovereenkomst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die gevraagd worden in de Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer retourneren” .

Artikel 22 Stelposten

- 22.1. Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat er geen stelposten zijn.

Artikel 23 Boetebeding en bonus

- 23.1 Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% van de Definitieve prijs voor de Realisatiefase. Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen voltooien. Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing. Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer.
- 23.2. Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-BPKV-sancties genoemd in lid 3.
- 23.3. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-BPKV-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, dan zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, dan zal een EMVI-BPKV-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-BPKV-sanctie is een inhouding op te hoogste 10% van de Voorlopige prijs.

Artikel 24 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

- 24.1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:
Betreffende alle onderdelen van het Werk.

Artikel 25 Zekerheidstelling

- 25.1. Opdrachtgever heeft aan het einde van de Voorbereidingsfase dan wel in de Realisatiefase het recht de Opdrachtnemer de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te laten verschaffen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 3 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van de vastgestelde open detailbegroting voor de realisatie van het Werk.
- 25.2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet ter discussie staat.

Artikel 26 Raad van Deskundigen

- 26.1. Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen.

Artikel 27 Beslechting van geschillen

- 27.1. In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat indien één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.
- 27.2. In aanvulling op § 47 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer gehouden is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.
- 27.3. In aanvulling op § 47 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen

worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.

Artikel 28 Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat

- 28.1. Alle verkeersauditors, wegininspecteurs en de Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om de werkruimte van een verkeersmaatregel te betreden voor de uitoefening van hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de Werkzaamheden stil te leggen voor alle zaken die grote risico's voor de verkeersveiligheid en ARBO-veiligheid op de weg met zich meebrengen. De Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder recht op vergoeding en/of termijnsverlenging.
- 28.2. De kledingvoorschriften voor de verkeersauditors, wegininspecteurs en Officieren van Dienst van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd in de 'Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/62970, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (aanpassing kleding wegininspecteurs)'. <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html>. De kledingvoorschriften zijn gepubliceerd op internet. <https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/autosnelwegen>.

Artikel 29 Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers

- 29.1. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert de Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk zich gedraagt als 'Bewuste Bouwer' in relatie tot de omgang met omwonenden, de omgevingsveiligheid, de verzorging van de bouwplaats en het milieu.
- 29.2. De Opdrachtnemer maakt voor ieder jaar waarin hem een 'certificaat Bewuste Bouwers' is toegekend zoals afgegeven door de Stichting Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl), tot aan de datum van oplevering, aanspraak op een vergoeding conform onderstaande tabel:

In artikel 2 lid 4 bedoelde totaalbedrag (in miljoen euro)	Vergoeding in het eerste jaar van toekenning (excl. omzetbelasting)	Vergoeding per daarop volgend jaar van toekenning (excl. omzetbelasting)
0 tot 1	€ 500,00	€ 500,00
1 tot 6	€ 750,00	€ 500,00
6 tot 12	€ 1.000,00	€ 750,00
12 tot 21	€ 1.250,00	€ 1.000,00
21 tot 33	€ 1.500,00	€ 1.250,00
33 tot 45	€ 1.750,00	€ 1.500,00
45 tot 75	€ 2.000,00	€ 1.750,00
75 tot 100	€ 2.250,00	€ 2.000,00
≥ 100	€ 2.500,00	€ 2.250,00

- 29.3. Betaling van de in lid 2 genoemde vergoeding geschiedt op afzonderlijke factuur, onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van een kopie van het aan hem toegekende certificaat, alsmede een kopie van de factuur voor het betreffende certificaat van de Stichting Bewuste Bouwers.

Artikel 30 Herhalingsopdracht Houtribsluis

- 30.1. Opdrachtgever kan binnen drie jaar na gunning van het Werk een uitvraag doen aan Opdrachtnemer voor de renovatie van de Houtribsluis door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op grond van artikel 2.36 van de aanbestedingswet 2012.
- 30.2. Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging niet te starten en/of te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Dit kan onder meer, maar niet limitatief, het geval zijn:
- a) Indien er geen sprake is van overeenstemming over de prijs voor de werkzaamheden aan de Houtribsluis;
 - b) Om politieke en/of beleidsmatige redenen;
 - c) Om budgettaire redenen;
 - d) Bij verandering van inzichten over de benodigde werkzaamheden aan de Houtribsluis;
 - e) Bij veranderingen in relevante wet- of regelgeving.
- 30.3. De voorwaarden waaraan de Opdrachtnemer minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor de herhalingsopdracht Houtribsluis zijn op genomen in het bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVII Herhalingsopdracht.

Artikel 31 Ontwerpwerkzaamheden Houtribsluis

- 31.1. De Opdrachtgever kan, in aanvulling op het Werk als bedoeld in artikel 2 van deze Basisovereenkomst, aan de Opdrachtnemer ontwerpwerkzaamheden opdragen nodig voor de bepaling van de prijs van de werkzaamheden aan de Houtribsluis.

Aldus opgemaakt en ondertekend,
de Opdrachtgever

De heer drs. R.F. Demoet
Plaats:
Datum:

en
de Opdrachtnemer

Naam:
Plaats:
Datum: