



Naar aanleiding van de ontvangen aanbestedingsstukken zijn door potentiële aanbidders vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden hierop treft u hieronder aan:

Paragraaf / Bijlage	Pagina	Vraag	Antwoord
Deel 1 verijzing naar bijlagen		Bijlagen 06,12,14,15,16,24 en 26 ontbreken	Deze zijn toegevoegd.
Contract paragraaf 7 Gunningscriterium		Kunt u nader toelichten waarom er vereist wordt dat er na gunning een open begroting moet worden ingediend ?	Er dient een open begroting aangeleverd te worden bij de inschrijving waarin is opgesplitst: arbeid, materieel en materiaal. Exceptionele prijsstijgingen kunnen verrekend worden wanneer deze onderbouwd worden door middel van een offerte, opdrachtbrief en de factuur. Zie paragraaf 2.11 van het beschrijvend document.
Kerncompetenties		De kerncompetenties zijn van dusdanige aard dat een redelijk aantal inschrijvers hier niet aan kan voldoen, dit in tegenstrijd met paragraaf 3.5 van het beschrijvend document met referentie D2021-02952. Kunt u de vereiste hoeveelheden uit de kerncompetenties halveren zodat de MKB bedrijven ook de gelegenheid krijgen om in te kunnen schrijven. ?	RECTIFICATIE: De kerncompetenties worden gehalveerd, zie aangepaste bijlage: Aangepaste Bijlage 3 - Format Referentie Opdracht. Met het halveren van de kerncompetenties wordt ook een derde vragenronde toegevoegd. In de tweede vragenronde mogen nieuwe vragen worden gesteld. In de derde vragenronde worden alleen vragen beantwoord die direct gevolg zijn van de beantwoording in de eerste en tweede Nota van Inlichtingen. Zie onderaan het document voor de herziene planning.
Geschiktheidseisen		Is het mogelijk dat de geschiktheidseis SCL trede 2 wordt aangepast naar een schriftelijke toezegging vanuit de inschrijver tot het behalen van het SCL trede 2 certificaat voor of gedurende de uitvoeringsperiode.	RECTIFICATIE: De gemeente heeft besloten om deze geschiktheidseis te laten vervallen. U hoeft voor deze opdracht dus niet te beschikken over het certificaat.
Planning aanbesteding		Kunt u de aanbesteding met minimaal 1 week uitstellen ivm de kerstsluiting?	Zie aangepaste planning n.a.v. de rectificaties.
blz. 82 / par. 01-01-14-01		Kan de opdrachtgever de genoemde 14% specificeren in percentage uitvoeringskosten, algemene kosten, winst, risico?	De verdeling kan zelf door de aannemer worden bepaald.
Blaz. 82 / Par. 01-01-14-02		Kan de opdrachtgever de genoemde 12% specificeren in percentage uitvoeringskosten, algemene kosten, winst, risico?	De verdeling kan zelf door de aannemer worden bepaald.
Blz. 83 / Par. 01-04-02-10		Kan de opdrachtgever toelichten of deze bepaling inderdaad is opgenomen ten behoeven van het verrekenen van eventuele kostenverhogende toestanden en niet de basis vormt voor afwijkingen?	Er dient een open begroting aangeleverd te worden bij de inschrijving waarin is opgesplitst: arbeid, materieel en materiaal. Exceptionele prijsstijgingen kunnen verrekend worden wanneer deze onderbouwd worden door middel van een offerte, opdrachtbrief en de factuur. Zie paragraaf 2.11 van het beschrijvend document.
Blz. 83 / Par. 01-11-01-01		Kan de opdrachtgever de planning en tekeningen van de in elkander grijpende werken toesturen? Dit zodat de opdrachtnemer kan voldoen aan 01-13-06-03	Tekeningen zijn toegevoegd aan de bijlage. Planningen worden in het werk bepaald.
Bijlage, 5, 6, 9, 12 , 14, 15 en 16		Kan de opdrachtgever deze missende bijlage toevoegen?	Deze zijn toegevoegd.
Bijlage 24 en 26		Kan de opdrachtgever deze missende bijlage toevoegen?	Deze zijn niet van toepassing.
Bestek & Bijlagen	7	De mappen van de volgende bijlagen zijn leeg, kunt u de inhoud opsturen? Het gaat om bijlagen 5, 6, 9, 14, 15, 16, 24 & 26.	Deze zijn toegevoegd.
Bestekpost 140030 & 512450, -550	20 & 66	U benoemt vervoeren naar de plaats van verwerking, bedoeld u hier een acceptant mee? Dienen hier de acceptatie kosten in verwerkt te worden? Zo-ja post 140030 zal moeten worden gesplitst in achtergrondwaarde en industrie om af te kunnen prijzen.	Acceptatiekosten worden door middel van een stelpost verrekend. Stelpost is toegevoegd. Zand dient naast de sleuf neergelegd en hoeft niet vervoerd te worden naar depot. Ook niet naar erkend verwerker. Zand dient hergebruikt te worden.
Bestekpost 160310, bijlage 3 grondbalans	21	Wat gebeurd er met deze grond? Deze post komt ook niet voor in de grondbalans.	Zand kan worden hergebruikt en grond wordt afgevoerd. Toegevoegd in grondbalans.
Bestekpost 200610	25	Kunt u de locaties van de peilbuizen opgeven?	2 peilbuizen per straat, plaatsing i.o.m. directie.
Bestekposten 310010 & -20	28, 29	Het grondwerk zou volgens post 120010 zijn, maar dit betreft de Dr. Arienstraat, kunt u de juiste post verwijzen?	Dit is gewijzigd.
Bestekpost 323080, deel 3: 25 43 06	42 & 95	Kunt u een bestekpost toevoegen voor het inspecteren van het riool?	Deze is toegevoegd. Per opgeleverde straat inspecteren inclusief eindinspectie.
Bestekposten 35-, tekening 3104	44	Moet de huisaansluiting ook worden dichtgeschuimt? Zo-ja kunt het afkappen ervan toevoegen in post 350020, zo-nee kunt u een post toevoegen voor het afkoppellen?	Hoef niet te worden dichtgeschuimd wel afgedopt. Eindkap is 321280 en opzoeken huisaansluitingen is 311500.
Bestekpost 447120	58	De doorverwijzende posten zijn alleen van tegels, kunt u ook de bestekposten toevoegen van straatstenen?	Verwijzing naar post straatstenen is toegevoegd.
Bestekposten 45-	59 & 60	Het opnemen en herstellen van particulier terrein is erg afhankelijk van de situatie die bij elke tuin anders is, dit is op deze manier niet af te prijzen. Kunt u hier een stelpost voor opnemen?	Er zal per tuin gekeken worden hoe de verrekening zal plaatsvinden. Stelpost bestratingen wordt opgehoogd.
Bestek hoofdcode 71	71	Onder de hoofdcode zitten geen bestekposten, kan deze vervallen of posten aan worden toegevoegd?	Deze zijn toegevoegd.
Bestekpost 810020	75	Bedoeld u hier 80 uur een stratenmakerskoppel of 2x40 uur een stratenmaker?	Hier wordt 80 uur stratenmakerskoppel bedoeld.
Bestekpost 820210	75	U benoemt 2x verplaatsen maar de rijplaten worden constant repeterend verplaatst waarmee de 3700m wordt bereikt, kunt u het 2x verplaatsen uit de post verwijderen? Door het aanbrengen-instandhouden-verwijderen te repeteren worden ze verplaatst.	OG gaat ervanuit dat post 820150 wordt bedoeld. 2 maal verplaatsen is eruit gehaald.
Bestekposten 3221- & 3223-	38 - 40	In de posten wordt verkeersklasse A15 omschreven, dit is t.b.v. fiets/voetpad, klopt dit?	Posten van kolken zijn aangepast.
Bestekpost 322330, detail tekening 8211	40	Kolk STR9738/85 heeft een holling van 7mm, in de post omschrijft u 20mm maar op de detail tekening wel 7mm, kunt u de 20mm of de het kolktype aanpassen?	Post is aangepast naar 7mm holling.
Bestekpost 3004-	28	Kunt u een bestekpost toevoegen voor het garanderen van de afvoer, d.m.v. tijdelijke aansluitingen en ompompen van het riool?	Dit zit in post 300410.
Bijlage 21, verkeersmaatregelen		Is er bij de fasering rekening gehouden met de afvoer van het riool?	Daar is rekening meegehouden.
Bijlage 21, verkeersmaatregelen		Kan er van de fasering worden afwegeken als hier optimalisatie in mogelijk is? Zijn er hierbij nog niet benoemde eisen?	In overleg met OG is het mogelijk om optimalisaties door te voeren in de fasering. Er dient rekening gehouden te worden dat er niet teveel tegelijk opgebroken kan worden in verband met parkeerdrukke in de wijk.
Bestek deel 3, 01 01 13	82	U beschrijft een aannemersvergoeding van 14% bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico over meer- en minderwerk op offertes en maar 12% bij afwijkingen. Kunt u het plafond van dit percentage herzien en wijzigingen in het percentage algemene kosten en winst en risico over het subtotaal? of minimaal naar 18% aanpassen?	Percentage is aangepast naar: meer- en minderwerk op basis van offerte 18% en voor een afwijking op basis van nacalculatie 16%.
Bestek deel 3, 01 04 02	83	Kunt u, gelet op de lange uitvoeringsperiode en de huidige onzekere economische tijden i.v.m. de oorlog in Oekraïne en Israël en de ontsane situatie in de wereld, de risicoregeling wel van toepassing te verklaren?	Zoals in paragraaf 2.11 van het beschrijvend document is aangegeven kunnen exceptionele prijsstijgingen verrekend worden met de nodige ondebouwing.
Bestekposten 8005- & deel 3, 01 11 01	74 & 83	Kunt u van de genoemde werkzaamheden een planning of schrijven bijvoegen met wat, waar en wanneer?	Tekeningen zijn toegevoegd aan de bijlage, planningen worden in het werk bepaald.
Bestekpost 170160	23	Waarom moet dit RAG teelaarde zijn? Dit is duurder en voor deze toepassing zou RAW teelaarde ook voldoen.	RAG teelaarde is aangepast naar RAW teelaarde.
Bestek deel 3, 01 13 09	84	Gaat de profronde Westland over het project, zo ja kunt u een post toevoegen voor het tijdelijk dichtstraten van de route?	Profronde Westland gaat over het project. Er is een post opgenomen voor het tijdelijk dichtstraten.
Bestek deel 3, 22 34 01	91	Er staan geen bedragen van de boetes, kunt u deze toevoegen of de bepaling laten vervallen?	Dit is toegevoegd.



Paragraaf / Bijlage	Pagina	Vraag	Antwoord
Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het beschrijvend document, kenmerk/nr. 23-0201250.			
Het beschrijvend document, aangevuld met deze Nota van inlichtingen en aangepast bestek is hiermee definitief.			

Omschrijving	Datum
publicatie (via www.tenderned.nl)	1 november 2023
uiterste datum inleveren vragen voor 1e Nvl	14 november 2023 vóór 09:00
uiterste datum beantwoorden vragen 1e Nvl (via www.tenderned.nl)	21 november 2023
uiterste datum inleveren vragen voor 2e Nvl	5 december 2023 vóór 09:00 uur
uiterste datum beantwoorden vragen 2e Nvl	12 december 2023
uiterste datum inleveren vragen voor 3e Nvl	21 december 2023 vóór 09:00 uur
uiterste datum beantwoorden vragen 3e Nvl	11 januari 2024
datum ontvangst Inschrijvingen	25 januari 2024 vóór 09:00 uur
versturen proces-verbaal	26 januari 2024
verificatiegesprek (indien nodig)	31 januari 2024
streefdatum verzenden gunningsvoornemen en afwijzingsbrieven	6 februari 2024
stand still termijn	7 februari t/m 26 februari 2024
streefdatum verzenden definitieve gunning	27 februari 2024
startdatum geschatte opdracht	1 maart 2024