

kern Hansweert

Legenda

 werkkerrein Waterschap

ruw gras

-  1x maaien met schijvenmaaier, maaisel afvoeren, wk 39-41
-  2x maaien met schijvenmaaier, maaisel afvoeren, wk 21-23, wk 39-41
-  2x maaien ruw gras, maaisel spreiden en kneuzen, wk 29-31, wk 39-44
-  4x sinusmaaien + maaisel afvoeren, wk 17, 25, 33, 40
-  5x maaien haarden Reuzenbereklauw, wk 17, 23, 29, 34, 40
-  5x maaien ruw gras en afvoeren maaisel in 1 werkgang, wk 17, 23, 29, 34, 40
-  5x maaien ruw gras, maaisel spreiden en kneuzen, wk 17, 23, 29, 34, 40

watgangen

-  1x maaien + maaisel afvoeren, bewerking 70% droog talud, wk 39-44
-  1x maaien + maaisel afvoeren, wk 39-44
-  1x maaien + maaisel spreiden en kneuzen op naastgelegen strook, bewerking droog talud 70%, wk 39-44
-  1x maaien + maaisel spreiden en kneuzen op naastgelegen strook, wk 39-44
-  2x maaien + maaisel afvoeren, bewerking droog talud 70%, wk 29-44 wk 39-44
-  2x maaien + maaisel afvoeren, wk 29-31, wk 39-44
-  2x maaien + maaisel spreiden en kneuzen op naastgelegen strook, bewerking droog talud 70%, wk 29-44 wk 39-44
-  2x maaien + maaisel spreiden en kneuzen op naastgelegen strook, wk 29-31, wk 39-44
-  1x maaien 1/8e deel oppervlak open water op aanwijzing, betreft water buiten bereik van maaiaarm, wk 39-67
-  5x vrijmaaien uitstroomvoorziening, straal 2 meter, wk 17, 23, 29, 34, 40 [136]