

Marktconsultatie Ontwikkelpadenkaart Deltaprogramma Zoetwater

Belangrijke datums

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de communicatie richting alle geïnteresseerde marktpartijen plaats via TenderNed, waarbij de planning op TenderNed leidend is.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd

	<i>Activiteit</i>	<i>Datum</i>
1	Publicatie marktconsultatie	14 november 2023
2	Sluitingsdatum aanmelding marktconsultatie bijeenkomst - Aanmelden via berichtentool TenderNed - Bij aanmelding vermelden bedrijfsnaam, -adres, Contactperso(o)n(en), evt. link naar website - Naam en email van deelnemers	29 november 2023
3	Marktconsultatie bijeenkomst - Digitale via uitnodiging MS Teams Programma - Toelichting RWS - Vraag en Antwoord RWS en deelnemers	4 december 2023 14.00 – 15.00 uur
4	Publicatie verslag marktconsultatie	18 december 2023

De marktconsultatie wordt mogelijk gevolgd door uitvraag van de opdracht, die voor Q1 2024 gepland staat.

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de planning van de opdracht.

<i>Activiteit</i>	<i>Datum</i>
Start opdracht Ontwikkelpadenkaarten	1 juni 2024
Tussentijds oplevering t.b.v. input leveren voor de herijking van het Deltaprogramma	Q1 2025
Eindoplevering	Q4 2025