

| Ref. nr. | Label    | Onderwerp                              | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | Contract | Beëindiging bouwteamovereenkomst       | In de bouwteamovereenkomsten is niet geheel duidelijk omschreven onder welke scenario's deze eindigt indien partijen niet tot prijsovereenstemming komen. Kunt u in de bouwteamovereenkomsten artikel 21 expliciet opnemen dat elke partij de vrijheid heeft de overeenkomst te beëindigen indien partijen geen overeenstemming bereiken over een DO wat aan de eisen voldoet, risico-allocatie en prijsovereenstemming waarbij alle kosten die de aannemer heeft gemaakt in het bouwteam vergoed worden. | Nee, per deelproject kan het zijn dat Aannemer geen aanbieding doet omdat er geen overeenstemming is over het DO, eisen of risico-allocatie en prijsovereenstemming. De Bouwteamovereenkomst blijft in stand voor de andere deelprojecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15       | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad paragraaf 6.3 K2 | In de beoordeling wordt beschreven: "Inschrijver heeft deugdelijk onderbouwd dat het beschreven proces goed verifieerbaar is". Klopt het dat met "goed verifieerbaar" wordt bedoeld, dat het proces aantoonbaar werkt?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Het gaat er hier om dat Inschrijver goede checks en balances binnen haar proces beschrijft, waarmee resultaten aan te tonen zijn, die op basis van objectieve criteria te controleren zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16       | Proces   | Inschrijvingsleidraad                  | Welke personen zijn per perceel onderdeel van het beoordelingsteam?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per criterium is er een beoordelingsteam samengesteld dat bestaat uit projectteamleden en experts vanuit Rijnland en de betrokken IB's, waarbij hetzelfde beoordelingsteam zowel de kwalitatieve documenten van de slib/gaslijn als de waterlijn (respectievelijk perceel 1 en perceel 2) beoordeelt.<br>Het kwantitatieve gunningscriterium wordt beoordeeld door medewerkers van team Inkoop van Rijnland.<br>Deelnemers vanuit OG aan de Teamassessments zitten niet in de beoordelingsteams en kennen dus niet de inhoud van deze stukken voor aanvang van de Teamassessments. |
| 17       | Proces   | Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.2    | Op pagina 42 van de Inschrijvingsleidraad staat dat de kwalitatieve documenten geanonimiseerd ingediend dienen te worden. Echter, tijdens het assessment wordt gekeken of het gedrag van de sleutelfunctionarissen congruent is met hetgeen beschreven in het samenwerkingsplan en dit plan is in die zin dus niet anoniem. Anoniem is ons insziens niet wenselijk. Zou u de bepaling willen schrappen dat de kwalitatieve documenten geanonimiseerd ingediend dienen te worden?                          | Ja, dit is akkoord. De kwalitatieve documenten, K1 t/m K3, hoeven niet geanonimiseerd te worden i.t.t. de huidige tekst op blz 42 van de Inschrijvingsleidraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20       | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad paragraaf 6.4 K3 | In kwaliteitscriterium K3 worden we "... specifiek uitgenodigd om te beschrijven hoe ze zich verhouden tot de cultuurwaarden van het team van opdrachtgever...". Klopt het dat de cultuurwaarden gelijk zijn aan de onderdelen (zoals zorgvuldig, professioneel nieuwsgierig en doelgericht) genoemd bij Teamcultuur Opdrachtgever in de beschrijving van het teamassessment?                                                                                                                             | Ja dat klopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21       | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad paragraaf 6.3 K2 | In de eerste alinea geeft u aan dat het kansen en best practices moeten voldoen aan de vergunningvereisten. Zijn er al vergunningsvereisten bij u bekend? Indien ja, zou u deze kunnen verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee, de vergunningsvereisten zijn nog niet volledig bekend. Op dit moment ligt de Notitie Reikwijde en Detailniveau ter inzage en op basis van de ingediende zienswijzen en de reactie van de Commissie MER zal komende maanden de definitieve MER worden opgesteld. De uitkomsten van dit traject zijn medebepalend voor de vergunningsvereisten en zullen aan het begin van de bouwteamfase gedeeld worden.                                                                                                                                                                      |

|    |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Inhoud    | Inschrijvingsleidraad paragraaf 6.3 K2 | Onder K2 wordt het volgende beschreven: "Gedurende de Ontwerpfase moeten kansen en best practices worden geïdentificeerd om het realisatieproces...". Van wanneer tot wanneer loopt de Ontwerpfase? Is onze interpretatie juist dat de Ontwerpfase hetzelfde is als de bouwteamfase? Zo ja, klopt het dan dat voor K2 een proces wordt uitgevraagd dat alleen plaatsvindt in de bouwteamfase?                                                                                               | Met de Ontwerpfase wordt bedoeld: Fase 1 (de Bouwteamovereenkomst). In die fase vinden werkzaamheden, zoals vermeld in de Bouwteamovereenkomst en het Addendum per Deelproject plaats, die zijn gericht op de realisatie van het Ontwerp en het Bestek, dat in Fase 2 (Aannemingsovereenkomst) uitgevoerd zal worden.<br><br>Ja, het klopt dat het uitgevraagde proces alleen betrekking heeft op Fase 1 (Bouwteamovereenkomst).    |
| 23 | Inhoud    | Inschrijvingsleidraad paragraaf 6.2 K1 | In de omschrijving van het kwaliteitscriterium worden twee tijdsaanduidingen gegeven waarover dit criterium gaat, namelijk: bouwteamfase en ontwerpfase. Is onze interpretatie juist dat het plan voor K1 uitsluitend gaat over de prijsvormingswerkzaamheden tijdens de bouwteamfase? Dus tot aan het aanbieden van een prijsvoorstel op basis van het DO en bijbehorend bestek?                                                                                                           | Uw interpretatie is juist. Zie ook het antwoord op vraag 22.<br><br>K1 heeft betrekking op Fase 1 (de Ontwerpfase van de verschillende Deelprojecten) en heeft als doel ervoor te zorgen dat de Aannemer in staat is te komen tot een definitief Prijsvoorstel voor de uitvoering (Fase 2) van een betreffend Deelprojecten binnen de daarvoor gestelde tijd en passend binnen de daarvoor vastgestelde Financiële Prognose Fase 2. |
| 25 | Contract  | Inschrijvingsleidraad                  | In artikel 4.2.1 van de Inschrijvingsleidraad worden eisen gesteld aan de aansprakelijkheidsverzekering Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen. Het eigen risico van deze verzekering mag maximaal € 5.000 bedragen. Dit eigen risico is erg laag en ongebruikelijk. Wij verzoeken u het eigen risico te wijzigen in 'maximaal € 10.000'.                                                                                                                                                    | Opdrachtgever is bereid het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen in par 4.2.1 als volgt aan te passen: "Indien en voor zover de WAM dit toelaat, mag het eigen risico maximaal € 10.000 bedragen."                                                                                                                                                                               |
| 26 | Juridisch | Inschrijvingsleidraad                  | In artikel 4.2.1 van de Inschrijvingsleidraad worden eisen gesteld aan de Bouw Ontwerp Verzekering. U stelt dat op de Bouw Ontwerp Verzekering naast de Aannemer ook andere partijen verzekerd moeten zijn. Dit is echter niet mogelijk omdat alleen de eigen aansprakelijkheid van de Aannemer op een dergelijke polis verzekerd kan worden. Andere partijen dienen zelf hun aansprakelijkheid te verzekeren. Wij verzoeken u vriendelijk de tekst aan te passen.                          | De dekking dient ook te gelden voor de (rechts)personen die de aannemer direct of indirect inschakelt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het gaat hier om de hulppersonen en het eigen personeel van de aannemer.                                                                                                                                                                                                           |
| 27 | Contract  | Inschrijvingsleidraad                  | In artikel 4.2.1 van de Inschrijvingsleidraad worden eisen gesteld aan de Bouw Ontwerp Verzekering. De door u gevraagde verzekerde bedragen van € 10 miljoen per gebeurtenis en € 20 miljoen per verzekeringsjaar met een eigen risico van maximaal € 10.000 is in de huidige verzekeringsmarkt niet in te kopen. Wij verzoeken u het eigen risico te wijzigen in 'maximaal € 1 miljoen'.                                                                                                   | Opdrachtgever is eenmalig bereid het eigen risico voor de "Bouw Ontwerp Verzekering" (zie paragraaf 4.2.1. Inschrijvingsleidraad) als volgt aan te passen: "Het eigen risico mag maximaal € 500.000,- bedragen."                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | Contract  | Inschrijvingsleidraad                  | In de laatste alinea van paragraaf 7.1 van de Inschrijvingsleidraad is opgenomen dat het prijs criterium opnieuw wordt berekend wanneer de winnende Inschrijver alsnog ongeldig wordt verklaard. Het ongeldig verklaren van de winnende Inschrijver heeft echter geen invloed op de uitkomst van dit criterium omdat Max PI en Min PI vooraf bepaalde waarden zijn (respectievelijk 169 en 88). Kunt u bevestigen dat de bepaling per ongeluk is opgenomen en kan vervallen ?               | Ja, dit klopt. In zulks geval zal de als tweede geeindigde inschrijver de winnende inschrijver worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29 | Contract  | Inschrijvingsleidraad                  | Conform paragraaf 4.2.1 van Inschrijvingsleidraad moet de Inschrijver aan wie de Aanbestedende Dienst voornemens is de opdracht te gunnen, binnen zeven kalenderdagen na het verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst de bewijsstukken overleggen dat hij aan de Geschiktheidseis(en) inzake verzekeringen voldoet. In geval van een aannemingscombinatie zijn deze verzekeringen maatwerk en is deze periode niet haalbaar. Wij verzoeken u de termijn te wijzigen in 21 kalenderdagen. | Opdrachtgever wijzigt de termijn in 16 kalenderdagen met als doel om de zelfde datum van definitieve gunning te kunnen handhaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Contract  | Bijlage 6<br>Coördinatieovereenkomst | Kunt u toelichten waarom in artikel 17.2 van de Coördinatieovereenkomst opgenomen is dat deze pas eindigt 12 maanden na verloop van de onderhoudstermijn van het laatste Deelproject van de beide Projecten? Het perceel Sliblijn eindigt 3 jaar eerder dan het perceel Waterlijn. Met welk doel moet Aannemer Sliblijn na afloop van haar onderhoudstermijn nog gebonden zijn aan de Coördinatieovereenkomst?                                                                                                                                                                                                  | Opdrachtgever past dit aan. De deelname aan de Coördinatieovereenkomst eindigt na de onderhoudstermijn van het laatste Deelproject van het desbetreffende Perceel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | Juridisch | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2       | In de concept Bouwteamovereenkomsten is in artikel 5 opgenomen dat deze bij tegenstrijdigheden in rangorde boven de Aannemingsovereenkomst staan. In de concept Aannemingsovereenkomsten is in artikel 22 opgenomen dat deze bij tegenstrijdigheden boven de Bouwteamovereenkomst staan. Hoe moet dit geduid worden nu de Aannemingsovereenkomsten per Deelproject worden gesloten en deze niet gelijktijdig zullen worden getekend. Is onze aanname juist dat in de Bouwteamovereenkomsten alleen de concept Aannemingsovereenkomst wordt bedoeld en niet de door Partijen getekende Aannemingsovereenkomsten? | Onder paragraaf 1.2 Inschrijvingsleidraad staat uiteengezet dat de rangorde per fase kan wijzigen. In Fase 1 (Bouwteamovereenkomst) staat in de rangorde de Aannemingsovereenkomst genoemd. Hiermee wordt bedoeld de "concept Aannemingsovereenkomst". Per Deelproject zal een Aannemingsovereenkomst worden gesloten, in dat geval geldt de rangorde die staat genoemd in de Aannemingsovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36 | Juridisch | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2       | Wanneer het Gezamenlijk Risicofonds een negatief saldo heeft ter waarde van 4% van de aanneemsom dan wordt het fonds bevroren (zie bijlage 2 van BTO). Welke partij draagt in dat geval de negatieve gevolgen van het optreden van het gezamenlijk risico?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Door het gezamenlijk doorlopen van het Bouwteam en gezamenlijk inschatten en beheersen van risico's zullen Opdrachtgever en Aannemer zich maximaal inspannen om bevroren van het fonds te voorkomen.<br>In BTO bijlage 2 artikel 2.4 is omschreven dat de Opdrachtgever het fonds kan bevroren als het negatief saldo ter waarde van 4% toch bereikt dreigt te worden.<br>Partijen zullen dan in overleg treden om tot een oplossing komen. Op dat moment kunnen Partijen in ogenschouw nemen in welke mate nog kosten te verwachten zijn die uit het fonds gedekt zouden moeten worden en hoe hiermee gezien de gezamenlijke projectdoelstellingen het beste kan worden omgegaan.                                                                                                                                                                                                  |
| 38 | Contract  | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2       | De Bouwteamovereenkomst betreft de totstandkoming van het Ontwerp. Om welke reden is artikel 22 inzake opslaglocatie opgenomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mochten er gedurende of op voorhand voor een Deelproject bepaalde zaken worden opgeslagen, dan acht Opdrachtgever het voor die situatie van belang dat voor Opdrachtnemer duidelijk is welke eisen in dat geval gelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41 | Contract  | Bijlage 10<br>Aannemingsovereenkomst | Kunt u aangeven welke zaken van Opdrachtgever in de opslaglocatie van Aannemer als bedoeld in artikel 24 van de Aannemingsovereenkomst worden opgeslagen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Artikel 24 van de concept Aannemingsovereenkomst komt te vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42 | Contract  | Bijlage 10<br>Aannemingsovereenkomst | In artikel 20.4 van de Aannemingsovereenkomst zijn de partijen genoemd die verzekerd moeten zijn onder de CAR-verzekering. De beschrijving onder sub a) impliceert door het gebruik van de term "Project" dat zowel de betrokken partijen bij de Sliblijn als de Waterlijn onder beide Aannemingsovereenkomsten verzekerd moeten zijn. 'Project' is immers gedefinieerd als de renovatie sliblijn en nieuwbouw waterlijn. Verzoek om sub a) zo aan te passen dat het alleen gaat om het betreffende perceel.                                                                                                    | Opdrachtgever is bereid de tekst artikel 20.1 concept Aannemingsovereenkomst als volgt te wijzigen, wij citeren: " <i>Voor Perceel 1: Sliblijn en Perceel 2: Waterlijn moet afzonderlijk door elke Aannemer de volgende verzekering(en) worden afgesloten: (...)</i> ".<br>Opdrachtgever is bereid de tekst artikel 20.4 concept Aannemingsovereenkomst als volgt te wijzigen, wij citeren: " <i>Onder de Constructie All Risks-verzekering dient afzonderlijk voor Perceel 1: Sliblijn en Perceel 2: Waterlijn Verzekerd te zijn: (...)</i> ".<br>Verder geeft Opdrachtgever mee dat tijdens Fase 1 (Bouwteamovereenkomst) zal worden onderzocht of het mogelijk is op eigen naam van Opdrachtgever een CAR-verzekering voor beide Percelen af te sluiten. De benodigde invulling van de CAR verzekering voor Fase 2 zal worden besproken en afgestemd met de betrokken Aannemers. |
| 43 | Contract  | Bijlage 10<br>Aannemingsovereenkomst | In artikel 20.2 van de Aannemingsovereenkomst is opgenomen dat het eigen risico van de CAR-verzekering maximaal €5.000 mag zijn. Dit is ongebruikelijk laag en leidt tot een hogere premie wat ons inziens onnodig kostenverhogend werkt. Wij verzoeken u om dit te wijzigen in €25.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie antwoord op vraag 42 en het eigen risico zal dan ook mee beschouwd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | Contract   | Bijlage 10 Aannemingsovereenkomst | In artikel 20.1 van de Aannemingsovereenkomst zijn de onder de CAR-verzekering te verzekeren bedragen voor de sectie Het Werk opgenomen. Deze bedragen zijn meer dan het dubbele van de bedragen die als budget zijn genoemd in de Inschrijvingsleidraad. Dit zal zorgen dat de kosten voor deze verzekering onnodig hoog zijn. Kunt u toelichten waarom deze hoge dekking wordt gevraagd?                                                                                                                                                                                                                             | Zie antwoord op vraag 42, de te verzekeren bedragen zullen dan ook beschouwd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45 | Contract   | Bijlage 10 Aannemingsovereenkomst | In artikel 7 van de Aannemingsovereenkomst wordt voor de risico- of indexeringsregeling verwezen naar het Bestek. Het Bestek is nu nog niet beschikbaar omdat dit in de bouwteamfase wordt opgesteld. Kunt u bevestigen dat in het Bestek een indexeringsregeling wordt opgenomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja, voor alle deelprojecten wordt een indexeringsregeling opgenomen, waarbij uitgangspunt is dat in het eerste jaar niet wordt geïndexeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46 | Contract   | Bijlage 10 Aannemingsovereenkomst | In Artikel 3.1c van de Aannemingsovereenkomst verwijst naar de in artikel 3 bedoelde vergunningen. Kunt u bevestigen dat naar artikel 4 verwezen moet worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja, dat kunnen wij bevestigen. De verwijzing moet zijn in artikel 3.1 sub c naar artikel 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49 | Proces     | Doorlooptijd bouwteamfase         | Hoelang duren de bouwteamfasen? In de inschrijvingsleidraad par. 2.5 wordt maximaal 9 en 15 maanden genoemd. Echter wordt er in figuur 6 (blz. 72) gesproken over 3 kwartalen (Q2-Q4-2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De doorlooptijden van de Waterlijn respectievelijk Sliblijn zijn 15 en 9 maanden. In figuur 6 (blz 72 van de Inschrijvingsleidraad) zijn de planning van de Deelprojecten onjuist weergegeven. De DO trajecten van zowel de Influent voorbehandeling (WBS 6.1) als de Biologische zuivering (WBS 6.2) starten in Q4 2024 en eindigen in Q2 2025. Na gunning wordt bij start Fase 1 gezamenlijk gekeken naar de planning van zowel de DO trajecten als de realisatie van de Deelprojecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50 | Contract   | Beoordeling assessment            | <p>In tabel 'onderdelen teamassessment samenwerking' blz 63 van de inschrijvingsleidraad staat onder de kolom 'score': A1 20% en A2 20% en B 60%. Echter gaat de formule op blz 64 uit van 1x eindscore cultuur en 2x eindscore ontwikkeling en 6x eindscore 7 competenties. Dit is in totaal geen 90% ipv 100%. Verzoek om dit te controleren en eventueel aan te passen.</p> <p>Als je de maximale scores in de formule op blz. 64 invult: dus A1: 2; A2: 10 en B: 10 dan kom je niet op 100pnt uit. Als je van 1x eindscore cultuur 10 maakt wel. Verzoek om formule te controleren en eventueel aan te passen.</p> | <p>Teamcultuur kent 10 aspecten (of factorren: zorgvuldig, professioneel, doelgericht, etc.). Voor elke aspect is 2 punten het maximum. Cultuur scoort dus maximaal 10 x 2 = 20 punten. Met een weging van 1 (beoordeling volgens tabel op blz 64) is dus maximaal 20 pt. Ontwikkeling kent maar 1 factor (of aspect) en scoort maximaal 10 met een weging van 2 is ook maximaal 20 punten. En de de samenwerking heeft 7 competenties met per competentie maximaal 10 punten. Hier gaan we uit van het gemiddelde over alle competenties. In geval op alle 7 competenties een 10 wordt gescoord is het gemiddelde 10. De weging is 6. Dus de maximale score is 10 x 6 = 60 punten. Het totaal is daarmee 20 + 20 + 60 = 100.</p> <p><i>De volgende 2 aanpassingen worden doorgevoerd voor in de Inschrijvingsleidraad:</i></p> <p><i>1.In de tabel van “Score Teamcultuur” op blz 64/65 van de Leidraad: De term Score overal vervangen door Factor</i></p> <p><i>2.Boven de tabel “Score Teamcultuur” op blz 64/65 van de Leidraad moet de volgende toelichting staan:</i></p> <p><i>“De eindscore op onderdeel cultuurwaarden is maximaal 20 punten</i></p> <p><i>Eindscore is de som van de aangetoonde cultuuraspecten vermenigvuldigd met de kwaliteitsfactor</i></p> <p><i>Eindscore = (getal tussen 0 en 10 cultuuraspecten) X (één van de factoren 0, 0.5, 1, 1.5 of 2)”</i></p> |
| 51 | Uitvoering | Locatie bouwteamfase              | Kan OG aangeven op welke locatie het bouwteam in de eerste fase van het project zal gaan samenwerken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opdrachtgever heeft de voorkeur om in ieder geval een deel van de week op een gezamenlijke locatie te werken met de Deelnemers namens OG (de ingenieursbureaus) en de Aannemers van beide percelen. Deze locatie willen we zo spoedig mogelijk na gunning gezamenlijk vaststellen (kantoorlocatie van een van de partijen danwel projectlocatie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | Inhoud   | Tarievenlijst bijlage 2    | In de tarievenlijst wordt een functie van Technische specialist uitgevraagd. Kan OG toelichten wie zijn hiermee bedoelen? Bijv. doormiddel van een korte functie omschrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Met een technisch specialist wordt bedoeld een technisch adviseur met specialistische kennis op het gebied van bijvoorbeeld civiele techniek, constructies, werktuigbouwkunde, Electrotechniek, Proces automatisering etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53 | Inhoud   | Proces automatisering      | Maakt procesautomatisering onderdeel uit van de scope?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nee, procesautomatisering (PA) is geen onderdeel van de scope van deze aanbesteding. Voor de realisatie van de procesautomatisering wordt een opdrachtnemer geselecteerd uit de raamovereenkomst, die Rijnland heeft voor IT-leveranciers. Hiermee wordt geborgd dat de leverancier kennis heeft van de bestaande procesautomatisering van Rijnland en de aansluiting van de nieuwe installatie op de Rijnlandse standaarden kan verzorgen. Deze leverancier (System Integrator) zal ook gaan deelnemen aan de coördinatieovereenkomst om raakvlakken met de scope van de percelen Sliblijn en Waterlijn af te stemmen.<br>De besturingskasten zullen worden gebouwd door de aannemers. De software zal niet door de aannemers worden ontwikkeld maar door de System Integrator die in Fase 1 zijn inbreng zal hebben in dit project.                                                                                                                                                                                                             |
| 54 | Contract | Definitie Ingenieursbureau | In de algemene begripsbepalingen (blz 2 inschrijvingsleidraad) ontbreekt het Ingenieursbureau. Verzoek om deze toe te voegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Een ingenieursbureau is een bedrijf dat diensten levert op het gebied van advisering en begeleiding voor technische projecten.<br>Bij dit project zijn de volgende 5 Ingenieursbureaus betrokken (vanuit de raamovereenkomst ingenieursdiensten perceel 2 van Rijnland): W+B, RHDHV, Arcadis, IV-water, Aveco de Bondt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55 | Contract | Tarievenlijst - bijlage 2  | In de 'voorwaarden' staat dat de tarieven all-in dienen te zijn, incl. o.a. AK, W&R. Welke bedragen dient Gegadigde in cel E14 t/m E24 van het Excel in te vullen? De uurtarieven excl. AK W&R, of de uurtarieven incl. AK, W&R?<br>Dit omdat in cel E30 en E31 separaat de opslagen AK, W&R aangegeven moeten worden en in de rekensom deze over de tarieven gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                               | De tarieven dienen inclusief AK en W+R te worden ingevuld. De netto tarieven kunnen, indien gewenst, worden berekend als de ingevulde tarieven minus de percentages AK en W&R in cel E30 en E31. Tijdens de bouwteamfase zijn de ingevulde tarieven inclusief AK en W&R van toepassing en wordt er niet nogmaals AK en W&R gefactureerd. De ingevulde percentages voor AK en W&R zijn met name ook van toepassing op prijsvorming van en tijdens de realisatie. In de onderhandelingsfase van de realisatie zijn de percentages AK en W&R derhalve geen onderwerp meer van onderhandeling. Het tarievenblad in de huidige vorm weegt mee als prijscomponent in gunningsmethodiek . Een nieuw tarievenblad wordt bij de nota meegeleverd waarin de knock-out criteria inzichtelijk zijn gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56 | Contract | Coördinatie overeenkomst a | Indien een Partij schade ondervindt door toedoen van een andere Partij, kan men niet naar de OG met een claim, maar moet de schadeveroorzakende partij aangesproken worden en daar de schade verhaald worden. Dit is niet logisch, daar er tussen de onderlinge Partijen SL, WL geen overeenkomst bestaat. Verzoek dit artikel aan te passen zodanig dat de Schadelijdende partij naar OG kan met haar claim en OG de schade op haar beurt verhaald bij de Schadeveroorzakende partij. Hierbij kan een limitering gegeven worden dat de schadelijdende partij nooit meer kan ontvangen, dan dat OG bij de Schadeveroorzakende partij kan ophalen. | Artikel 14.3 ziet op de situatie dat het gaat om schade of kosten ten gevolge van beslissingen/handelingen/nalaten die niet aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn. Beide Aannemers zijn Partij bij de Coördinatieovereenkomst en uit dien hoofde bestaat er een rechtsverhouding tussen Aannemers. Als het gaat om schade of kosten die ontstaan in het kader van de Coördinatieovereenkomst vanwege omstandigheden die in de risicosfeer liggen van de ander Aannemer of te wijten zijn aan de andere Aannemer, dan moet de schadelijdende Aannemer in dat geval rechtstreeks de andere Aannemer aanspreken.<br>Gezien het belang van Rijnland in een goede samenwerking met en tussen de Aannemers zal onderstaande tekst worden toegevoegd aan artikel 14.3:<br>“In het geval van een conflict tussen de Aannemers zal Opdrachtgever als objectieve partij bemiddelen, zonder erkenning van aansprakelijkheid, om beide Aannemers te bewegen om binnen 14 kalenderdagen na constatering van het conflict tot een passende oplossing te komen.” |

|    |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | Contract | Beoordelingsteam kwaliteitsplannen                  | Kan OG gegadigde inzicht geven, wie er in de beoordelingsteam zitten van plan K1, K2 en K3?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zie antwoord op vraag 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58 | Inhoud   | Bijlagen                                            | Bij plan K3 is het toegestaan om een bijlage toe te voegen. Zou OG voor K1 en K2 ook kunnen overwegen om één bijlage toe te staan?                                                                                                                                                                                                                                                | Nee, dit geldt niet voor K1 en K2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 59 | Inhoud   | Anoniem                                             | Gegadigde dient de kwaliteitsdocumenten anoniem in te dienen. Voor gegadigde is het lastig om onderbouwingen smart te maken. Verzoek om anoniem aanbieden te laten vervallen.                                                                                                                                                                                                     | Zie antwoord op vraag 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60 | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad, par. 6.4/blz 59 - deelnemers | In paragraaf 6.4 wordt geschreven '(ii) de samenwerking tussen Aannemer en de Deelnemers? Kan OG aangeven wie deze deelnemers zijn?                                                                                                                                                                                                                                               | Met Deelnemers bedoelt OG de Deelnemers namens de Opdrachtgever in het Bouwteam . Dat kunnen dus de Ingenieursbureaus zijn die namens de Opdrachtgever deelnemen aan het project.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 61 | Contract | Coördinatieovereenkomst par. 17.2                   | "Deze Coördinatieovereenkomst eindigt van rechtswege 12 maanden na verloop van de onderhoudstermijn van het laatste Deelprojecten van de beide Projecten.' Dit lijkt niet logisch. Op het moment dat de Partij welke de Coördinator levert het Werk heeft opgeleverd houden haar werkzaamheden op. Welke acties verwacht OG dan nog van de Coördinator? Verzoek om aan te passen. | Zie antwoord op vraag 33.<br>Na beëindiging van de Coordinatieovereenkomst verwacht Opdrachtgever geen actie meer van de contractpartij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 62 | Contract | Bouwteamovereenkomst - art. 17.2                    | In artikel 17.2 van de bouwteamovereenkomst wordt geen melding gemaakt van de herzieningsclausule. Gegadigde verzoekt OG om dit toe te voegen.                                                                                                                                                                                                                                    | In de Inschrijfleidraad is de scope van het Werk beschreven. Opdrachtgever heeft zich het recht voorbehouden om een herzieningsclausule, zoals verwoord in paragraaf 2.8 Inschrijvingsleidraad, toe te passen. Dit betreft echter geen contractuele verplichting en de toepassing daarvan is uitsluitend voorbehouden aan Opdrachtgever. Gelet op deze redenen staat er in artikel 17.2 Bouwteamovereenkomst geen verwijzing naar de herzieningsclausules. Opdrachtgever is om voormelde redenen niet bereid om dit toe te voegen. |
| 63 | Contract | Bouwteamovereenkomst waterlijn - art. 15.2-C        | Kan Aanbesteder aangeven welke 'specifiek opgestelde Ontwerpdocumenten' hiermee bedoeld worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In de basis zullen de Ingenieursbureaus de ontwerpdocumenten voor het DO opstellen. Per addendum kan hiervan worden afgeweken en specifiek worden afgesproken dat Opdrachtnemer enkele ontwerpendocumenten gaat opstellen omdat dit beter bij zijn kennis en kunde past.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64 | Contract | Bouwteamovereenkomst waterlijn- art. 2.1 en 12.2    | In artikel 2.1 en 12.2 van de bouwteamovereenkomst waterlijn staat 'perceel 1' genoemd, dit moet oi. Perceel 2 zijn. Verzoek om dit te wijzigen                                                                                                                                                                                                                                   | Uw constatering is juist. In de concept versie van de bouwteamovereenkomst Waterlijn - staat in par. 2.1 "De onderhavige Bouwteamovereenkomst is gericht op perceel 1 ..." dit dient te zijn "De onderhavige Bouwteamovereenkomst is gericht op perceel 2 ...". - staat in par. 12.2 "Het Budget Fase 1 voor perceel 1: Waterlijn ..." dit dient te zijn " Het Budget Fase 1 voor perceel 2: Waterlijn ...".                                                                                                                       |
| 65 | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad art. 2.1.1                    | Is het correct dat Gegadigde voor het behalen van de toekomstige normen van fosfaat en stikstof conform tabel 1 uitsluitend een inspanningsverplichting heeft?                                                                                                                                                                                                                    | De aannemer wordt inderdaad niet verantwoordelijk worden gehouden voor de effluentkwaliteit, want dit is afhankelijk van kwaliteit influent, andere deelprojecten en ontwerp.<br>De Aannemer is wel verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit bij de realisatie van het ontwerp.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 66 | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad - par. 2.8                    | Ter verduidelijking, de financiële uitbreiding van 90% komt aanvullend op het totaalbudget van €137mln? De uitbreiding bedraagt dan €123mln welke het totaal op mogelijk €260mln brengt. Is deze interpretatie correct?                                                                                                                                                           | Ja de berekening is correct. Opdrachtgever verwijst naar par 2.8 van de Inschrijvingsleidraad voor de voorwaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67 | Contract | Inschrijvingsleidraad - par. 4.2.1.1                | Het eigen risico voor de BOV-verzekering mag ten hoogste €10.000,-. Gegadigde verzoekt Aanbesteder deze eis los te laten. Diverse Aannemers hebben een verzekering welke een (aanzienlijk) hoger eigen risico heeft welke niets afdoet aan de minimaal gevraagde dekking van de BOV. Kan aanbesteder daarmee akkoord gaan?                                                        | Zie antwoord op vraag 26 en 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | Contract | Inschrijvingsleidraad - par. 4.2.1.2                      | Het eigen risico voor de AVB-verzekering mag ten hoogste €5.000,-. Gegadigde verzoekt Aanbesteder deze eis los te laten of te verhogen naar ten hoogste €25,000,-. Diverse Aannemers hebben een verzekering welke een (aanzienlijk) hoger eigen risico heeft welke niets afdoet aan de minimaal gevraagde dekking van de AVB. Kan aanbesteder daarmee akkoord gaan? | Opdrachtgever is bereid het eigen risico voor de "verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die voortvloeit uit c.q. verband houdt met de uitvoering van het werk en/of het gebruik van aannemersmateriaal " (AVB) (zie paragraaf 4.2.1. Inschrijvingsleidraad) als volgt aan te passen: " <i>Het eigen risico mag maximaal € 25.000,- bedragen</i> ".<br><br>Ter verduidelijking op paragraaf 4.2.1. Inschrijvingsleidraad zal Opdrachtgever het volgende opnemen: Bij elke verzekering (paragraaf 2.4.1 Inschrijvingsleidraad) geldt dat het ontbreken van dekking - ongeacht de reden - onder de door Aannemer gesloten verzekeringen geen verandering brengt in de verplichtingen en/of aansprakelijkheid van Aannemer op grond van de wet- en regelgeving of daarbij behorende (deel)overeenkomsten. Hetzelfde geldt voor de op de verzekeringen toe te passen eigen risico. Deze aanvullingen op paragraaf 4.2.1. Inschrijvingsleidraad geldt voor zowel Perceel 1: Sliblijn als Perceel 2: Waterlijn in Fase 1 en Fase 2. |
| 69 | Contract | Inschrijvingsleidraad - par. 4.2.1.3                      | Het eigen risico voor de WAM-verzekering mag ten hoogste €5.000,-. Gegadigde verzoekt Aanbesteder deze eis los te laten. Diverse Aannemers hebben een verzekering welke een (aanzienlijk) hoger eigen risico heeft welke niets afdoet aan de minimaal gevraagde dekking van de WAM. Kan aanbesteder daarmee akkoord gaan?                                           | Zie antwoord op vraag 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70 | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad - par. 6.4.1                        | Wat zijn de taken en bevoegdheden van het overkoepelend Programmteam HWP in relatie tot de bouwteams?                                                                                                                                                                                                                                                               | Het bouwteam heeft mandaat voor uitwerking van het ontwerp binnen de gestelde kaders zoals die in het addendum voor het deelproject worden vastgelegd. Bij onderwerpen die afwijken van deze kaders zal besluitvorming plaatsvinden via het Programmteam omdat impact op andere deelprojecten en de overkoepelende kaders op het gebied van o.a. scope/planning/raming getoetst moeten worden. Daarnaast is de Programmamanager het 1e escalatieniveua boven de projectmanager (zie escalatiestructuur in de overeenkomst).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71 | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad - par. 2.1.1.                       | De ontwerpverantwoordelijkheid t/m het DO en het bestek ligt bij de Opdrachtgever. Betreft dit dan ook de verantwoordelijkheid voor de Procestechnologie?                                                                                                                                                                                                           | Ja dat geldt ook voor de Procestechnologie, tenzij Partijen gezamenlijk hierover andere afspraken maken per Deelproject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 72 | Inhoud   | Presentatie HWP Plenaire sessie 24.01.2024 -sheet 9 en 10 | Welke layout is de meest recente? De 3D animatie op sheet 9 of het plotplan op sheet 10?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het plotplan op sheet 10 is het meest recent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73 | Inhoud   | Presentatie HWP Plenaire sessie 24.01.2024 - sheet 33     | In tabel 1 Elementen van het Nereda Technologie Pakket wordt onder punt 3 en 4 gesproken over "ondersteuning van bij detail engineering en inkoop etc." Betekent dit dat RHDHV zelf geen kritische instrumentatie, kritische internals levert?                                                                                                                      | Dat klopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74 | Inhoud   | Presentatie HWP Plenaire sessie 24.01.2024 - Sheet 6      | Project op hoofdlijnen; De energievoorziening (hoogspanning, trafo's ) maakt onderdeel uit van het perceel Sliblijn. Worden deze onderdelen niet door de Netbeheerder voorzien?                                                                                                                                                                                     | De energievoorziening bestaat uit verschillende scopeonderdelen.<br>- Het inkoopstation zal inderdaad worden voorzien door de netbeheerder.<br>- Voor de transformatoren en de 10kV kabels tussen inkoopstation en transformatoren dient voorafgaand aan de start van de bouwteamfase een definitief besluit te worden genomen of dit wordt belegd bij de Aannemer Sliblijn of bij een nevenaannemer/derde.<br>De herzieningsclausule voorziet in het maken van nadere afspraken hierover.<br>- De E-werkzaamheden vanaf de laagspanningszijde van de transformatoren behoort tot de scope van de Aannemer(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | Inhoud   | Presentatie HWP Plenaire sessie 24.01.2024 - Sheet 6  | Project op hoofdlijnen; Optie: Medicijnrestenverwijdering (combie actief kool en ozon). Is de technologiekeuze voor de medicijnresten verwijdering al gemaakt of staat deze nog open?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Er is al een voorkeur vastgesteld voor een combinatie van Biologisch Actiefkoolfilter (BAKF) met een Ozoninstallatie. Ter verduidelijking, dit is nu geen onderdeel van de scope.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 76 | Contract | Inschrijvingsleidraad - par. 2.1.1. blz 16            | De scope van Royal Haskoning DHV en de voorwaarden voor een overeenkomst tussen RHDHV (voorgeschreven onderaannemer) en de uitvoerende aanemer zullen per Nota van Inlichtingen (nader) worden verstrekt. Wanneer kunnen wij deze nota verwachten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dit is bijgevoegd bij deze Nvl d.d. 6 februari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77 | Contract | Bouwteamovereenkomst - waterlijn par. 2.2 en 2.4, 2.5 | De procedure tot standkoming gezamenlijk risicofonds spreekt over een maximum bedrag van 6 % van het taakstellend budget. Het negatief saldo is financieel begrensd tot maximaal 4% van het taakstellend budget. Is er van een negatief saldo sprake indien het maximum van 6 % wordt overschreden of indien het overeengekomen bedrag voor het gezamenlijk risicofonds wordt overschreden?                                                                                                                                                                                                                               | Er is sprake van een negatief saldo als het vooraf bepaalde budget voor het risicofonds (per Deelproject) is overschreden. Dit negatieve saldo is gemaximaliseerd tot 4% van het Taakstellend Budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78 | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad par. 6.4.1 (blz 60)             | Vormvereiste K3: maximaal 4 pagina's, waarbij voorblad en inhoudsopgave niet worden mee gerekend'. Voor K1 en K2 is alleen het aantal pagina's aangegeven. Kan OG bevestigen dat ook bij deze plannen (K1 en K2) een voorblad en inhoudsopgaven kunnen worden toegevoegd zonder dat deze mee tellen in het maximaal aantal pagina's?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dat is akkoord. Opdrachtgever bevestigt dat ook bij de plannen (K1 en K2) een voorblad en inhoudsopgaven kunnen worden toegevoegd zonder dat deze mee tellen in het maximaal aantal pagina's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 79 | Inhoud   | Bijlage 2 Tarievenblad                                | Hoe moeten de aangegeven functies geïnterpreteerd worden tot de verwachte inzet van ON in de bouwteamfase, zijn deze enkel fictief? Of verwacht u bijvoorbeeld dat wij ook een Tekenaar aanleveren terwijl ON in de basis geen ontwerpwerkzaamheden verricht in de bouwteamfase?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De opgenomen tarieven en opslagen zijn niet fictief en zijn geldig voor zowel Fase 1 als Fase 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 80 | Contract | Bijlage 2 Tarievenblad                                | Als naar mening van ON het nodig is om andere functionarissen in de bouwteamfase in te zetten die niet specifiek opgenomen zijn op het tarievenblad, kunnen deze na Opdracht in overleg/samenspraak met het gehele Bouwteam wel worden toegevoegd aan het bouw-/projectteam en verrekend worden op regie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja, het is mogelijk om andere functionarissen in de bouwteamfase in te zetten, dan specifiek opgenomen in het tarievenblad, na afstemming met het gehele Bouwteam. Bij het opstellen van het Addendum per Deelproject zal dit vastgelegd worden. De tarieven van de toe te voegen functionarissen mogen echter de maximum en minimum tarieven volgens het tarievenblad van vergelijkbare functies respectievelijk niet over- of onderschrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81 | Contract | Bijlage 2 Tarievenblad                                | Op welke wijze worden kosten buiten uurtarieven vergoed in de 1e fase (bouwteamfase)? Hierbij denken wij (niet limitatief) bijvoorbeeld aan kosten t.g.v. inzet VISI, gevraagde verzekeringen, (kantoor)faciliteiten en EMVI-beloften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bij het opstellen van het Addendum per Deelproject worden afspraken gemaakt over kosten die niet binnen de AKWR vallen indien daar sprake van is. Deze zullen vervolgens worden opgenomen in het budget voor dat Deelproject en worden verrekend. Gemaakte kosten moeten met open boek / facturen inzichtelijk worden gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 82 | Proces   | Inschrijvingsleidraad                                 | Op pagina 62 van de Leidraad geeft u onder het kopje 'Aanpak Teamassessment Samenwerking' en dan het onderdeel 'Competentiegericht interview' aan : "Het interview is een competentiegericht interview (gericht op de beschreven samenwerkingscompetenties) op basis van de ....". Op pagina 63 van de Leidraad geeft u onder kopje B Samenwerkingscompetenties in de kolom "Meting 'aan: "De 7 competenties worden uitsluitend gemeten tijdens de rollenspellen van het teamassessment." Onze aanname is dat de samenwerkingscompetenties zowel tijdens het interview als in de rollenspellen gemeten worden, klopt dat? | De door u beschreven aanname is niet correct.<br>De 7 (samenwerkings)competenties worden gemeten tijdens de rollenspellen van het teamassessment, zoals beschreven in de tabel onder factor B op de overgang van pagina 63 naar pagina 64.<br>Het interview vindt plaats op basis van de gestructureerde STAR-methode, waarbij waar nodig verdiepende en verduidelijkende vragen worden gesteld. Tijdens dit interview worden de factoren A1 – Teamcultuur en A2 – Leer- en ontwikkelvermogen, gemeten conform de beschrijving in de tabel onder factor A1 en A2 op pagina 63.<br>In de tekst op pagina 62 van de Leidraad - onder het kopje 'Aanpak Teamassessment Samenwerking' en dan het onderdeel 'Competentiegericht interview' - wordt alleen de volgende zinsnede verwijderd: "een competentiegericht interview (gericht op de beschreven samenwerkingscompetenties)". |

|    |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83 | Inhoud   | Inschrijvingsleidraad                | De coördinatieplicht leidt tot een verwachte hogere inzet van het team waar kosten tegenover staan. Op welke wijze heeft u de kosten voor de coördinatie/projectmanagement meegenomen in de budgetten van de diverse deelprojecten? (zie tabel 4 in de inschrijvingsleidraad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voor de bouwteamfase is bij de Waterlijn voorzien in 600 uur inzet van een uitvoeringscoördinator, die rol is niet voorzien bij Sliblijn. Zie tarievenblad bijlage 2, tabblad functies en uren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 84 | Proces   | Bijlage 6<br>Coördinatieovereenkomst | <p>In de Coördinatieovereenkomst staat:</p> <p>"Paragraaf 14: Het is Opdrachtgever toegestaan om andere aannemers die aangewezen zijn werkzaamheden die verband houden met het Werk te laten deelnemen aan de Coördinatieovereenkomst als externe adviseur in het Coördinatieteam. Opdrachtgever sluit met deze andere aannemers een aparte overeenkomst waarin de projectspecifieke eisen en verplichtingen zijn opgenomen. In dat kader wordt gewezen op het de Groengasinstallatie en de proces automatisering (PA). De andere aannemers, die kwalificeren als externe adviseur, verplicht Opdrachtgever alle raakvlakken, beheersmaatregelen en andere relevante informatie voor de uitvoering van het Project met Opdrachtgever en de andere Aannemers te delen. "</p> <p>Ter verificatie: Kan hieruit worden opgemaakt dat de verplichting dus gedurende het project kan worden uitgebreid? In hoeverre ziet OG hier een rol in voor aannemer om hierover mee te beslissen? Vriendelijk verzoek dat deze bepaling zodanig aangepast wordt dat inspraak van Aannemer hierin wordt geborgd.</p> | Het klopt dat de verplichting voor de coördinatieovereenkomst gedurende het Project kan worden uitgebreid door de aanwezigheid van andere aannemers. Voorafgaand wordt dit kenbaar gemaakt. Mocht dit leiden tot extra kosten/inspanningen voor de Coördinerend Aannemer dan kan hij daarvoor een verzoek indienen via Visi en zullen na overeenstemming worden vergoed door Opdrachtgever. Inspraak van de aannemer is hierin beperkt omdat met name PA (zie vraag 53) en de GGI separaat worden aanbesteed en de OG gebonden is aan de aanbestedingswetgeving. |
| 85 | Contract | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2       | <p>In BTO staat :</p> <p>"Paragraaf 10.2: Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de bovenstaande lijst van werkzaamheden binnen de scope van de Aanbesteding uit te breiden met werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het realiseren van het Project/Deelproject. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Aannemer met inachtneming eerst een offerte opstellen. Aannemer zal deze offerte via Visi ter goedkeuring aan Opdrachtgever aanbieden. Deze offerte moet passen binnen het Budget voor Fase 1. "</p> <p>Kunt u toelichten waarom een scope uitbreiding niet leidt tot verhoging van budget?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indien een scope uitbreiding leidt tot aantoonbaar extra inspanning zal het budget voor fase 1 worden aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 86 | Contract | Bouwteamovereenkomsten P1 & P2       | <p>In de BTO staat bij Verplichtingen Opdrachtgever in het Bouwteam :</p> <p>"4.Besluitvorming h) Het aanwijzen van de Deelnemer die als constructeur eindverantwoordelijk zal zijn voor de constructieve veiligheid van het Project gedurende de Ontwerpen Uitvoeringsfase; "</p> <p>Kunt u nader toelichten hoe wij deze bepaling moeten lezen in het kader dat u verantwoordelijkheid draagt voor het DO-ontwerp?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De Opdrachtgever geeft per Deelproject aan welk Ingenieursbureau namens Rijnland de rol van constructeur vervult in het desbetreffende Deelproject                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 87 | Proces   | Inschrijvingsleidraad                | Wat is de duur van de Individuele Inlichtingen gesprekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De Individuele Inlichtingen zullen worden ingepland voor 2,5 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88 | Proces   | Inschrijvingsleidraad                | Van 12 t/m 16 februari vinden de gesprekken voor de Individuele Inlichtingen plaats. Als een Inschrijver op twee percelen wenst in te schrijven, vinden er dan ook twee gesprekken plaats? Of heeft elke Inschrijver één gesprek, ongeacht op hoeveel percelen deze Inschrijver inschrijft?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Als een inschrijver op 2 percelen wenst in te schrijven wordt er 1 gesprek m.b.t. de Individuele Inlichtingen ingepland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad                | Onder K2 wordt het volgende beschreven: "... om het realisatieproces duurzaam en circulair in te richten conform vergunningvereisten en de duurzaamheids- en circulaire ambities van Opdrachtgever." Verderop wordt het volgende beschreven: "... verschaffen van inzicht in het effect en de kosten van duurzaamheids- en circulaire maatregelen in zowel ontwerp als realisatie...". In de tweede quote lijkt de uitvraag uitgebreider dan in de eerste quote. Is onze interpretatie juist dat voor K2 een proces wordt gevraagd om kansen en best practices in te brengen om de deelprojecten duurzaam en circulair te realiseren én voor een duurzaam en circulair gebruik van de zuivering tijdens de gebruiksfase? En als dat correct is: is HHR dan ook op zoek naar aanvullende duurzame/ circulaire processtappen in de primaire processen tijdens de gebruiksfase? | De interpretatie is juist dat in de bouwteamfase voorstellen ingebracht kunnen worden voor zowel een duurzame/circulaire realisatie als voor duurzaam/circulair gebruik van de zuivering. Voorstellen voor de gebruiksfasen moeten echter wel aansluiten bij de scope zoals die nu in het Voorlopig Ontwerp wordt uitgewerkt. HHR is niet op zoek naar voorstellen voor volledige nieuwe of gewijzigde processtappen in het primaire proces. |
| 90 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad - par. 2.4.3.1 | 'De vergoeding ON in fase 1 is nooit meer dan het Budget fase 1.' ON kan op basis van de stukken niet inschatten of het bouwteambudget toereikend is. Kan OG een onderbouwing aanleveren hoe zijn dit budget bepaald hebben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Het Budget Fase 1 is gebaseerd op de geschatte tijdbesteding volgens bijlage 2 van de Inschrijvingsleidraad (tab functies en uren) maal een gemiddeld tarief.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad - 2.4.3.1.     | 'ON krijgt fase 1 vergoed mits de geleverde prestatie door OG is geaccepteerd en past binnen budget fase 1.' Voor ON is het een risico als OG de prestatie niet accepteert. Welke voorwaarden zijn er om de prestatie te accepteren? Wanneer accepteert OG de prestatie niet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Als een inschrijver zijn inzet aantoonbaar heeft geleverd met de te verwachten kwaliteit zal Opdrachtgever na controle de prestatieverklaring accepteren. Als er werkzaamheden/kosten worden opgevoerd die vooraf niet zijn aangekondigd en overeen gekomen worden deze niet door Opdrachtgever vergoed.                                                                                                                                     |