

WAS	WORDT	
24 april 2023	24 april 2023	Publiceren aankondiging
8 mei 2023; 14:00u	15 mei 2023; 14:00u	Uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers op TenderNed
15 mei 2023	22 mei 2023	Publiceren 1e Nota van Inlichtingen
22 mei 2023; 14:00u	30-mei-2022; 14:00u	Uiterste datum voor het stellen van vragen m.b.t. in 1e NVI gegevens antwoorden door Inschrijvers op TenderNed
29 mei 2023	1 juni 2023	Publiceren 2e Nota van Inlichtingen
12 juni 2023; 14:00u	12 juni 2023; 14:00u	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op TenderNed
Week 24, 25 & 26	Week 24, 25 & 26	Beoordeling inschrijvingen
30 juni 2023	30 juni 2023	Bekendmaking gunningvoornemen op TenderNed
Week 27, 28 & 29	Week 27, 28 & 29	Standstill periode
Week 30, 31 & 32	Week 30, 31 & 32	Bouwvakantie Midden Nederland (geen procedurele handelingen)
Week 32 t/m 45	Week 32 t/m 45	Proof of Concept
13 november 2023	13 november 2023	Streefdatum ondertekening Overeenkomst
1 december 2023	1 december 2023	Streefdatum aanvang opdracht