

Onderwerp	Fasering																				
V35	In de offerteaanvraag geeft u aan dat er twee uitvoeringsfasen zijn; 1 van gevel tot rijbaan en 2 middenstrook. Deze omschrijving van de fasering is vrij summier waardoor er veel vragen ontstaan. Geldt deze fasering bijvoorbeeld voor het hele projectgebied etc.? Kunt u een faseringstekening toevoegen aan de stukken waarin duidelijk wordt vermeld wat u precies met de voorgestelde fasering bedoelt?																				
A35	Er wordt geen faseringstekening toegevoegd. De planning en aanvullende faseringsaspecten zijn gewijzigd in het document Offerteuitvraag. Eis 32 in het Programma van Eisen komt te vervallen. <table> <tr> <th>Omschrijving</th><th>datum</th></tr> <tr> <td>Start bouwteam</td><td>Week 1 - 2024</td></tr> <tr> <td>Einde Bouwteamfase – Aanvang realisatiefase</td><td>Week 18 - 2024</td></tr> <tr> <td>Start realisatie fase 1</td><td>Week 25 – 2024</td></tr> <tr> <td colspan="2"><i>In de schoolvakantie (noord) dienen de kruisingen Bosdrift en Nieuweg te worden uitgevoerd, volledige afsluiting. Vervolgens straatwerk tussen gevel en rijweg, afsluiting wegverkeer in één richting.</i></td></tr> <tr> <td>Beoogde datum (deel) oplevering realisatie fase 1</td><td>Week 48 - 2024</td></tr> <tr> <td>Start fase 2 (vervolg op fase 1, straatwerk gevel tot rijweg)</td><td>Week 2 - 2025</td></tr> <tr> <td>Beoogde datum (deel)oplevering realisatie fase 2, afsluiting wegverkeer in één richting.</td><td>Week 23 – 2025</td></tr> <tr> <td>Start fase 3 (aanleg middenstrook)</td><td>Schoolvakantie Noord '25</td></tr> <tr> <td colspan="2"><i>Schoolvakantie (noord), volledige afsluiting</i></td></tr> </table> Tabel 2.1. Globale planning project	Omschrijving	datum	Start bouwteam	Week 1 - 2024	Einde Bouwteamfase – Aanvang realisatiefase	Week 18 - 2024	Start realisatie fase 1	Week 25 – 2024	<i>In de schoolvakantie (noord) dienen de kruisingen Bosdrift en Nieuweg te worden uitgevoerd, volledige afsluiting. Vervolgens straatwerk tussen gevel en rijweg, afsluiting wegverkeer in één richting.</i>		Beoogde datum (deel) oplevering realisatie fase 1	Week 48 - 2024	Start fase 2 (vervolg op fase 1, straatwerk gevel tot rijweg)	Week 2 - 2025	Beoogde datum (deel)oplevering realisatie fase 2, afsluiting wegverkeer in één richting.	Week 23 – 2025	Start fase 3 (aanleg middenstrook)	Schoolvakantie Noord '25	<i>Schoolvakantie (noord), volledige afsluiting</i>	
Omschrijving	datum																				
Start bouwteam	Week 1 - 2024																				
Einde Bouwteamfase – Aanvang realisatiefase	Week 18 - 2024																				
Start realisatie fase 1	Week 25 – 2024																				
<i>In de schoolvakantie (noord) dienen de kruisingen Bosdrift en Nieuweg te worden uitgevoerd, volledige afsluiting. Vervolgens straatwerk tussen gevel en rijweg, afsluiting wegverkeer in één richting.</i>																					
Beoogde datum (deel) oplevering realisatie fase 1	Week 48 - 2024																				
Start fase 2 (vervolg op fase 1, straatwerk gevel tot rijweg)	Week 2 - 2025																				
Beoogde datum (deel)oplevering realisatie fase 2, afsluiting wegverkeer in één richting.	Week 23 – 2025																				
Start fase 3 (aanleg middenstrook)	Schoolvakantie Noord '25																				
<i>Schoolvakantie (noord), volledige afsluiting</i>																					