

Nota van Inlichtingen 1 - Selectiefase



Project: Installatietechnische en bouwkundige aanpassing seinzalen VL-posten
 Datum: 30-1-2024
 Versie: Nvl 1 - Selectiefase

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Antwoord	Gewijzigd document
1	Selectieleidraad	1.1	In paragraaf 1.1 staat een link naar de inkoopdocumenten en juridische voorwaarden, kunt u bevestigen dat wij in de inschrijffase hier nog vragen over mogen stellen?	Ja, dat kunnen wij bevestigen.	-
2	Selectieleidraad	1.6	Geïnteresseerde partijen mogen zich voor één of beide percelen aanmelden, waarbij rekening gehouden dient te worden dat één Seinzaal in Noord en één Seinzaal in Zuid gedurende het gehele proces tegelijkertijd uitgevoerd dienen te worden. - Betekent dit dat er tijdens de gehele looptijd van de overeenkomst altijd 2 locaties tegelijk uitgevoerd moeten worden? - Is er al een overall planning beschikbaar? Wordt deze tijdens de gunningsfase gedeeld?	Er is een overall planning beschikbaar die in de volgende fase wordt gedeeld. De uitgangspunten voor de overall planning zijn: •Per perceel worden de seinzalen 1 voor 1 uitgewerkt en uitgevoerd; nooit gelijktijdig •Er starten bij percelen Noord en Zuid nooit gelijktijdig twee of meer bouwteams op •Er starten bij percelen Noord en Zuid nooit gelijktijdig twee of meer realisaties op •Er zijn over de percelen heen nooit meer dan twee posten tegelijk in de uitvoerings fase	-
3	Selectieleidraad	1.6	Er wordt in de selectieleidraad over twee verschillende projecten gesproken waarbij 10 seinzalen en 12 seinzalen genoemd worden. Kunt u bevestigingen dat de opdracht bestaat uit 7 seinzalen (definitief) + 3 optionele seinzalen waarvan de kans dat het een opdracht wordt 50% is?	De opdracht is opgedeeld in 2 percelen. De totale raming (bouwteam- en realisatiefase) voor alle seinzalen incl. de optionele seinzalen is € 8.275.000. Hieronder een nadere toelichting van de opdracht per perceel: Perceel Noord: Opdracht bestaat uit 3 seinzalen (totale raming bouwteam- en realisatiefase: € 2.770.000,-) en 2 optionele seinzalen (totale raming bouwteam- en realisatiefase: € 1.740.000) waarbij voor beide optionele seinzalen geldt dat de kans circa 50% is dat dit tot de opdracht gaat behoren. ProRail behoudt zich het recht voor om de totale raming voor perceel Noord met maximaal 10% te verhogen indien ProRail daartoe aanleiding ziet (ter besluitvorming ProRail). Perceel Zuid: Opdracht bestaat uit 4 seinzalen (totale raming bouwteam- en realisatiefase: € 2.990.000,-) en 1 optionele seinzaal (raming bouwteam- en realisatiefase: € 775.000,-) waarbij geldt voor deze optionele seinzaal geldt dat de kans circa 50% is dat dit tot de opdracht gaat behoren. ProRail behoudt zich het recht voor om de totale raming voor perceel Zuid met maximaal 10% te verhogen indien ProRail daartoe aanleiding ziet (ter besluitvorming ProRail).	-
4	Selectieleidraad	1.6	U heeft het bij de scope van de opdracht en in referentie eis 3 over akoestische maatregelen / akoestische werkzaamheden. We kunnen ons voorstellen dat het kan slaan om maatregelen te nemen om geluidsoverlast van installaties of bouwkundige werkzaamheden te beperken tijdens het project, maar het kan ook zijn dat het in het kader van de referentie gaat om het aanbrengen van akoestische platen om de geluidsoverlast voor de medewerkers in de seinzaal te verminderen oid. Wat bedoelt u er bij referentie eis 3 precies mee?	Het resultaat van het project moeten goede akoestische voorzieningen zijn op elke seinzaal, waarmee de treindienstleiders een goede werkplek en -omgeving hebben. Dat betekent enerzijds de interne akoestiek t.g.v. geluid op de Seinzaal t.g.v. werkend personeel en daarin opgestelde apparatuur. En anderzijds het geluid t.g.v. geprojecteerde installaties in de ruimte, boven het plafond en geluid van buiten t.g.v. o.a. installaties.	-