

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
1	Informatievoorziening									
2	Webservices/ondergronden									
	2	486	Informatie uit ondergronden en webservices na akkoord automatisch verwerken in BOR-beheersysteem	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
3	487	Per vakdiscipline zelfstandig bepalen of informatie uit ondergronden handmatig of automatisch verwerkt wordt in BOR-beheersysteem	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
4	248	Eigendommenkaart	Afval	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Begraafplaatsen	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Bomen	2	Referentiekaart kadaster	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Borden	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Civiele constructies	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Ecologie	2	Referentiekaart kadaster	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Faunavoorzieningen	2	Referentiekaart kadaster	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Groen	2	Referentiekaart kadaster	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Kabels en leidingen	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Kunst	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Markeringen	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Meubilair	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Riolering	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sensoren	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Spelen	2	Referentiekaart kadaster	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sport	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeer	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeersregelininstallaties	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verlichting	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
9	249	Woonplaatsenkaart	Water	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Wegen	140	Eigendommenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Afval	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Begraafplaatsen	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Bomen	3	Referentiekaart BGT	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Borden	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Civiele constructies	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Ecologie	3	Referentiekaart BGT	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Faunavorzieningen	3	Referentiekaart BGT	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Groen	3	Referentiekaart BGT	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Kabels en leidingen	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Kunst	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Markeringen	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Meubilair	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Riolering	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sensoren	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Spelen	3	Referentiekaart BGT	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sport	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeer	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeersregelininstallaties	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verlichting	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Water	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Wegen	143	Woonplaatsenkaart	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
3	Portaal	1514	Adres conform BAG	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
1							6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.



Ingenieursbureau
BeheerWijzer

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Riolering	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Sensoren	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Spelen	3	Referentiekaart BGT	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Sport	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Verkeer	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Verkeersregelinstallaties	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Verlichting	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Water	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Wegen	144	BAG	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
2	259	BAG gegevens	Afval	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Begraafplaatsen	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	3	Referentiekaart BGT	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	3	Referentiekaart BGT	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	3	Referentiekaart BGT	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	3	Referentiekaart BGT	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Meubilair	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	3	Referentiekaart BGT	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	144	BAG	Ook ID13	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
5	639	Cyclofoto's beschikbaar in BOR-beheersysteem. Overstap is mogelijk.	Afval	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Markeringen	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Wegen	111	Cyclofoto's (cyclomedia); data staat bij leverancier (beschikbaar achter inlog).	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
11	258	Kadastrale kaart	Afval	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.						
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken
			Kunst	2	Referentiekaart kadaster	-
			Markeringen	2	Referentiekaart kadaster	-
			Meubilair	2	Referentiekaart kadaster	-
			Riolering	2	Referentiekaart kadaster	-
			Sensoren	2	Referentiekaart kadaster	-
			Spelen	2	Referentiekaart kadaster	-
			Sport	2	Referentiekaart kadaster	-
			Verkeer	2	Referentiekaart kadaster	-
			Verkeersregelininstallaties	2	Referentiekaart kadaster	-
			Verlichting	2	Referentiekaart kadaster	-

Hoe verwerken	Door wie
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
13	250	Luchtfoto's	Water	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	2	Referentiekaart kadaster	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Kabels en leidingen	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstantaties	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
14	602	Gegevens beschikbaar stellen aan een viewer en gegevens gebruiken uit een viewer.	Verlichting	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	146	Luchtfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	38	Natuurvriendelijke oevers (GBI)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
18	516	Plattegrond voor details	Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Afval	105	Gevoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	105	Gevoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Bomen	3	Referentiekaart BGT	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	3	Referentiekaart BGT	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	3	Referentiekaart BGT	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	3	Referentiekaart BGT	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Riolering	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	3	Referentiekaart BGT	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
19	515	Plattegrond voor oriëntatie	Afval	113	Plattegrond voor oriëntatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Begraafplaatsen	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Meubilair	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	113	Plattegrond voor orientatie (beschikbaar vanuit geo-informatie)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen. Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
3	2	542	GWSW-Geo	Riolering	138	Riolering - GWSW Rioned	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Water	138	Riolering - GWSW Rioned	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	1	Uitwisselingsstandaarden								
		Standaard UitwisselingsFormaat								
	1	86	Berichtenverkeer conform StUF-Geo IMGeo zonder aanvullende BOR-attributen	Afval	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10	Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10	Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik
				Bomen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10	Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Borden	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Civiele constructies	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Ecologie	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Faunavoorzieningen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Groen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Kabels en leidingen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Kunst	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Markeringen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Meubilair	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Riolering	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Sensoren	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.
			Spelen	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklíjst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Sport	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklijst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik
			Verkeer	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklijst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklijst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik
			Verlichting	105	Geovoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklijst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Water	105	Gevoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de gevoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklijst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik	
			Wegen	105	Gevoorziening (IMBGT en IMGeo)	-	10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de gevoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werklijst van niet op te lossen verschillen kunnen later door de gemeente zelfstandig worden verwerkt/opgelost. Dit vindt plaats net als andere mutaties.	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik	
	8	604	Gelijkwaardig uit kunnen wisselen conform SUF-WEG incl. grafische en administratieve mutaties van de objectgegevens.	Wegen	91	Inspectie wegen voor onderhoudsplanning	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	9	85	GWSW-RIBx (of kortweg RIBx)	Riolering	50	Rioolinspecties via GBI (streng incl. put)	incl. ID 53, bijde zijn van belang	13 Door de leverancier verwerken RIB-x (inrichten, data overzetten en koppeling realiseren), Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren en gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
9	Raadplegen								
	1	Raadplegen objectgegevens							
	1	210	Raadplegen objectgegevens NEN 2767	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	14 Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	14 Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	14 Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	14 Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Water	129	Water - Water geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding	
6	Verzorgen afdrukken									
	1	502	Legenda zelfstandig vervaardigen	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
2	501	Printen en plotten op fysieke printer (op papier)	Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verkeersregelinstanties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
12	Automatisch invullen	1	Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Groen	35	Groen (GBI)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
2	83	Standplaats bepalen op basis van onderliggend object op basis van een relatietabel.	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.

Implementatiefase IMPF2: 2024-02 - 2024-03 Tijdens het opbouw en converteren wordt de data van deze methodiek opgebouwd, overgenomen of geconverteerd.									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
2			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	
	1	176	Lengte voor vegen o.b.v. wegobjecten (verhardingsobjecten)	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken
	2	569	Lengte voor bermen o.b.v. objecten met functie 'Berm'	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	
	3	570	Lengte voor onderhoud o.b.v. waterlopen	Water	129	Water - Water geen bron	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.
	4		Bepalen randen						
	1	44	Genereren randen	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
	2	45	Genereren randen groen	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.