

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
1	Informatievoorziening								
2	Webservices/ondergronden								
13	211	Water op straatberekening tonen in BOR-beheersysteem	Riolering	99	Klimaatstresstest (Shape)	-	7	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd uit shapefile verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
3	Portaal								
8	257	Dynamisch opgemaakte hoogtekaart	Afval	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kabels en leidingen	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Kunst	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Markeringen	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Meubilair	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Riolering	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Sensoren	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Spelen	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Sport	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Verkeer	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Verkeersregelininstallaties	110	Dynamische hoogteskaart nog te realiseren	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)											
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie			
6			Verlichting	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Water	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Wegen	110	Dynamische hoogtekaart nog te realiseren	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
	Extra software	2	624	Objectinformatie uit I-View	Riolering	89	Peilbuizen	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
		3	627	Objectinformatie uit Telecontrol verwerken	Riolering	139	Riolering - Telemetrie (software nog bepalen) TeTec	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
		12	634	Dimregime beschikbaar in BOR-beheersysteem voor Luminizer.	Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
		13	635	Dimregime beschikbaar in BOR-beheersysteem voor TVI Light.	Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
		14	636	Dimregime beschikbaar in BOR-beheersysteem voor Sustainer.	Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
		15	637	Dimregime beschikbaar in BOR-beheersysteem voor Interact city.	Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	Plantopografie	1	512	Plantopografie beschikbaar in BOR-beheersysteem	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	129	Water - Water geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
3	Uitwisselingsstandaarden									
1	Standaard UitwisselingsFormaat									
	10	69	Aanleveren HydX via GWSW-server	Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

4 Inventariseren



Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID		Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken		Door wie
2	Enkelvoudig inwinnen									
	2	620	Verkeersbesluiten opnemen in BOR-beheersysteem	Borden	160	Verkeersbesluiten	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	160	Verkeersbesluiten	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Verkeersregelininstallaties	160	Verkeersbesluiten	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Wegen	160	Verkeersbesluiten	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
5	Inspecteren									
1	Inspecteren Ondergrondse voorzieningen (afval)									
	2	591	Gegevens inspectie kabels en leidingen verwerken.	Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	Incl. ID 57	4	De leverancier richt in dat de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt kunnen worden en verwerkt de aanwezige data. Na de opleiding kan de gemeente dit zelf aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
3	Inspecteren Bomen									
	5	651	Injecteren iepen registreren	Bomen	20	Injectie iepen	(leeg)	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Groen	20	Injectie iepen	(leeg)	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	7	644	Inspectie weersinvloeden en natuurgeweld	Bomen	18	Boomininspecties BVC	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
5	Inspecteren Civiele constructies									
	6	574	Opslaan gegevens NEN2767-4 conditiemeting	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	8	565	Toepassen NEN2767-4	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	11	24	Visuele inspectie beschoeiingen (boven en onder water)	Civiele constructies	27	GBI Kunstwerken	Ook ID24; ID25 en ID26. Piroritering nog met organisatie vast te stellen	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Water	27	GBI Kunstwerken	Ook ID24; ID25 en ID26. Piroritering nog met organisatie vast te stellen	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
	14	539	CUR-inspectie	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	15	540	Gevolgen restlevensduur kunstwerken o.b.v. constructief onderzoek	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
7	Inspecteren faunavoorzieningen									
	1	646	Inspectie faunavoorzieningen	Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
11	Inspecteren Markeringen									
	1	94	Visuele inspectie markeringen	Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
13	Inspecteren Riool en rioolvoorziening									
	6	580	Inspectieresultaten H2S metingen verwerken.	Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
15	Inspecteren Spelen									
	2	529	HIC-meting conform NEN EN 1177 (HIC-meting) van de speelondergronden.	Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
24	Beeldkwaliteit									
	8	544	Digitaal inspecteren m.b.v. eigen beeldmeetlatten.	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
9	535	Kwaliteitsniveaus R+, R en R-	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
31	Visuele inspectie							
1	287	Inspectie graffiti en stickers	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	67	Spelen visuele inspectie	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
	2	316	Inspectie vandalisme	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
3	315	Inspectie vuurwerk	Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	67	Spelen visuele inspectie	-	14 Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	67	Spelen visuele inspectie	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
30	Exoten	3 572	Inspectie Knolcypres	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
35	Inspecteren Verharding bij ondergrondse voorziening	1 193	Inspectie verharding rondom ondergrondse voorzieningen	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
34	Inspecteren Pompen en gemalen	1 169	Inspectieresultaten uit XDM raadplegen vanuit BOR-beheersysteem	Riolering	56	Riolering (GBI), gemalen	-	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
38	Verwerken wateroverlast	1 235	Verwerken wateroverlast	Riolering	98	Meldingensysteem (momenteel Fixi)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
40	Taxeren	2 326	Verwerking waardebepaling kunst	Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
29	Loggegevens	1 103	Vochtmeterstanden	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6	Plannen en begroten	1	Basisplanning incl. begroting op basis van kwalitatieve gegevens							
		24 593	Opstellen MJOP waarbij afwijkingen verwerkt kunnen worden.	Riolering	152	Riolering-Bestek reinigen en inspecteren	incl. ID 42, ID 53, ID 99 en ID 11 zijn van belang hiervoor.	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6	Kwaliteitsniveaus									

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
4	588	Kwaliteitsgegevens voor 6 onderhoudsniveaus van 1 tot 6 kunnen verwerken in beheersysteem en daarmee ook volledig kunnen inspecteren, plannen en begroten.	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
7	Cyclisch plannen						
26	559	Intervalplanning opstellen	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelinstanties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
9	1	505	Opbouwen eigen kengetallen				
			Opstellen eigen databank met kengetallen				
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verkeersregelinstantaties	127	Verkeersregelinstantaties - Verkeersregelinstantaties geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
2	546	Nacalculeren	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)																							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie															
7	3	567	Opstellen eigen databank met kengetallen conform GWSW-Kentallen.	Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik													
				Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik													
				Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik													
				Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik													
				Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik													
				Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik													
	2	Registratie uitgevoerd werk	Inboet afhandelen	1	156	Afhandeling inboet bomen registreren	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik										
														2	157	Afhandeling inboet groen registreren	Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
3	Maatregelen	2	492	Maatregelen bij andere vakdisciplines (meerdere) kunnen aangeven	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik												
					Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik												
					Bomen	16	Bomen (GBI)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik												

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
3	490	Bij afbakening vlak, lijn of punt aan een inspectie vak een maatregel toe kunnen voegen en ook kunnen afhandelen	Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Kunst	45	Markeringen - Geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Water	129	Water - Water geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
7	92	Maatregelen bij inspectie conform NEN	Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
4	Voortgang	158	Registreren afgehandeld klein onderhoud	Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
8	Beheren								
1	Beleidsplan								
2	652	Groenstructuurplan (beleid) verwerken	Bomen	36	Hoofdgroenstructuur	(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	36	Hoofdgroenstructuur	(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	36	Hoofdgroenstructuur	(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
3	573	Sturen op basis van kwaliteit, kosten, Afval kwetsbaarheid en communicatie (de 4 K's	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstanties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
4	655	Het verkeerscirculatieplan (mobiliteitsplan) beschikbaar in BOR-beheersysteem	Verkeer	(leeg)		(leeg)	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
1	132	Beheerplan op basis van inspecties	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	50	Rioolinspecties via GBI (streng incl. put)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
2	116	Beheer monumentale en waardevolle bomen	Bomen	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
7	560	Remplaceberekening	Verlichting	86	OV (GBI)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
8	552	Scenario's kunnen doorrekenen	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
9	553	Indexeren tarieven	Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
	11	548	Afwegingskaders voor prioritering	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
12	597	Koppeling met natuurwaardenkaart realiseren.	Bomen	16	Bomen (GBI)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.
13	598	Ecologisch maaibeheer conform Kleurkeur van de vlinderstichting.	Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
14	619	Gegevens wegenlegger opbouwen en beheren.	Borden	159	Wegenlegger	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	159	Wegenlegger	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	159	Wegenlegger	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	159	Wegenlegger	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
15	658	Alternatieve maatregelen om scenario's te kunnen maken	Afval	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)						
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken
			Kunst	(leeg)		(leeg)
			Markeringen	(leeg)		(leeg)
			Meubilair	(leeg)		(leeg)
			Riolering	(leeg)		(leeg)
			Sensoren	(leeg)		(leeg)
			Spelen	(leeg)		(leeg)
			Sport	(leeg)		(leeg)
			Tunnels	(leeg)		(leeg)
			Vastgoed	(leeg)		(leeg)
			Verkeer	(leeg)		(leeg)
			Verkeersregelininstallaties	(leeg)		(leeg)
			Verlichting	(leeg)		(leeg)
			Water	(leeg)		(leeg)

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Wegen	(leeg)		(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
3	Onderhoudsplan									
	10	149	Opstellen onderhoudsplan verkeersregelininstallaties	Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	20	653	Maairegime opnemen	Groen	37	Maairegime / maaibestek bestanden bermen	(leeg)	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Water	37	Maairegime / maaibestek bestanden bermen	(leeg)	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	21	656	Onderhoudsplan baggeren	Civiele constructies	(leeg)	(leeg)	(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
7	Vervangingsplan									
	1	547	Opstellen vervangingsplan	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	(leeg)	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
10	Reinigingsplan									
	4	123	Reinigingsplan borden	Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
	9	599	Opstellen reinigingsplan kunst	Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	11	119	Reinigingsplan meubilair	Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	14	Gemeente richt in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig inrichten, beheren en gebruiken	Gemeente (inrichting, beheer en gebruiken) na opleiding
	12	120	Reinigingsplan riolering	Riolering	152	Riolering-Bestek reinigen en inspecteren	incl. ID 42 en ID 47 zijn van belang	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	22	555	Opstellen inspectieplanning	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen		100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID		Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken		Door wie
	23	311	Reinigingsplan kolken	Riolering	53	Riolering (GBI)	Incl. ID 153, ID 48 is de meest actuele data qua locatie. locaties die niet in ID 48 staan maar wel in ID 53 dan deze ook meenemen	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	24	277	Route ledigen afvalbakken	Meubilair	46	Meubilair	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
11	Analyse 1	538	Levensduur berekenen op basis van de kwaliteitsverbetering/verslechtering van het object	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
				Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
2	137	Verschillen gewenste en gerealiseerde ambitie	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
3	581	Tonen behaalde natuurdoelen op basis van een schema.	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)											
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie			
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	5	De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
12	Kapvergunning	1	171	Informatie kapvergunningen beschikbaar	Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
9	Raadplegen								
3	Visualiseren gegevens								
1	506	Bufferselectie mogelijk	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Door wie
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
10	Integraal werken						
	1	Integraal plannen en begroten					
	4	75	Financiële gevolgen inzichtelijk				
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)							
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.

Implementatiefase IMPF7: 2025-10 - 2025-12 In het jaar van de implementatie van de objectgegevens implementeren (periode 3)									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8	De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik