

Aanbesteding: 28131 | Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis Leeuwarden
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 28131

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Tijdsbepaling en Uitvoeringsperiode

Vraag:

Er staat vermeld dat werkzaamheden binnen de Holding alleen buiten het vliegprogramma in overleg met Directie,LVL en BIB mogen. Kunnen jullie aangeven of we in de genoemde uitvoeringsperiode van 17 juni tot 27 jullie wel vrij kunnen werken? Wat zijn de tijden buiten vliegprogramma? Wij moeten ergens vanuit kunnen gaan

Antwoord:

Op de locaties buiten de holding line kan er vrij gewerkt worden. In die zin dat er wel dagelijks afstemming is met OG en de vliegbasis wat de werkzaamheden voor die dag zijn. Op de locaties tussen de holding line en de rand van de startbaan (baankop) zijn er beperkingen i.v.m. operationeel gebruik van de startbaan.

Deze beperkingen zijn in de basis uitvoeren buiten het vliegprogramma ('s morgens tot uiterlijk 09.00 uur en 's middags na 16.00 uur).

De uitvoeringsperiode is van week 26 t/m 30 (5 weken)
24 juni 2024 t/m 26 juli 2024

Percelen: P1 Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis
Leeuwarden
Beantwoord op: 16 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Inschrijvings vereisten

Vraag:

Er moet bij de inschrijvingen een "Eigen Verklaring Sancties Rusland" toegevoegd worden. Heeft u hiervoor een voorbeeld ? Zo ja kunnen jullie dat in de NVI toevoegen aan de benodigde documenten.

Antwoord:
Toegevoegd

Percelen: P1 Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis

Leeuwarden
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Besteksposten 120010 en 120030

Vraag:
Het aanbrengen geleidebarrier, post 120010, spreekt over 132 m¹ in het bestek en het verwijderen, post 120030, over 94 m¹ wat is juist

Antwoord:
Juiste hoeveelheid is 132 m1. Bestekspost 120030 is aangepast.

Percelen: P1 Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis
Leeuwarden
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Bestekspost 830060

Vraag:
Bestekshoeveelheid zegt 200 uur terwijl omschrijving spreekt over 125 dagen a 8 uur. Graag juiste hoeveel of tekst aangeven a.u.b.

Antwoord:
Omschrijving is onjuist en is aangepast. Het betreft 25 dagen a 8 uur en komt overeen met 200 uur.

Percelen: P1 Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis
Leeuwarden
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Tekeningen

Vraag:
Tekening Aanbrengen kunststofdeklagen ORP 05 Noord in tekenhoofd staat C01 van 3
Dient dit niet tekennummer C02 te zijn?

Antwoord:

Klopt, dit dient C02 te zijn.
Tekening is aangepast.

Percelen: P1 Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis
Leeuwarden
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Bestek

Vraag:
Mag er gezien de korte uitvoeringsperiode op alle locaties gelijktijdig worden gewerkt?

Antwoord:
Ja. Buiten de holding line kan er vrij gewerkt worden op alle locaties. In die zin dat er wel dagelijks afstemming is met OG en de vliegbasis wat de werkzaamheden voor die dag zijn. Op de locaties tussen de holding line en de rand van de startbaan (baankop) zijn er beperkingen i.v.m. operationeel gebruik van de startbaan. Deze beperkingen zijn in de basis uitvoeren buiten het vliegprogramma ('s morgens tot uiterlijk 09.00 uur en 's middags na 16.00 uur).

Percelen: P1 Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis
Leeuwarden
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Bijlage

Vraag:
Bijlage 7 hoeveelheden KSD VKL 2025
Worden hiervoor de eenheidsprijzen van het bestek gehanteerd?
Zo ja is het dan niet reëel om deze te indexeren?

Antwoord:
Op de eenheidsprijzen van het bestek voor de werkzaamheden 2024, wordt voor de optie van 2025 geïndexeerd op basis van de BDB index GGWo, Total sum Ex VAT.

De hoogte van de indexatie wordt bepaald door de formule:
indexcijfer juli 2025 / indexcijfer juli 2024

Percelen: P1 Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis
Leeuwarden

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Posten 230010 en 400010

Staan deze posten er niet dubbel in?

Antwoord:

Ja, post 230010 is vervallen.

Percelen: P1 Aanbrengen kunststofdeklagen vliegbasis
Leeuwarden

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Contract