

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma Projecten en Onderhoud (PPO)

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

W.J. Mertens

Telefoon:

+31 651887734

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk

Referentienummer: 31123736

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45000000 - Bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

71334000 - Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL2 OOST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Gelderland, gemeente Zevenaar

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 13/04/2020

Einde: 17/06/2022

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 232-569223

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

18/11/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Boskalis Nederland B.V.

Nationale identificatie:

24143025

Postadres:

Waalhaven Oostzijde 85

Plaats:

ROTTERDAM

NUTS-code:

NL

Postcode:

3087 BM

Land:

NL

Telefoon:

+31 102888777

E-mail:

prekwalificatie@boskalis.com

Fax:

+31 102888766

Internetadres:

<http://www.boskalisnederland.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 42 470 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

aanbestedingsteam-gww@rws.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

22/08/2022

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Subcategorie:

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL2 OOST-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Spijk

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Oorspronkelijke opdracht:

De aanleg van een overnachtingshaven aan de Rijn te Spijk.

De aanvullende wijzigingen:

De aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om aan het contract te voldoen. Zonder kunnen de werkzaamheden betreffende het realisatiecontract geen doorgang vinden.

Vanwege het integrale karakter van de opdracht worden de werkzaamheden bij de huidige opdrachtnemer belegd. Uitwijken naar andere aanbidders zou tot ongemak, kostenstijgingen leiden en risico's m.b.t. verdere vertraging vergroten welke leiden tot aanzienlijke kostenstijging.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 04/10/2021

Einde: 05/12/2021

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 421 820,95 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

Boskalis Nederland BV

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Rosmolenweg 2

Plaats:

Papendrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3356 LK

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

VTW-0046.1: Verhoging domeinvergoeding 2021, augustus t/m oktober

Elk jaar per 1 januari wordt de prijs geïndexeerd. Voor het jaar 2021 is dit een prijs van EUR 2,61/m3.

VTW-0061.1: Laagwatertoeslag voor afvoer zand naar Markermeerdijken, wk 40 t/m 44 (UP21)

Tijdens het afvoeren van zand naar de Markermeerdijken is er sprake van een periode van laagwater. In VTW-0012 waarin het afvoeren van zand naar de Markermeerdijken is

overeengekomen, zijn er uitgangspunten opgenomen t.a.v. laagwater. Hierin is laagwater gedefinieerd als een waterstand op de Rijn (Loevestein/Millingen $\leq 3.0\text{m}$).

A.g.v. het laagwater moet Opdrachtnemer laagwatertoeslag betalen aan de vervoerder, Deze VTW ziet toe op de verrekening van aanvullende kosten ten gevolge van laagwater ten tijde van de afvoer van zand naar de Markermeerdijken in de weken 40 t/m 44 van 2021.

VTW-0061.2: Laagwatertoeslag voor afvoer zand naar Markermeerdijken, wk 45 t/m 48
Zie VTW-0061.1 Deze VTW geldt voor de periode in de weken 45 t/m 48 van 2021. De omschrijving is hetzelfde als onder VTW-0061.1

VTW-0008.5: Verwijderen onverwacht aangetroffen hout

Tijdens uitvoering van de baggerwerkzaamheden is de Opdrachtnemer onverwacht gestuit op hout dat in de zandlaag aanwezig blijkt te zijn. O.a. lijken er oude kraagstukken/kribhout aangetroffen te zijn. Deze VTW voorziet in de verrekening van aanvullende kosten die voortvloeien uit het graven van proefsleuven rondom kribhout en het vrijgraven, vervoeren en afvoeren van vrijgekomen kribhout en bomen.

VTW-0004.3: Aanvullende maatregelen t.g.v. voorschriften COVID-19, deel 4

De Opdrachtnemer heeft als gevolg van RIVM-voorschriften aanvullende maatregelen getroffen. De maatregelen hebben als doel de kans op verspreiding van het COVID-19 virus te minimaliseren en zo ook de continuïteit en de voortgang van het werk te waarborgen. Deze VTW ziet toe op de verrekening van de reeds gemaakte kosten voor het treffen van de aanvullende maatregelen.

VTW-0028: Minder vrijkomende CAT1/2 klei.

Boskalis heeft op 2 maart 2021 een veldonderzoek uitgevoerd t.b.v. het project Overnachtingshaven Spijk om de erosieklasse van klei op het dijktaalud te bepalen.

Uit het betreffende onderzoek (zie bijlage B) is gebleken dat er op vrijwel het gehele buitentalud van de dijk CAT3 klei zit. Op een drietal locaties is klei met CAT1/2 kwaliteit aangetroffen, echter blijkt deze moeilijk af te kaderen, bij ontgraven is er grote kans op bijmenging c.q. verslechtering van de kwaliteit van de klei. Doordat het algemene beeld van de klei op het buitentalud als CAT3 is geclassificeerd, is het gescheiden afgraven van deze klei om her te gebruiken afgeraden. Met dit advies kan worden gesteld dat er geen herbruikbare CAT1/2 klei zal vrijkomen uit het dijktaalud.

Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van 8.400m³ cat. 1/2 klei, dient klei aanvullend geleverd te worden op het Werk. Middels deze VTW worden de kostenconsequenties verrekend met de Opdrachtgever voor het aanvullend leveren van cat. 1/2 klei.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Dit was ondanks zorgvuldige voorbereiding van de AD t.a.v. het onderhavige prestatiecontract niet te voorzien.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 21 198 021,69 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 63 668 021,69 Munt: EUR