

Bijlage 1 Toelichting bij 2^e Nota van Inlichtingen

Er zijn vragen gesteld over het gelijke speelveld. Aanbestedende dienst heeft daarom de volgende documenten toegevoegd:

- een nieuw prijzenblad (bijlage 2 nieuw);
- een toelichting op het prijzenblad.

Aanbestedende dienst licht daarnaast ook toe waarom wij van mening zijn dat er wel een gelijk speelveld is en er geen sprake is van een kennisvoorsprong van een of meerdere inschrijvers.

Ontwerpproces

In 2022 is na een onderhandse aanbesteding de opdracht om te komen tot een regio Arnhem-Nijmegen-breed ontwerp voor het wandelnetwerk aan Uiterwaarde gegund. Uiterwaarde is de opdrachtnemer en schakelt voor de praktische uitvoering Folkersma in.

De opdracht loopt: verwachting is dat eind 2023 alle ontwerpen afgerond zijn. De ontwerpen worden gefaseerd, per gemeente, opgesteld. De opdrachtnemer heeft na deskresearch verschillende gesprekken met de gemeenten gevoerd over de conceptkaarten. Na elk gesprek wordt de gemeentelijke conceptkaart (flink) gewijzigd. Zo worden er hele trajecten uit het netwerk gehaald of aan toegevoegd of volgt er een grote wegwijziging. Noodzakelijk, want voor opname van sommige trajecten geeft een grondeigenaar geen toestemming of zijn er andere, zwaarder wegende belangen. De ontwerpen zijn zo constant en wel tot aan het laatste moment aan verandering onderhevig, tot er een definitief ontwerp ligt. Momenteel (eind mei 2023) zijn pas twee ontwerpen bijna afgerond. Het gaat om het grondgebied van de gemeenten Wijchen en Beuningen. Deze concept-ontwerpen zijn al gedeeld in de aanbestedingsstukken. In de andere gemeenten is er nog geen voorlopig ontwerp of zit het ontwerp nog in de hierboven omschreven 'schetsfase'. Naar verwachting worden in Q4 2023 de definitieve ontwerpen aangeleverd. Sprake van een bevoorrechte positie voor Uiterwaarde/Folkersma is derhalve niet aan de orde.

De procedure van nadere offerte

Zoals in de leidraad in par. 1.5 is aangegeven wordt, als er een cluster wordt opgeleverd, door TVAN aan de opdrachtnemer een nadere offerte gevraagd. In deze nadere offerte wordt het ontwerp afgeprijsd, de planning bepaald en andere uitvoeringsafspraken gemaakt (conform de tarieven en voorwaarden uit de aanbesteding), in overleg met TVAN en de terreineigenaren. De verwachting is dat ook in deze fase er nog zaken gewijzigd gaan worden t.a.v het ontwerp: nog een informatiepaneel erbij, bordjes meer/ minder etc.

Ook daarom zien we geen bevoorrechte positie voor Uiterwaarde/Folkersma in de aanbesteding.

De analyse van Centroide

Deze analyse heeft aanbestedende dienst verwijderd omdat de analyse ons voor inschrijvers op de aanbesteding niet relevant leek. Dit kan echter de indruk wekken dat enkele inschrijvers meer informatie hebben. Daarom wordt deze analyse binnen enkele dag alsnog geplaatst.

Gewijzigde planning

- Publicatie 2^e Nvl 9 juni 2023
- Laatste vragen 14 juni 2023, 17 uur
- Publicatie 3^e Nvl 19 juni 2023
- Sluiting inschrijving 29 juni 2023, 12 uur
- Uitnodiging proefopstelling 5 juli 2023
- Proefopstelling 14 juli 2023
- Voorlopige gunnen/ afwijzen 20 juli 2023
- Definitief gunnen 1 september 2023