

Gewijzigde planning 'Bouwkundige aannemer realisatie renovatie verbouw zwembad Bosbad'

Stap	Omschrijving	Datum
1.	Verzending rectificatie	Do. 23 maart 2023
2.	Sluitingstermijn eerste (na rectificatie) Nota van Inlichtingen	Do. 6 april 2023 om 10:00 uur
3.	Verzenddatum eerste (na rectificatie) Nota van Inlichtingen	Do. 13 april 2023
4.	Sluitingstermijn tweede Nota van Inlichtingen (optioneel zie paragraaf 3.2.3)	Di. 18 april 2023 om 10:00 uur
5.	Verzenddatum tweede Nota van Inlichtingen (optioneel zie paragraaf 3.2.3)	Vr. 21 april 2023
6.	Sluitingsdatum indienen aanmelding	Ma. 8 mei 2023 om 10:00 uur
7.	Einde beoordeling aanmeldingen	Do. 11 mei 2023
8.	Loting (selectie)	Ma. 15 mei 2023 om 16:00 uur op het gemeentehuis in Emmeloord
9.	Versturen van de selectiebeslissing	Ma. 22 mei 2023
10.	Einde bezwaar termijn	Ma. 12 juni 2023 om 23:59 uur
Gunningsfase		
11.	Versturen uitnodiging tot inschrijving	Do. 15 juni 2023
12.	Sluitingstermijn eerste Nota van Inlichtingen	Do. 29 juni 2023 om 10:00 uur
13.	Verzenddatum eerste Nota van Inlichtingen	Di. 4 juli 2023
14.	Sluitingstermijn tweede Nota van Inlichtingen (optioneel)	Ma. 10 juli 2023 om 10:00 uur
15.	Verzenddatum tweede Nota van Inlichtingen (optioneel)	Do. 13 juli 2023
16.	Sluitingsdatum indienen inschrijving	Di. 12 september 2023 om 10:00 uur
17.	Einde beoordeling inschrijvingen	Do. 28 september 2023
18.	Versturen voorgenomen gunningsbeslissing	Di. 3 oktober 2023
19.	Verificatiegesprek	Week 41 2023 (datum en tijd n.t.b.)
20.	Einde bezwaar termijn	Di. 24 oktober 2023 om 23:59 uur
21.	Definitieve gunning	Do. 26 oktober 2023