

Bijlage 5: [voorlopige] Planning aanbesteding, nota en levering bioscoopstoelen De Nieuwe Kolk, Assen.

	tijdstip	
aug-23		Opstellen contractstukken concept
nov-23		Opstellen contractstukken definitief
donderdag 23 november 2023		Publicatie
dinsdag 5 december 2023	10:00-12:00 uur	Schouw op locatie DNK Assen
maandag 11 december 2023	16:00 uur	Vragen nota 1
donderdag 14 december 2023	16:00 uur	Nota 1/beantwoording en/of aanvullingen op werkschrijving verstrekken
maandag 18 december 2023	16:00 uur	Vragen nota 2
donderdag 21 december 2023	16:00 uur	Nota 2/beantwoording en/of aanvullingen op werkschrijving verstrekken
dinsdag 23 januari 2024	13:00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van de inschrijvingen
maandag 29 januari 2024	9:00 - 16:00 uur	Datum en tijdstip van ontvangst van de proefstoel
dinsdag 30 januari 2024		Beoordeling van de inschrijvingen
woensdag 31 januari 2024	12:00 uur	Beoordeling proefmodellen
maandag 5 februari 2024		Verificatie(indien noodzakelijk)
donderdag 8 februari 2024		voorgenomen gunning
donderdag 29 februari 2024		definitieve gunning
maart 2024 - juni 2024		Startvergadering, werkvoorbereiding en productie
juli - augustus 2024		Zalen beschikbaar voor eerste werkzaamheden, gefaseerde uitvoering
maandag 2 september 2024	14:00 uur	Opleveren