

DETAILPLANNING AANBESTEDINGSFASE IPS	
Selectiefase	
(Her-)Publiceren Selectieleidraad	
Uiterste datum indienen vragen door Gegadigden	
Uiterste datum beantwoorden vragen door WDD	
Uiterste datum indienen Aanmeldingen	di 14 mei 2024, 12.00 uur
Beoordeling aanmeldingen	di. 14 mei 2024 t/m vr. 17 mei 2024
Publiceren Selectiebeslissingen	di. 21 mei 2024
Bezwaartermijn (Stand Still 10 dagen)	wo. 22 mei t/m vr. 31 mei 2024
Gunningsfase	
Versturen uitnodiging tot inschrijving	ma. 3 juni 2024
Publiceren Gunningsleidraad	ma. 3 juni 2024
Startbijeenkomst Gunningsfase	wo. 12 juni 2024
1e Dialoogronde	Ma. 24 juni t/m 28 juni 2024
2e Dialoogronde	ma. 2 t/m vr.13 september 2024
Uiterste datum indienen vragen door Gegadigden	vr. 20 september 2024, 12:00
Uiterste datum beantwoorden vragen door WDD	vr. 27 september 2024
Uiterste datum indienen inschrijvingen	wo 9 oktober 2024, 12:00
Beoordelen inschrijvingen	wo. 9 t/m do. 24 oktober 2024
Versturen gunningsbeslissing	vr. 25 oktober 2024
Bezwaartermijn (Stand Still 20 dagen)	za. 26 oktober t/m do. 14 november 2024
Versturen definitieve gunning	vr. 15 november 2024
ONTWERP- & ONTWIKKELINGSFASE	
Start O&O-fase	ma. 18 november 2024

GLOBALE PROJECTPLANNING	
Aanbestedingsfase IPS	maart 2024 - november 2024
Selectiefase	mrt. 2024 - mei 2024
Gunningsfase	mei 2024 - nov. 2024
Onderzoek- & Ontwikkelfase IPS	november 2024 - oktober 2026
Ontwerpen, voorbereiden en bouwen pilots	nov. 2024 - jul. 2025
Uitvoeren pilots	aug. 2025 - jul. 2026
Beoordelen pilots en innovatiebesluit	aug. 2026 - okt. 2026
Aanbestedingsfase Bouwteam (t.b.v. contracteren bouwaannemer)	januari 2026 - september 2026
Aankoopfase IPS	november 2026 - maart 2030
Bouwteamfase ontwerp full scale 4 ^e trap (VO/DO/UO)	nov. 2026 - aug. 2028
Realisatiefase full scale 4 ^e trap	sep. 2028 - dec. 2029
Opstartfase full scale 4 ^e trap	jan. 2030 - mrt. 2030