

Deze Nota van Inlichtingen maakt deel uit van de aanbesteding Beheer en Onderhoud Beveiligingsvoorzieningen, waarbij de aanbestedingsleidraad is gepubliceerd op 25 maart 2024, onder vermelding van TNO referentienummer 2024FPL/INK038.

De Nota van Inlichtingen geeft een verslag van de openstaande vragen en de beantwoorde vragen, ingediend door de Gegadigden t/m 5 april 2024.

De Nota van Inlichtingen dient voor het geven van eventuele aanvullingen en wijzigingen op de Aanbestedingsstukken en het doen van mededelingen van de zijde van TNO.

Alle Informatie in deze Nota van Inlichtingen is als vertrouwelijk aangemerkt en kan alleen gebruikt worden ten behoeve van het doen van een Inschrijving voor onderhavige Aanbesteding. Eventuele bijlagen waar een herziene versie voor is worden zo mogelijk ingesloten of meegestuurd en de oude versie daarvan is daarmee dan vervallen. Gegadigden dienen zelf er voor zorg te dragen dat de nieuwe versie wordt gebruikt. Als Gegadigden vragen van gelijke strekking gesteld hebben, zijn deze tekstueel toch allemaal opgenomen in deze Nota van Inlichtingen en apart beantwoord. Dit kan dus leiden tot herhalingen van Informatie.

Waar in de vraag een bedrijfsnaam vermeld stond, is deze vervangen door een ander woord of begrip om de vragen anoniem te maken. TNO raadt u aan de gehele Nota van Inlichtingen te lezen.

Nota van Inlichtingen

Selectieleidraad Selectieleidraad Beheer en Onderhoud Beveiligingsvoorzieningen ref. 2024 FPL/INK 038

Datum: vrijdag 5 april 2024

Versie: 1

Volg nummer	Hoofdstuk / Onderwerp	Vraag	Antwoord TNO
1	2.1 Planning van de Aanbestedingsprocedure	In de leidraad staat dat de gunning eind augustus zal zijn en dat de ingangsdatum van het contract 1 september 2024 is. In onze optiek is de ingangsdatum van 1 september niet haalbaar en onverstandig, omdat een nieuwe marktpartij minimaal 4 maanden nodig heeft om de beveiligingssystemen te leren kennen (een nulmeting uit te voeren), de administratieve systemen in te richten en de locaties te leren kennen. Kan TNO na gunning een implementatieperiode in de planning opnemen van 4 maanden en het contract aansluitend laten ingaan? Zo nee, hoe kijkt TNO aan tegen bovengenoemde argumenten?	In het PVE dat met de Gunningsleidraad ter beschikking wordt gesteld is voorzien in een implementatieperiode van vier tot zes maanden die ingaat vanaf start contract. Sommige zaken kunnen pas doorgang vinden op het moment dat de ABDO autorisatie een feit is en de medewerkers die bij implementatie zijn betrokken zijn gescreend (VGB met goed gevolg). De Overeenkomst gaat dus in op 01-09-2024 met ontbindende voorwaarden van ABDO autorisatie. Afhankelijk van de autorisatie en de benodigde implementatietijd start de feitelijke dienstverlening (onderhoud, storingsdienst, etc.) niet eerder dan 01-01-25.
2	2.1 Planning van de Aanbestedingsprocedure	In de leidraad staat dat de doorlooptijd van de Gunningsfase 6 weken is. Is TNO bereid om dit met twee weken te verlengen? De tender is dermate groot dat er binnen onze organisatie verschillende (internationale) goedkeuringen gehaald moeten worden. Dit goedkeuringsproces duurt gemiddeld twee weken en betekent dat alle tenderstukken twee weken voor indiening gereed moeten zijn. Om de noodzakelijke kwaliteit te kunnen leveren is een doorlooptijd van 8	Ja, de nieuwe Uiterste datum en tijdstip indienen Inschrijvingen is door TNO gesteld op 29 juli. De overige data blijven voralsnog ongewijzigd.