



V&G plan behorend bij Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst Onderhoud Landschappelijke beplantingen LvC 2023- 2024



Opdrachtgever:

Gemeente Land van Cuijk

Besteknummer

Bestek Z/23/112667

Datum

11 september 2023

Status

Definitief

Projectleider

R.L.M. Jacobs

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

Inhoud

1.	Projectgegevens	3
	Beschrijving van het tot stand te brengen werk	3
	Locatie werkzaamheden.....	3
	Namen en adressen van de betrokken partijen	3
	Planning en uitvoeringsgegevens.....	5
2.	Ongevallenmelding.....	6
3.	Coördinatie	8
	Ontwerpfase	8
	Uitvoeringsfase.....	8
4.	Inventarisatie van Risico's	9
5.	Voorlichting/instructie/controle	12
6.	Uitwerking van het V&G-plan.....	12
7.	Dossier	12

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

1. Projectgegevens

- **Beschrijving van het tot stand te brengen werk**

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, beheer, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het (bouw)werk (en):

Onderhoud Landschappelijke beplantingen

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:

- *Raamovereenkomst Onderhoud Landschappelijke beplantingen LvC 2023-2024*
- *nummer Z/23/112667*

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onderhoudswerkzaamheden aan landschappelijke beplantingen
- b. bijkomende werkzaamheden

Het werk is gelegen:

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Land van Cuijk.

Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)

Naam : Gemeente Land van Cuijk
adres : Postbus 7
Postcode/Plaats : 5360 AA Grave
Contactpersoon : Ronald Jacobs
Telefoon : (06) 17656451

Ontwerpende partij(en)

Naam :
adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

Advies terreininrichting

Naam : n.t.b.

Adres :

Postcode/Plaats :

Contactpersoon :

Telefoon :

Fax :

Directievoerder

Naam : n.t.b.

adres :

Postcode/Plaats :

Contactpersoon :

Telefoon :

Fax :

Uitvoerende partij

Naam : n.t.b.

adres :

Postcode/Plaats :

Contactpersoon :

Telefoon :

Fax :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

- **Planning en uitvoeringsgegevens**

- Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

Het werk vangt aan medio november 2023.

- Geplande bouwtijd:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ca 2 jaar, tot en met medio november 2025.

De overeenkomst kan maximaal 2 maal worden verlengd met 1 jaar.

De overeenkomst kent met de verlengingen een maximaal overeenkomstduur van 4 jaar; tot uiterlijk medio november 2027.

- Vermoedelijke maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

15 personen

- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

1-5 stuks

- Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
(worden in de uitvoeringsfase nader ingevuld)

-

-

-

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

2. Ongevallenmelding

Spoedgevallen : 112

Centrale ongevallenmelding op de bouwplaats en bedrijfshulpverlening:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

Naam BHV'er :

Telefoon :

Dichtstbijzijnde huisarts(en):

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

1)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

2)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

3)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

Dichtstbijzijnde ziekenhuis / eerste hulp:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

1)

Naam : Maasziekenhuis Pantein
Bezoekadres : Dokter Kopstraat 1 5835 DV Beugen
Plaats : Beugen
Telefoon : (0485) 84 50 00

2)

Naam :
Bezoekadres :
Plaats :
Telefoon :

Regiokantoor Arbeidsinspectie:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

Kantoor :
Bezoekadres en plaats :
Postadres :
Postcode en plaats :
Telefoonnummer :
Faxnummer :
Email adres :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

3. Coördinatie

- **Ontwerpfase**

Naam : Gemeente Land van Cuijk

Adres : Louis Jansenplein 1

Postcode/Plaats : 5431 BV Cuijk

Contactpersoon : Ronald Jacobs

Telefoon : (06) 17656451

Fax : -

- **Uitvoeringsfase**

Naam :

Adres :

Postcode/Plaats :

Contactpersoon :

Telefoon :

Fax :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

4. Inventarisatie van Risico's

NR	RISICODRAGENDE ACTIVITEITEN OF OMSTANDIGHEDEN	ARBORISICO	RISICO-OORZAAK	SUGGESTIE
A	ALGEMENE OMGEVINGSFACTOREN (geldend voor alle of meerdere onderdelen)			
A-1	Werken onder tijdsdruk	Stress	Tijdsdruk	Verkorte werktijd
		Persoonlijk letsel	Onzorgvuldige werkwijze	Goede planning en afstemming
A-2	Werken in weer en wind	Gezondheid	Klimatologische omstandigheden	Doorwerkkleding
				Doorwerkvoorzieningen
				Voorlichting gevarenaspect
A-3	Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op werkterreinen / terreindelen van beperkte omvang	Irritatie	Overbemanning	Verkorte werktijd
			Geen ruimte	Planning en afstemming
A-4	Slechte bereikbaarheid van de bouwlocatie(s)	Ongeval/persoonlijk letsel	Geïsoleerde ligging van de bouwplaats	Voorlichting gevarenaspect
				Hulpvoorzieningen
				Communicatievoorzieningen
A-5	Werken langs en naast watergangen	Verdrinking	Werkwijze	Voorlichting gevarenaspect
		Ongeval/persoonlijk letsel	Weersinvloeden	Zwemvest
			Invloeden van derden	Controle op zwemvaardigheid
				PBM's / aanlijnen
B	ALGEMENE ACTIVITEITEN FACTOREN (geldend voor alle of meerdere onderdelen)			
B-1	Werken die overbelasting van het	Gezondheid	Werkwijze	Keuze materiaal en/of

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

	menselijke lichaam veroorzaken			materieel
			Keuze materiaal en/of materieel	Wijziging werkwijze
				Werkplek opgeruimd houden
B-2	Werken met zwaar en/of rijdend en/of draaiend materieel	Beklemming	Werkwijze	Voorlichting gevarenaspect
		Ongeval/persoonlijk letsel	Technische staat materieel en gereedschap	Technische inspectie materieel
B-3	Aan- en afvoer van materialen en machines over (on)verharde paden en openbare wegen	Ongeval/persoonlijk letsel	Werkwijze	Keuze materiaal en/of materieel
			Invloeden van derden	Voorlichting gevarenaspect
			Verkeer	Verkeersmaatregelenplan
				Technische inspectie materieel
D	Terreinonderhoud			
D-1	Werken met (motorisch) handgereedschap	Beklemming	Werkwijze	Persoonlijke beschermingsmiddelen
		Ongeval/persoonlijk letsel	Technische staat materieel en gereedschap	Technische inspectie gereedschappen
			Invloeden van derden	Afzettingsmaatregelen
				Voorlichting gevarenaspect
D-2	Werken met zwaar en/of rijdend en/of draaiend materieel	Beklemming	Werkwijze	Persoonlijke beschermingsmiddelen
		Ongeval/persoonlijk letsel	Technische staat materieel en gereedschap	Technische inspectie materieel
			Invloeden van derden	Afzettingsmaatregelen
				Voorlichting gevarenaspect
D-3	Werken langs / nabij verkeer	Aanrijding / ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze	Verkeersmaatregelen
			Lokale invloeden	Voorlichting gevarenaspect
			Invloeden van derden	Deskundige begeleiding

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

				Persoonlijke beschermingsmiddelen
D-4	Werken met borstel-, maai-, wiers- en opraapmachines	Beklemming	Werkwijze	Persoonlijke beschermingsmiddelen
		Ongeval/persoonlijk letsel	Technische staat materieel en gereedschap	Technische inspectie materieel
			Invloeden van derden	Afzettingsmaatregelen
				Voorlichting gevarenaspect
D-5	Werken in gras- of kruidachtige begroeiing	Tekenbeet	Ontbrekende tekenwerende kleding	Persoonlijke beschermingsmiddelen
		Ziekte van Lyme	Onvoldoende voorzorgsmaatregelen	Tekenwerende kleding
				Voorlichting gevarenaspect
				Tekenpincet aanwezig op werk

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : Z/23/112667

Revisie : 01

Datum : 22 augustus 2023

5. Voorlichting/instructie/controlle

Iedere opdrachtnemer dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden op dit werk. Deze instructie bestaat minimaal uit:

- Instructie en motivatie op het werk;
- V&G-organisatie op het werk;
- Bijzondere aandachtspunten;
- Sanctiebeleid opdrachtgever.

In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is daarom noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering toe (laten) zien op de naleving van de in dit document gemaakte afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken dan wel tekortkomingen worden geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen. Eventuele extra kosten welke voortvloeien uit sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden opgelegd komen volledig voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het uitvoeren van deze sanctiemaatregelen.

6. Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G- plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voorschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.

7. Dossier

Het V&G-plan uitvoeringsfase dient na oplevering te worden overhandigd aan de opdrachtgever als basis voor het V&G-dossier. Aan dit plan dienen te worden toegevoegd:

- Omschrijving van (bouw)werk
- Technische specificaties (voor de technische specificaties wordt verwezen naar het bestek en bijbehorende tekeningen)
- Kennisgeving Arbeidsinspectie