

Algemene informatie

Aanbesteding: 31186546: Renovatie en meerjarig onderhoud Noordtunnel
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Referentie: 31186546

Toelichting:
mededelingen NVI aanmeldingfase

Mededelingen

Ref.nr. M1
Onderwerp: Toelichting doorgrondingsfase en prijsbijstelling Noordtunnel

Inhoud mededeling:

Aanbesteder voert een wijziging door in het document 'Toelichting doorgrondingsfase en prijsbijstelling Noordtunnel'. Bij de nadere uitwerking van de in het document beschreven systematiek is gebleken dat de beoogde knip tussen de kosten voor (1) inkopen en materialen voor het vaste deel en (2) inzet van personeel en materieel voor het variabel deel in de praktijk niet te operationaliseren is zonder nieuwe risico's te introduceren.

De doorgevoerde aanpassing houdt in dat:

- zowel de kosten voor (1) inkoop en materialen als de kosten voor (2) de inzet van personeel en materieel tot het variabele deel behoren.
- de inschrijvers voor het variabele deel geen eenheidsprijzen aanbieden, maar per onderdeel een voorlopige prijs met een bandbreedte.

Behoudens bovenstaande aanpassing blijft het principe waarbij de prijs wordt onderverdeeld in vast, variabel en verrekenbaar van toepassing.

Aanbesteder komt bij de start van de dialoofase met een voorstel voor deze bandbreedtes. Tijdens de dialoofase vindt hierover vervolgens afstemming met gegadigden plaats. Voor iedere gegadigde gelden bij inschrijving dezelfde bandbreedtes.

De winnende inschrijver dient na gunning een detailbegroting te verstrekken waarin de voorlopige prijzen worden uitgespecificeerd (conform gebruikelijke methodiek RWS) inclusief opgave van uitgangspunten, aannames en risico's. Dit vormt de basis voor de prijsbijstelling aan het einde van de doorgrondingsfase. Hierbij zal de opdrachtnemer voor de variabele contractdelen binnen de bandbreedtes vaste prijzen moeten aanbieden.

In de herziene versie van het document 'Toelichting doorgrondingsfase en prijsbijstelling Noordtunnel' (versie 2.0 d.d. 4 juni 2024) is deze aanpassing verwerkt met track changes.

Percelen: P1 31186546: Renovatie en meerjarig onderhoud Noordtunnel
Aangemaakt op: 4 jun. 2024

Ref.nr.
M2

Onderwerp:
Wijziging Planning

Inhoud mededeling:

Vanwege de aanpassingen in het document Toelichting doorgrondingsfase en prijsbijstelling Noordtunnel wordt de planning in TenderNed aangepast. De termijn van zowel de aanmeldfase en de selectiefase wordt met 2 dagen verlengd. De planning in de aanbestedingsleidraad versie selectiefase zal overeenkomstig in de nota van inlichtingen worden aangepast (paragraaf 2.5 en 4.3).

Percelen: P1 31186546: Renovatie en meerjarig onderhoud
Noordtunnel

Aangemaakt op: 4 jun. 2024